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 CAPÍTULO. 1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.1 Datos Generales del Proyecto 
El proyecto ―Santiago del Valle‖ consiste en la construcción de un conjunto residencial 
de 44 viviendas y 3 locales comerciales en el barrio Santiaguillo de la ciudad de 
Otavalo. 
Se encuentra cercano a la vía Panamericana Norte, que conduce a Ibarra hacia el 
Norte y a Quito hacia el Sur.  
El sector donde se va a construir el proyecto se encuentra cerca del centro de la 
ciudad, en donde se desarrolla toda la actividad comercial de la misma. 
Al ubicarse en la zona urbana, el proyecto tiene en sus proximidades todos los 
servicios necesarios para los futuros compradores.  
 
IMÁGEN 1. 1: FACHADA FRONTAL DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Arq. Santiago Morales 
Fecha: Octubre 2011 
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IMÁGEN 1. 2: IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Arq. Santiago Morales 
Fecha: Octubre 2011 
 
IMÁGEN 1. 3: FOTOGRAFÍA ACTUAL DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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IMÁGEN 1. 4: FOTOGRAFÍA DEL TERRENO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
1.2 Promotor 
El proyecto ―Santiago del Valle‖ ha sido desarrollado por la empresa EQUICONSA, la 
misma que estará a cargo de la construcción y promoción del proyecto. 
La empresa EQUICONSA tiene presencia en el mercado inmobiliario de la provincia 
desde hace 4 años, con una buena experiencia en proyectos de similares 
características. 
 
1.3 Análisis macroeconómico 
Algunos de los indicadores económicos analizados  presentan un escenario favorable 
para que el proyecto sea realizable. 
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Entre estos indicadores se pueden citar a: el PIB, la inflación, créditos para la 
construcción y compra de viviendas, tasas de interés y planes del gobierno para el 
crecimiento del sector de la vivienda. 
 
1.4 Mercado  
Luego de realizar un estudio del mercado, se pudo determinar el perfil del cliente al 
cual está dirigido el proyecto. 
 
CUADRO 1. 1: PERFIL DEL CLIENTE 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
1.5 Diseño arquitectónico 
El proyecto se lo ha diseñado utilizando un estilo de arquitectura moderno y  que 
guarde concordancia con el entorno del lugar. También busca dar comodidad y 
bienestar a los futuros habitantes de las viviendas. 
 
1.6 Áreas 
El terreno donde se va a construir el proyecto es de forma rectangular y tiene una 
pendiente del 2% en sentido transversal. 
Ingreso familiar
Nivel socio económico
Edad
Conformación del hogar
Eduacación Profesionales, empleados públicos y privados
2 a 4 miembros
35 a 65 años
Medio alto
PERFIL DEL CLIENTE
$ 1,200 a 2,500
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El área útil del terreno  para ser utilizada en el desarrollo del proyecto es de 8.433,42 
m². 
CUADRO 1. 2: AREA ÚTIL DEL TERRENO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
El área construida en PB representa un 30% del terreno, mientras que el área 
construida en PA representa un 35%. Estos valores nos representan un coeficiente de 
ocupación total del suelo del 65%. 
 
CUADRO 1. 3: AREA CONSTRUIDA 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
AREA UTIL TERRENO
Area terreno 8,454                                                 
Afectación vial 21                                                      
Area útil del terreno 8,433                                                 
DESCRIPCION AREA ( m² ) AREA ( % )
Área construida PB 2,567                                                 30%
Área construida PA 2,966                                                 35%
Área exterior 5,867                                                 70%
Area útil del terreno 8,433                                                 100%
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1.7 Costos 
El costo total del proyecto tiene un valor aproximado de $ 2,676,304. 
Los costos del proyecto se los ha clasificado en: costos directos, costos indirectos y 
terreno. 
Los valores de cada uno de ellos se los detalla en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO 1. 4: COSTOS DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
El costo del m² vendible del proyecto tiene un valor aproximado de  de $ 492 / m². 
CUADRO 1. 5: COSTOS DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
CODIGO DESCRIPCION VALOR %
CD-100 Costos Directos 2,147,304           80%
CI-100 Costos Indirectos 307,000              11%
CT-100 Terreno 222,000              8%
COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 2,676,304           100%
CODIGO DESCRIPCION VALOR VALOR/M2
CD-100 Costos Directos 2,147,304           395              
CI-100 Costos Indirectos 307,000              56                 
CT-100 Terreno 222,000              41                 
Metros cuadrados 5,434                   
COSTOS POR M2 VENDIBLE 492                                               
COSTOS POR METRO CUADRADO VENDIBLE
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1.8 Ventas 
La empresa promotora del proyecto ha adoptado los siguientes precios para la 
comercialización de las viviendas y locales comerciales en un período de 22 meses. 
 
CUADRO 1. 6: PRECIOS DE VENTA 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
El valor aproximado que se estima obtener por las ventas de casas y locales 
comerciales es de $ 3,171,989. 
El promedio de precio de venta de las viviendas es $ 69,420 y el de los locales es $ 
39,174. 
La política de precios que se va a utilizar para el proyecto es la siguiente. 
CUADRO 1. 7: POLÍTICA DE PRECIOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
DESCRIPCIÓN VALOR ( $ / m² )
Viviendas 580
Locales comerciales 700
" SANTIAGO DEL VALLE "
PRECIOS DE VENTA
Período Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Tiempo 6 meses 8 meses 8 meses
Política de precio Promedio menos 5% Precio promedio Promedio más el 5%
Número unidades 12 16 16
Porcentaje 27% 36% 36%
Precio por casa 65,949$                            69,420$                            72,891$                            
Ponderación 17,986$                            25,244$                            26,506$                            
PROMEDIO PONDERADO 69,735$                                                                                                                       
POLÍTICA DE PRECIOS
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1.9 Análisis estático 
En el siguiente cuadro podemos ver el rendimiento del proyecto puro.  
Las ventas corresponden a los ingresos totales del proyecto por un monto de $ 
3´171.989. Los egresos suman un monto de $ 2´676.304, que al restarlos de los 
ingresos se obtiene una utilidad antes de impuestos de $ 495.684.  
Luego del análisis respectivo se obtuvieron márgenes de rentabilidad sobre egresos del 
19% y del 16% sobre ingresos respectivamente. 
 
CUADRO 1. 8: ANÁLISIS ESTÁTICO PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
 
DESCRIPCIÓN ÁREA ( m² ) PRECIO ( $/m² ) VALOR %
Casas 5,266                          580                             3,054,466                                        96%
Locales comercaiales 168                             700                             117,523                                           4%
DESCRIPCIÓN ÁREA ( m² ) PRECIO ( $/m² ) VALOR %
Terreno 8,433                          26                               222,000                                           8%
Costos Directos 2,147,304                                        80%
Costos Indirectos 307,000                                           11%
19%
16%
INGRESOS POR VENTAS
TOTAL INGRESOS 3,171,989                                        100%
MARGEN DE RENTABILIDAD
Margen sobre egresos
Margen sobre ingresos
EGRESOS 
TOTAL EGRESOS 2,676,304                                        100%
UAII ( Utilidad antes de impuestos ) 495,684                                           
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1.10 Análisis dinámico 
Al analizar los resultados obtenidos se aprecia que a la tasa dada, el proyecto tiene un 
VAN  positivo. Este valor nos indica que al invertir en este proyecto a un plazo de 24 
meses, se obtiene un retorno a la inversión al día de hoy de $ 108,906. Por lo tanto el 
proyecto es viable. 
 
CUADRO 1. 9: RESULTADOS PROYECTO PURO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Se determinó que se requiere una inversión máxima de $ 1,050,000 en el mes diez, por 
lo que se propone financiar el proyecto con un crédito bancario de $ 600,000 a una tasa 
de interés del 10.20%. 
Como resultado de los cálculos obtuvimos un VAN mayor en un 61% que el obtenido 
en el proyecto puro.  
La utilidad del proyecto apalancado se redujo en un 18% con respecto a la obtenida en 
el proyecto puro.   
De acuerdo al análisis anterior se puede concluir que es rentable utilizar un crédito para 
el desarrollo de nuestro proyecto. 
 
3,171,989$                                       
2,676,304$                                       
495,684$                                           
20%
108,916$                                           
16%
19%
Tasa de descuento
VAN
Margen de rentabilidad sobre ingresos
Margen de rentabilidad sobre egresos
Total Ingresos
Total Egresos
Utilidad
DESCRIPCIÓN VALOR
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CUADRO 1. 10: RESULTADOS PROYECTO APALANCADO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
1.11 Análisis de sensibilidades 
Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es bastante 
sensible al aumento de costos directos, puesto que con un aumento en los costos del 
6.15% el VAN se hace cero, mientras que con un 6.5% se hace negativo. 
Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es muy sensible 
a la disminución de los precios de venta, puesto que con una disminución de los 
precios del 4.61% el VAN se hace cero, mientras que con un 5.0% se hace negativo. 
 
1.12 Conclusiones 
Para determinar si el proyecto es viable o no se ha elaborado una tabla en la se 
consideran los siguientes factores: 
 Ubicación. 
 Promotor. 
 Macroeconómico. 
 Mercado. 
 Costos. 
3,171,989$                                       
2,676,304$                                       
89,230$                                             
406,454$                                           
20%
175,699$                                           
13%
15%
Total Ingresos
Total Egresos
Utilidad
Tasa de descuento
VAN
Margen de rentabilidad sobre ingresos
Margen de rentabilidad sobre egresos
Intereses del crédito
DESCRIPCIÓN VALOR
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 Financiero. 
 Sensibilidades. 
 
CUADRO 1. 11: VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Luego de analizar el cuadro anterior se puede concluir que en término generales el 
proyecto es viable.  
Pero hay que tener muy en cuenta las variaciones de costos y precios porque al ser 
muy sensibles pueden afectar la viabilidad del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI NO
Ubicación X La ubicación es muy buena
Promotor X El promotor es serio y tiene experiencia
Macroeconómico X Condiciones normales y estables
Mercado X  El perfil del cliente es el adecuado, se debe tomar 
en cuenta que la velociodad de ventas es baja. 
Costos X Se los puede optimizar
Financiero X El proyecto es financieramente viable
Sensibilidades X Es sensible a costos y precios
DESCRIPCIÓN
VIABILIDAD
OBSERVACIONES
VIABILIDAD DEL PROYECTO
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CAPÍTULO. 2 ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
 
2.1 Introducción 
Es importante realizar un estudio de la situación macroeconómico del país, para saber 
cómo nos va a influir en el desarrollo de nuestro proyecto inmobiliario.  
Los indicadores económicos que se van a analizar son los siguientes: 
 PIB. 
 PIB per cápita. 
 PIB de la construcción. 
 PIB petrolero. 
 PIB no petrolero 
 Inflación. 
 Riesgo país. 
 Balanza comercial. 
 Tasas de interés. 
 Remesas. 
 Salarios. 
 Desempleo y subempleo. 
 
2.2 Indicadores económicos 
 
2.2.1 Producto Interno Bruto 
―En el período comprendido entre los años 1994 y 2010 el PIB nacional ha crecido a un 
promedio anual del 3,3 %, con valores de 8,8 % (2004) por la construcción del  
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Oleoducto de Crudos Pesados y en el 2008 (7,2 %) por los precios altos del petróleo y 
el uso de fondos petroleros.‖ (María Paz Vela 21) 
―Debido a la crisis internacional de 1999, el PIB en ese año cayó - 5,3 %. El siguiente 
valor más bajo fue el de 2009, con una tasa de apenas 0,3 %.‖ (María Paz Vela 21) 
 
GRÁFICO 2. 1: TASA VARIACIÓN ANUAL DEL PIB 
 
Fuente: Revista Gestión # 200, BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
―En enero del 2000, se implanto en Ecuador el sistema monetario de dolarización. A 
partir de entonces, la actividad económica del país ha registrado tasas de crecimiento 
reales sostenidas, a excepción del año 2009. Así, el PIB en el período 2000-2009 
alcanzó un crecimiento promedio de 4,4 %.‖ (Banco Central del Ecuador 3) 
―Para el año 2011 se espera un crecimiento de 3,2 %, debido a la bonanza petrolera e 
inversión pública.‖ (María Paz Vela 21)  
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2.2.2 PIB per cápita 
El PIB per cápita del Ecuador (en dólares de 2000) pasó de $ 1.342 en 1995 a $ 1.722 
en 2009. Su mayor caída se registró en el 2004 con un valor de $ 1.290, a partir de 
este año se observa un crecimiento hasta llegar a una valor máximo de $ 1.741 en 
2008. 
En el siguiente gráfico se muestra la variación del PIB per cápita en el período 
comprendido entre los años 1995 y 2009. 
 
GRÁFICO 2. 2: PIB PER CAPITA 
 
Fuente: BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
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2.2.3 Participación del sector de la construcción en el PIB 
El sector de la construcción desde el año 1995 hasta el 2009 ha representado en 
promedio el 7,2 % del PIB.  
En el gráfico siguiente se puede observar la variación de la incidencia de la 
construcción en el PIB. Con valores de 3,4 % y 10,6 % para los años 1995 y 2009 
respectivamente. 
 
GRÁFICO 2. 3: PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PIB 
 
Fuente: BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
 
 
3.40% 
4.20% 
4.34% 
5.46% 
5.29% 
6.92% 
7.82% 
8.21% 
7.52% 
8.21% 
8.39% 
9.16% 
9.15% 
9.86% 
10.57% 
3.00% 
4.00% 
5.00% 
6.00% 
7.00% 
8.00% 
9.00% 
10.00% 
11.00% 
500 
1500 
2500 
3500 
4500 
5500 
6500 
1
9
9
5
 
1
9
9
6
 
1
9
9
7
 
1
9
9
8
 
1
9
9
9
 
2
0
0
0
 
2
0
0
1
 
2
0
0
2
 
2
0
0
3
 
2
0
0
4
 
2
0
0
5
 (
s
d
) 
2
0
0
6
 (
s
d
) 
2
0
0
7
 (
p
) 
2
0
0
8
 (
p
*)
 
2
0
0
9
 (
p
*)
 
PIB Construcción millones dólares ( eje izq. ) Porcentaje del PIB ( eje der. ) 
MDI – Marcelo González Astudillo 
 
35 
 
―El sector de la construcción en el 2008 registró un crecimiento del 13,9 % frente al 0,1 
% registrado en el año 2007. Este comportamiento se dio como resultado de un mayor 
crecimiento de la obra pública del país, durante el segundo y tercer trimestre del año 
2008, mientras que para el cuarto trimestre  del mismo año el ritmo de crecimiento 
disminuyo, ocasionado por la caída de las remesas, así como también las restricciones 
de los créditos de las entidades bancarias privadas destinadas a la construcción.‖ 
(Banco Central del Ecuador 43)
 
Para el año 2009 se puede observar en el gráfico siguiente que la variación anual 
descendió a un 5,4 % debido a la crisis financiera internacional.  
 
GRÁFICO 2. 4: TASA VARIACIÓN ANUAL DEL PIB  DE LA CONSTRUCCION 
 
Fuente: BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
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2.2.4 PIB petrolero y no petrolero 
―En el gráfico 2.5 se puede determinar que entre 1995 y 2009, el PIB no petrolero 
prácticamente no ha variado su participación en el PIB total. Los productos 
tradicionales se siguen exportando y los no tradicionales primarios siguen con el 
predominio de las flores naturales.‖ (María Paz Vela 21)  
―El Gobierno ha dado prioridad a las negociaciones de contratos petroleros, mientras la 
estrategia  de comercio para los productos no petroleros es inexistente: el Atpda y el 
Sistema Generalizado de  Preferencias caducaron el 31 de diciembre de 2010, y 
todavía no se han renovado.‖ (María Paz Vela 21) 
 
GRÁFICO 2. 5: PIB PETROLERO Y NO PETROLERO 
 
Fuente: Revista Gestión # 200, BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
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2.2.5 Inflación 
La inflación es un indicador económico de importancia, ya que mide la variación 
promedio del nivel de precios en todo el conjunto de una economía, en un período de 
tiempo determinado. 
La inflación en el país se ha ido estabilizando a raíz de la dolarización del año 2000, en 
el que presentaba un valor de 96,1 %. En el 2001 desciende a 22,4 % y partir del 2003 
la inflación ecuatoriana bajo a niveles internacionales. 
 
GRÁFICO 2. 6: VARIACIÓN PORCENTUAL INFLACIÓN 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
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variaciones de precios internacionales que, al subir en el mercado mundial, presionan 
al alza de los precios de los bienes nacionales.‖ (María Paz Vela 21) 
―La deflación en las economías desarrolladas a influido a la baja desde el año 2009 
hasta la fecha en la que la inflación alcanza una valor de 3.4 % para febrero del 2011.‖ 
(María Paz Vela 21)
 
 
2.2.6 Riesgo País 
―El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 
empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde 
la utilización de los índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de 
Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y 
financieras.‖ (Banco Central del Ecuador) 
GRÁFICO 2. 7: RIESGO PAÍS 
 
Fuente: Revista Gestión # 200, BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
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―El EMBI se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 
movimiento de los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la 
expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita de 
bonos de tesoro de los Estados Unidos.‖ (Banco Central del Ecuador)  
―Debido a la moratoria del pago de la deuda el riesgo país alcanzó valores de 4.764 
puntos básicos en 1999 y 4.731 en diciembre de 2008.‖ (María Paz Vela 25) 
―En 1999 se declaró la moratoria de la deuda por falta de capacidad de pago. En el 
2008 había capacidad de pago, pero el Gobierno declaró la moratoria, porque la 
consideraba inmoral e ilegítima.‖ (María Paz Vela 25) 
―Como consecuencia de estas moratorias, el Gobierno carece de credibilidad para 
colocar bonos soberanos en los mercados internacionales. A pesar de esto, el riesgo 
país ha disminuido, una vez que se realizó la recompra de bonos en mayo de 2009.‖ 
(María Paz Vela 25)
 
 
2.2.7 Balanza Comercial 
―A raíz de la dolarización del 2000, las exportaciones petroleras y no petroleras han 
sido un soporte del sector externo, así como también las importaciones se hicieron más 
accesibles y crecieron.‖ (María Paz Vela 25) 
―El sector productivo, en cambio, con sus escasos avances en productividad y 
competitividad no ha logrado un fortalecimiento sostenido de las exportaciones ni su 
diversificación y tampoco ha podido competir con las importaciones.‖ (María Paz Vela 25) 
―El déficit no petrolero se agrava a partir del 2008, porque parte del gasto público se 
dirige a las importaciones.‖ (María Paz Vela 25) En el 2009 volvieron a crecer las 
importaciones, creando un déficit de la balanza comercial no petrolera con un valor de 
$ 4.931,68 millones para ese año y de $ 7.705,11 millones en 2010.  
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GRÁFICO 2. 8: BALANZA COMERCIAL 
 
Fuente: BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
 
2.2.8 Tasas de interés 
―Hasta noviembre de 2010, los 25 bancos privados existentes en el país reportaron un 
crecimiento promedio de activos de 18,4 % respecto al 2009. El patrimonio creció 11,3 
% respecto al 2009.‖ (INEC 1 y 2) 
―Los  créditos de mayor expansión son el de consumo (22,9 %) y el comercial (17,6 %), 
seguido por los créditos a micro finanzas 9,1 %, y el crédito a la vivienda en 10,4 %.‖ 
(INEC 1 y 2)
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180 millones que la institución tenía negociado con el Gobierno. Al finalizar las 
177.72 
531.67 
1,448.79 1,414.20 
910.30 
-298.54 
-1,489.42 
3,238.93 
4,154.88 
5,163.64 
5,750.24 
8,455.38 
4,630.79 
6,215.69 
-3,061.20 
-3,623.21 -3,714.85 
-4,336.04 
-7,545.08 
-4,931.68 
-7,705.11 
-10000 
-8000 
-6000 
-4000 
-2000 
0 
2000 
4000 
6000 
8000 
10000 
2
0
0
4
  
2
0
0
5
  
2
0
0
6
  
2
0
0
7
  
2
0
0
8
  
2
0
0
9
  
2
0
1
0
  
M
ill
o
n
e
s
 d
e
 D
ó
la
re
s
 
Balaza comercial  Petrolera No Petrolera 
MDI – Marcelo González Astudillo 
 
41 
 
compras, el BIESS concentrará el 55 % de sus inversiones en el Sector Público.‖ (INEC 
1 y 2)
 
―En los dos primeros meses de actividad el Banco ha recibido más de 23 mil clientes. 
En cuanto a operaciones se han realizado 75.604 préstamos quirografarios lo que 
implica $ 88,3 millones de dólares y 2.468 préstamos hipotecarios por $ 83,8 millones 
de dólares. Con el surgimiento del BIESS la Banca privada se ha visto obligada a 
diseñar nuevos mecanismos para poder competir.‖ (INEC 1 y 2) 
En el siguiente gráfico se puede observar la variación de las tasas activas para el 
sector de la vivienda en el período comprendido entre septiembre de 2007 y febrero de 
2011. En marzo de 2008 la tasa de interés correspondiente es de 12,46 %, desde esa 
fecha la tasa ha disminuido, hasta llegar a un valor de 10,47 % en febrero de 2011. 
 
GRÁFICO 2. 9: TASA INTERES ACTIVA VIVIENDA 
 
Fuente: BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
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2.2.9 Remesas 
―Entre 1994 y 1998, las remesas presentaron un valor de 2,4 % del PIB. En el año 
1999, subieron a 6,4 % del PIB para compensar el desempleo, el descenso de los 
salarios, la inflación acelerada y la pérdida de la moneda.‖ (María Paz Vela 26) 
―Las remesas se incrementaron en el 2000, cuando los emigrantes ecuatorianos se 
consolidaron en sus empleos en España, EEUU e Italia, alcanzando un valor máximo 
de 7,0 % del PIB en 2006.‖ (María Paz Vela 26)  
―En el período del 2008-2009, las remesas cayeron significativamente por la pérdida de 
empleos y el retorno al país de muchos emigrantes, debido a la crisis financiera 
internacional.‖ (María Paz Vela 26) En el 2010 tuvieron un valor 3,0 % del PIB.  
 
GRÁFICO 2. 10: VARIACION REMESAS 
 
Fuente: BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
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2.2.10  Salarios 
Como se puede observar en el gráfico, el índice de salario real ha tenido una tendencia 
de crecimiento desde el 2002 hasta el 2010, con valores de 92,28 y 132,18 
respectivamente.  
El crecimiento se mantiene también en el salario nominal promedio con valores de 
138,20 en 2002 y de 279,85 en 2010. 
―Esta tendencia alcista se ha acelerado en el último período del actual Gobierno, por 
decisión política y no por razones técnicas como sería el incremento en la productividad 
del trabajo.‖ (María Paz Vela 24) 
 
GRÁFICO 2. 11: SALARIO NOMINAL E INDICE SALARIO REAL 
 
Fuente: BCE 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
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2.2.11  Desempleo y subempleo 
Para analizar la importancia del desempleo y subempleo en el entrono 
macroeconómico ecuatoriano, se puede utilizar los siguientes indicadores 
ocupacionales: la tasa de desempleo y  la tasa de subempleo bruta. 
―La tasa de desempleo es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de 
desocupados y la población económicamente activa.‖ (INEC 1, 7 y 8) 
―La tasa de subempleo bruta corresponde a la suma de la tasa de subempleo visible y 
otras formas de subempleo.‖ (INEC 1,7 y 8) 
 
GRÁFICO 2. 12: TASAS DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: Marcelo González A.  
Fecha: Octubre 2011 
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En el gráfico anterior se puede observar cómo han evolucionado el desempleo y 
subempleo entre los años 2007-2010. Para junio del 2007 la tasa de desempleo fue de 
7,40 % y la tasa de subempleo bruta de 52,7 %, y para diciembre de 2010 los valores 
registrados fueron de 6,10 % y 47,10 % respectivamente. 
Debido a la falta de inversión en el sector no petrolero, no se ha dado un crecimiento 
de empleo productivo que absorba la incorporación anual de mano de obra.  
 
2.3 Conclusiones 
El PIB tiende al alza y para el año 2011 se espera un crecimiento de 3,2 %, debido a la 
bonanza petrolera e inversión pública.  
Las tasas de interés de interés han bajado y el crédito ha aumentado. 
El riesgo país en los últimos meses se ha mantenido estable. 
―El sector de la construcción es considerado como motor dinamizador de la economía, 
puesto que genera encadenamientos con gran parte de las ramas industriales y 
comerciales del país.‖ (Maiguashca) 
―La construcción es además, un indicador clave de la economía; así cuando esta última 
atraviesa momentos difíciles, el sector es uno de los más afectados, y por el contrario, 
en épocas de bonanza económica, la construcción se constituye en uno de los sectores 
más dinámicos.‖ (Maiguashca) 
El crecimiento de la construcción en general y del sector inmobiliario en particular, 
depende en gran medida de seguridad que proporcione el Gobierno, para que los 
constructores y compradores realicen inversiones en el sector. 
El entorno macroeconómico actual del país es aceptable para el desarrollo de nuestro 
proyecto inmobiliario. 
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 CAPÍTULO. 3 UBICACIÓN 
 
3.1 Datos Generales 
El proyecto Santiago del Valle se encuentra ubicado en la ciudad de Otavalo, en la 
provincia de Imbabura, en la sierra norte del país. 
Otavalo es uno de los destinos turísticos más importantes del Ecuador, visitado por 
turistas nacionales y extranjeros.  
 
IMÁGEN 3. 1: MAPA ECUADOR 
 
Fuente: www.worldmapfinder.com 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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3.1.1 Historia de Otavalo 
―La historia de Otavalo data desde hace miles de año, en un primer asentamiento 
humano ubicado en la actual parroquia de San Rafael a orillas del Lago San Pablo.‖ 
(Gobierno Municipal de Otavalo)  
―A partir de la invasión y conquista española, se establece a Otavalo en su actual 
territorio destacándose cíclicamente como Asentamiento (1534), Corregimiento (1540), 
Villa (11 de noviembre de 1811) y ciudad (31 de octubre de 1829).‖ (Gobierno Municipal de 
Otavalo)
 
 
3.1.2 Situación Geográfica 
Provincia:   Imbabura 
Cantón:   Otavalo 
Región:   Sierra Norte 
Cabecera cantonal:  San Luis de Otavalo 
Superficie (Km²):  Urbana: 82,10; Rural: 424,37; Total Cantón: 507,47 
Perímetro Urbano:  800 Hectáreas 
Población (hombres): 43.368 
Población (mujeres): 46.820 
Población (total):  90.188 
―El cantón Otavalo está ubicado en la provincia de Imbabura, región norte del Ecuador. 
Tiene una superficie de 582 kilómetros cuadrados y se encuentra a 110 kilómetros de 
la ciudad de Quito.‖ (Gobierno Municipal de Otavalo) 
―La altitud del cantón varía desde los 1.100 a 4700 m.s.n.m. La temperatura promedio 
es de 14 grados centígrados.‖ (Gobierno Municipal de Otavalo) 
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―Al norte limita con los cantones Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra; al sur limita con el 
cantón Quito (Pichincha); al este con los cantones Ibarra y Cayambe (Pichincha) y al 
oeste con los cantones Quito y Cotacachi.‖ (Gobierno Municipal de Otavalo) 
 
IMÁGEN 3. 2: FOTOGRAFÍA INGRESO A LA CIUDAD DE OTAVALO DESDE QUITO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
3.2 Ubicación 
El proyecto se encuentra ubicado en las calles Guillermo Garzón Ubidia y Luis Benítez 
del barrio residencial Santiaguillo de la ciudad e Otavalo. 
Como se puede observar en la siguiente imagen, el proyecto se encuentra cercano a la 
vía Panamericana Norte, que conduce a Ibarra hacia el Norte y a Quito hacia el Sur.  
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IMÁGEN 3. 3: PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Los límites del proyecto son:  
 Norte:   Calle Luis Benítez. 
 Sur:    Calle Guillermo Garzón Ubidia. 
 Este:    Propiedad particular. 
 Oeste:   Propiedad particular. 
El terreno donde se tiene previsto construir el proyecto Santiago del Valle tiene un área 
de 8454 m². 
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IMÁGEN 3. 4: FOTOGRAFÍA DEL TERRENO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
IMÁGEN 3. 5: FOTOGRAFÍA CALLE GARZON UBIDIA 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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IMÁGEN 3. 6: FOTOGRAFÍA CALLE GARZON UBIDIA (DESDE LA 
PANAMERICANA) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
3.3 Entorno 
El sector donde se va a construir el proyecto se encuentra cerca del centro de la 
ciudad, en donde se desarrolla toda la actividad comercial de la misma. 
Al ubicarse en la zona urbana, el proyecto tiene en sus proximidades todos los 
servicios necesarios para los futuros compradores. 
 
 3.3.1 Servicios 
El barrio Santiaguillo cuenta con todos los servicios básicos, es decir electricidad, agua 
potable y alcantarillado. 
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 A continuación se detalla los servicios privados y públicos que dispone el sector: 
Bancos, Cooperativas, Mutualistas, Municipio, IESS, CNT, Mercados, Supermercados, 
Escuelas, Colegios, Hospitales, Clínicas y otros. 
En la siguiente imagen se puede observar la ubicación de los Bancos del sector. 
 
IMÁGEN 3. 7: PLANO DE UBICACIÓN BANCOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
Banco Pichincha 
 
Banco Pacífico 
 
Banco Promerica 
 
Banco Guayaquil 
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En la siguiente imagen se puede observar la ubicación de las instituciones públicas del 
sector. 
 
IMÁGEN 3. 8: PLANO DE UBICACIÓN INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
Municipio 
 
IESS 
 
CNT 
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En la siguiente imagen se puede observar la ubicación de las instituciones educativas 
del sector. 
 
IMÁGEN 3. 9: PLANO DE UBICACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
Colegio San Luis 
 
Escuela Católica 
 
Colegio La Inmaculada 
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En la siguiente imagen se puede observar la ubicación de mercados y centros de salud. 
 
IMÁGEN 3. 10: PLANO DE UBICACIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Tía 
 
Mercado 24 de Mayo 
 
Clínica San José 
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3.4 Accesibilidad 
 
3.4.1 Acceso peatonal 
El acceso peatonal hacia el proyecto Santiago del Valle se lo hace por las veredas que 
se encuentran a lo largo de la calle Guillermo Garzón Ubidia. 
 
3.4.2 Acceso Vehicular 
El acceso vehicular se lo hace por la vía Panamericana de 4 carriles, para luego seguir 
por cualquiera de los dos accesos del proyecto ubicados en las calles Guillermo 
Garzón Ubidia ó  Luis Benítez respectivamente. 
 
3.5 Transportes 
 
3.5.1 Transporte público 
En el sector existen varias líneas de transporte público urbano que comunican al 
proyecto con los diferentes sectores de la ciudad. 
Además por encontrarse junto a la vía Panamericana, todos los transportes públicos 
interparroquiales e interprovinciales pasan por el sector. 
 
3.5.2 Transporte privado 
Existen varias cooperativas de taxis y camionetas, que pueden transportar a los futuros 
compradores a las distintas zonas de la ciudad. 
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3.6 Conclusiones 
Una de las mayores ventajas del proyecto Santiago del Valle es la ubicación que tiene 
con respecto a los otros proyectos de la competencia. Esta ubicación es privilegiada 
puesto que se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, donde se desarrollan todas 
las actividades financieras, comerciales y educativas del sector. 
Así mismo el proyecto se encuentra a una cuadra de la panamericana, que es una vía 
por la que transitan todas las líneas de buses, tanto provinciales como interprovinciales. 
El sector donde se localiza el proyecto presenta un crecimiento importante. Con la 
construcción del conjunto Santiago del Valle  se lograra un incremento de la plusvalía 
de los terrenos, beneficiando de esta forma a los futuros dueños de las viviendas. 
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 CAPÍTULO. 4 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
4.1 Datos Generales del Proyecto 
 
4.1.1 Definición del Proyecto 
El proyecto ―Santiago del Valle‖ consiste en la construcción de un conjunto residencial 
de viviendas en el barrio Santiaguillo de la ciudad de Otavalo. 
A continuación se detalla la distribución de las viviendas, locales comerciales y casa 
comunal a construirse en el mencionado proyecto: 
 
CUADRO 4. 1: CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO 
DESCRIPCION CANTIDAD 
Casas de dos pisos 44 
Locales comerciales 3 
Casa comunal 1 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
El proyecto está conformado por 44 casas de dos plantas, con áreas de construcción 
de 116 y 126 m². También dispone de tres locales comerciales con áreas de 49, 50 y 
69 m². La casa comunal del proyecto tiene un área de 65 m². 
Las viviendas a construirse dispondrán de los siguientes ambientes: 3 dormitorios, 2 ½ 
baños, sala de estar, cocina, sala-comedor, patio posterior y área de maquinas. 
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4.1.2 Promotor 
El proyecto ―Santiago del Valle‖ ha sido desarrollado por la empresa EQUICONSA, que 
inicio sus actividades en el sector inmobiliario en el año 2007. 
Este grupo promotor construyo el Conjunto Residencial San Martin en la ciudad de 
Otavalo.  
Al tener éxito con esta primera iniciativa, la empresa EQUICONSA decidió construir el 
proyecto Santiago del Valle con similares características y en el mismo sector de su 
antecesor. 
En las siguientes imágenes se pueden observar unas fotos del proyecto San Martin 
construido en Otavalo. 
 
IMÁGEN 4. 1: FOTOGRAFÍA CONJUNTO “SAN MARTIN” 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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IMÁGEN 4. 2: FOTOGRAFÍA CONJUNTO “SAN MARTIN” 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
4.1.3 Ubicación 
La ubicación del proyecto es en la ciudad de Otavalo de la provincia de Imbabura. En la 
sierra norte ecuatoriana. 
El proyecto ―Santiago del Valle‖ está ubicado al oeste de  la ciudad, en una zona 
residencial  del barrio Santiaguillo.  
Este proyecto se encuentra cercano al centro de la ciudad, donde se desarrolla el área 
financiera, comercial y educativa del sector.  
Esta ubicación le da un valor agregado al proyecto, puesto que los futuros compradores 
van a contar con todos los servicios necesarios cerca de su vivienda. 
En la siguiente imagen se puede observar la ubicación del conjunto residencial 
―Santiago del Valle‖. 
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IMÁGEN 4. 3: PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
4.1.4 Estado actual del proyecto 
El terreno donde se va a construir el proyecto se encuentra lotizado y tiene construido 
algunas obras de infraestructura tales como: red de agua potable, red de alcantarillado, 
vías internas y aceras. No obstante, una parte de estas obras existentes no van a ser 
aprovechables, puesto que la nueva distribución interna del proyecto maximiza el área 
vendible del terreno en cuestión. 
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El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de aprobaciones de planos en el 
Municipio de Otavalo. 
 Se espera iniciar la construcción del mismo en Agosto del presente año. 
 
IMÁGEN 4. 4: FOTOGRAFÍA ESTADO DEL PROYECTO AL MES DE OCTUBRE 
2011 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
4.2 Aspectos del Mercado 
 
4.2.1 Segmentos del mercado 
Este proyecto ha sido diseñado para un segmento de nivel socio económico medio alto 
de la ciudad de Otavalo. De acuerdo a la investigación de mercado inmobiliario del 
sector, se ha identificado a este segmento como el mercado objetivo. 
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Los segmentos de mercado a los que se quiere llegar con este proyecto son los de 
personas entre 35-55 años con hijos en edades escolares y personas entre 55 -65 con 
hijos en edades adultas. 
Para definir el nivel socio económico (NSE) medio alto de acuerdo a los ingresos 
familiares, se tomo en cuenta el siguiente cuadro. (Gamboa) 
 
CUADRO 4. 2: CUADRO DE NSE DE ACUERDO A INGRESOS (PARA CIUDADES 
PEQUEÑAS) 
NSE INGRESOS MENSUALES FAMILIARES ($) 
Alto $ 2,501 o más 
Medio Alto $ 1,201 a $ 2,500 
Medio $ 501 a $ 1,200 
Medio Bajo $ 301 a $ 500 
Bajo $ 151 a $ 300 
Muy Bajo menos de $ 150 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados, Material Didáctico-MDI 2011  
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
4.2.2 Análisis de la Demanda 
El nicho de mercado al cual se quiere direccionar este proyecto es el de profesionales, 
empleados públicos, docentes y comerciantes que tengan un ingreso familiar mensual 
comprendido entre $ 1,201 y $ 2,500 y que residan en el área urbana. 
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El cantón Otavalo tiene una población de 90,188 habitantes, de los cuales 30.965 
(34%) se ubican en el área urbana y 59,223 (66%) en el área rural. En los siguientes 
cuadros se detalla las características de la población del cantón. (INEC) 
 
CUADRO 4. 3: POBLACIÓN DEL CANTÓN OTAVALO (CENSO 2010) 
AREAS HOMBRES MUJERES TOTALES 
Urbana 14,753 16,212 30,965 
Rural 28,615 30,608 59,223 
TOTALES 43,368 46,820 90,188 
 
Fuente: INEC  
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
CUADRO 4. 4: POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÚN GRUPOS 
OCUPACIONALES 
 
GRUPOS OCUPACIONALES HOMBRES MUJERES TOTALES 
Profesionales, empleados púbicos y privados 4,098 4,346 8,434 
Otros 17,298 7,998 25,296 
TOTALES 21,396 12,334 33,730 
 
Fuente: INEC  
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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En el cuadro 4.4 se observa como la población perteneciente a los segmentos de 
profesionales, empleados de oficina y públicos representan un 25 % (8,434) del total de 
la población económicamente activa del cantón.  Este segmento es al que está dirigido 
el proyecto y sería nuestro mercado potencial. 
De acuerdo al censo del 2010 (INEC) el número total de viviendas ocupadas en el 
cantón es de 20,339, de las cuales 7,442 (37%) se encuentran en el área urbana de 
Otavalo. (INEC) 
 
GRÁFICO 4. 1: CANTIDAD DE VIVIENDA DE ACUERDO AL TIPO DE TENENCIA 
 
 
Fuente: INEC  
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En el gráfico 4.1 se puede observar las cantidades de vivienda de acuerdo al tipo de 
tenencia. La cantidad de viviendas arrendadas es de 3,430, dentro de las cuales se 
encontraría un porcentaje importante de futuros interesados en la compra de viviendas 
de nuestro proyecto. 
 15,045  
 3,430  
 64  
 1,195  462   143  
Propia 
Arrendada 
En anticresis 
Gratuita 
Por servicios 
Otros 
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El método que se utilizó para la determinación del mercado potencial es el de usar los 
datos del censo población y vivienda del INEC. 
4.2.3 Perfil del cliente 
 
4.2.3.1 Nivel Socio Económico 
El nivel socio económico del grupo objetivo de este proyecto es medio alto. 
 
4.2.3.2 Ciclo de vida familiar 
Para este proyecto consideramos dos ciclos diferentes de vida familiar. 
 Personas entre 35 y 55 años de edad, que por lo general son familias con hijos 
pequeños. 
 Personas entre 55 y 65 años, con hijos que viven fuera de casa y tiene familias 
independientes. 
 
4.2.3.3 Ingresos 
Las personas que estén interesadas en adquirir viviendas en este proyecto, deberán 
tener ingreso familiares promedio de $ 1.200 o más. 
 
4.2.3.4 Características que buscan los clientes 
De acuerdo a la experiencia que se tuvo con la construcción y venta del primer 
proyecto ―San Martin‖ realizado por la empres EQUICONSA, las características que 
buscan los clientes en las viviendas a adquirir son: ubicación, calidad del producto, 
cumplimiento en plazos de entrega, espacios amplios, precios acordes con el mercado, 
planes de financiamiento, plusvalía y seguridad. 
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4.2.4 Análisis de la Oferta 
A partir del año 2005 se ha dado un crecimiento del mercado inmobiliario en la ciudad 
de Otavalo. Dando lugar a una oferta que atiende a diferentes segmentos de la 
población.  
Debido al crecimiento poblacional y al desarrollo de planes de financiamiento para 
vivienda, los inversionistas han visto a Otavalo como una zona de potencial desarrollo 
inmobiliario. 
La zona donde se construirá el proyecto está muy bien ubicada, y por lo tanto se 
constituye en un sector muy atractivo tanto para los futuros propietarios como para los 
promotores. 
 
CUADRO 4. 5: PROYECTOS DE LA COMPETENCIA 
PROYECTO ubicacion   Estado del proyecto 
Conjunto San Francisco Calle Vicente Rocafuerte  En construcción 
Conjunto Velasco Calle Leopoldo Chávez Construido 
Conjunto Valle San Francisco Calle Valle del Tambo En construcción 
Conjunto Los Pinos Vía a Quiroga En construcción 
Conjunto Jardines de Otavalo Vía a Quiroga En construcción 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Todos estos proyectos ofertan casas entre 130 y 185 m². De acuerdo a la experiencia 
de proyectos anteriores, las viviendas de mayor acogida son las que tienen áreas de 
construcción comprendidas entre 125 y 150 m². 
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4.2.4.1 Análisis de la Competencia 
El análisis de la competencia se lo realizo mediante una inspección visual del sector y 
obtención de información sobre proyectos de vivienda existentes en la ciudad de 
Otavalo. 
 
IMÁGEN 4. 5: UBICACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS (CERCANOS) 
 
 
 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
Conjunto Velasco 
 
Conjunto San Francisco 
 
Valle San Francisco 
 
Conjunto Santiago del 
Valle 
Todavía no disponemos 
de un rótulo del proyecto 
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En la actualidad se puede evidenciar el desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales, 
que compiten en el mismo mercado de precios y producto del proyecto Santiago del 
Valle. 
 
IMÁGEN 4. 6 UBICACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS (LEJANOS) 
 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Conjunto Santiago del 
Valle 
Todavía no disponemos 
de un rótulo del proyecto 
 
Conjunto Los Pinos 
 
Jardines de Otavalo 
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4.2.4.2 Datos de la competencia 
IMÁGEN 4. 7: FOTOGRAFÍA CONJUNTO RESIDENCIAL VELASCO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
CUADRO 4. 6 RESUMEN CONJUNTO RESIDENCIAL VELASCO 
PROYECTO conjunto residencial velasco   
Producto 3 casas independientes  
Área 130 m² (2 pisos) 
Características 3 dormitorios, 3 baños, sala, comedor, cocina,  2 parqueaderos. 
Precio $ 76,500 
Promotor Arq. Byron Velasco 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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CUADRO 4. 7: FICHA CONJUNTO RESIDENCIAL VELASCO 
 
Fuente: Arq. Byron Velasco 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
FECHA :
X
X
X
Vivienda
Construcciones antiguas
X
X
X
X
X
X
Construido
100%
Hormigón armado
Ladrillo
2
No
No
2
Frontal
Posterior
3
3
Número de unidades totales:
Número de unidades disponibles:
Tiempo promoción (meses):
Velocidad ventas (u/mes):
Reserva:
Entrada:
Cuotas:
Entrega:
Área (m²) Precio ($/m²)
130 588,46
Patio:
Dormitorios:
100% Página web
FORMAS DE PAGO Volantes
VENTAS PROMOCIÓN
3 Casa modelo
1 Rótulo en proyecto X
El proyecto se encuentra construido en su totalidad.
8 Valla publicidad
0,25 Revistas
PRECIOS OBSERVACIONES
TV
Radio
Jardines: Sanitarios: Calidad media
Baños:
Tumbado: Losa
Guardianía: Puertas: MDF
Parqueadero: Closets: MDF
Número de pisos: Muebles cocina: MDF
Sala comunal: Mesones: Granito
Estructura: Pisos cocina: Porcelanato
Mampostería: Ventanería: Aluminio vidrio
Estado del proyecto: Pisos área social: Porcelanato
Avance de obra: Pisos dormitorios: Flotante
Transporte público
Bancos
Edificios públicos
Centros de salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Terreno inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS
Actividad predominante:
Estado de las edificaciones:
Mercados
Colegios
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA
Calle principal
Calle secundaria
Terreno esquinero
Terreno plano
Dirección: Calle Leopoldo Chávez y F. Pérez Ciudad: Otavalo
Promotor o constructora: Arquitecto Byron Velasco Provincia: Imbabura
Nombre: Proyecto Velasco Barrio: Ciudadela 31 de Octubre
Producto: Casas independientes Cantón: Otavalo
FICHA INFORMACIÓN: 1 mayo-2011
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR
Sala de ventas
Precio (m²)
76500
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IMÁGEN 4. 8: FOTOGRAFÍA CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE SAN FRANCISCO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
CUADRO 4. 8: RESUMEN CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE SAN FRANCISCO 
PROYECTO conjunto residencial VALLE SAN FRANCISCO   
Producto 18 casas adosadas (bloques de 4 y 5 unidades)  
Área 146 m² y 156 m² (3 pisos) 
Características 3 dormitorios, 2 ½  baños, estudio, sala, comedor, cocina,  1 
parqueaderos, guardianía, sala comunal. 
Precios $ 75,000 y $ 80,000 
Promotor Arq. Marcelo Dávila 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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CUADRO 4. 9: FICHA CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE SAN FRANCISCO 
 
Fuente: Arq. Marcelo Dávila 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
FECHA :
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR
X
X
Vivienda
Construcciones antiguas
X
Construcción
85%
Hormigón armado
Bloque
3
Si
Si
1
Frontal
Posterior
3
2 ½
Número de unidades totales:
Número de unidades disponibles:
Tiempo promoción (meses):
Velocidad ventas (u/mes):
Reserva:
Entrada:
Cuotas:
Entrega:
Área (m²) Precio ($/m²)
146 513,70
156 512,82
75000
80000
70% Página web
PRECIOS OBSERVACIONES
Precio (m²)
20% - 4 meses TV
Radio
FORMAS DE PAGO Volantes
10% Sala de ventas
64 Valla publicidad
0,22 Revistas
VENTAS PROMOCIÓN
18 Casa modelo
4 Rótulo en proyecto X
Dormitorios:
Baños:
Jardines: Sanitarios: Calidad media
Patio: Tumbado: Gypsum
Guardianía: Puertas: MDF
Parqueadero: Closets: MDF
Número de pisos: Muebles cocina: MDF
Sala comunal: Mesones: Postformado
Estructura: Pisos cocina: Porcelanato
Mampostería: Ventanería: Aluminio vidrio
Estado del proyecto: Pisos área social: Porcelanato
Avance de obra: Pisos dormitorios: Alfombra o flotante
Transporte público
Bancos
Edificios públicos
Centros de salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Terreno inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS
Actividad predominante:
Estado de las edificaciones:
Mercados
Colegios
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA
Calle principal
Calle secundaria
Terreno esquinero
Terreno plano
Dirección: Calle Valle del Tambo Ciudad: Otavalo
Promotor o constructora: Arquitecto Marcelo Dávila Provincia: Imbabura
Nombre: Valle San Francisco Barrio: Punyaro
Producto: Conjunto Residencial Cantón: Otavalo
FICHA INFORMACIÓN: 2 mayo-2011
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IMÁGEN 4. 9: FOTOGRAFÍA CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
CUADRO 4. 10: RESUMEN CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO 
PROYECTO conjunto residencial SAN FRANCISCO   
Producto 4 casas adosadas (bloques de 2 unidades)  
Área 180 m² (3 pisos) 
Características 4 dormitorios, 3  baños, estudio, sala, comedor, cocina,  1 
parqueadero. 
Precio $ 90,000 
Promotor Arq. Francisco Jaramillo 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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CUADRO 4. 11: FICHA CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO 
 
Fuente: Arq. Francisco Jaramillo 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
FECHA :
X
X
Vivienda
Construcciones antiguas
X
X
X
X
Construcción
85%
Hormigón armado
Bloque
3
Si
Si
1
Frontal
Posterior
4
3
Número de unidades totales:
Número de unidades disponibles:
Tiempo promoción (meses):
Velocidad ventas (u/mes):
Reserva:
Entrada:
Cuotas:
Entrega:
Área (m²) Precio ($/m²)
180 500,00
PRECIOS OBSERVACIONES
Precio (m²)
90000
Radio
50% Página web
20% Sala de ventas
30% - 3 meses TV
0,43 Revistas
FORMAS DE PAGO Volantes
1 Rótulo en proyecto
7 Valla publicidad X
Baños:
VENTAS PROMOCIÓN
4 Casa modelo
Patio: Tumbado: Losa
Dormitorios:
Parqueadero: Closets: MDF
Jardines: Sanitarios: Calidad media
Sala comunal: Mesones: Postformado
Guardianía: Puertas: MDF
Mampostería: Ventanería: Aluminio vidrio
Número de pisos: Muebles cocina: MDF
Avance de obra: Pisos dormitorios: Parquet
Estructura: Pisos cocina: Cerámica
Edificios públicos
Centros de salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Estado del proyecto: Pisos área social: Porcelanato
Actividad predominante:
Estado de las edificaciones:
Mercados
Colegios
Transporte público
Bancos
Calle principal
Calle secundaria
Terreno esquinero
Terreno plano
Terreno inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS
Promotor o constructora: Arquitecto Francisco Jaramillo Provincia: Imbabura
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA
Producto: Conjunto Residencial Cantón: Otavalo
Dirección: Calle Rocafuerte Ciudad: Otavalo
mayo-2011
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR
Nombre: San Francisco Barrio: Urbanización El Empedrado
FICHA INFORMACIÓN: 3
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IMÁGEN 4. 10: FOTOGRAFÍA CONJUNTO RESIDENCIAL LOS PINOS 
  
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
CUADRO 4. 12: RESUMEN CONJUNTO RESIDENCIAL LOS PINOS 
PROYECTO conjunto residencial LOS PINOS   
Producto 80 casas adosadas (bloques de 2 unidades)  
Área 105 m², 129 m², 143 m², 145 m² y 158 m²   (2 pisos) 
Características 3 y 4 dormitorios, 2 ½  baños,  sala, comedor, cocina,  2 
parqueaderos, guardianía, sala comunal. 
Precio $ 56,500 a $ 85,000 
Promotor Sr. Clayton Black 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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CUADRO 4. 13: FICHA CONJUNTO RESIDENCIAL LOS PINOS 
 
Fuente: Sr. Clayton Black 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
FECHA :
X
X
Vivienda
Construcciones antiguas
X
X
Construcción
75%
Hormigón armado
Bloque
2
Si
Si
2
Frontal
Posterior
3 y 4
2 ½
Número de unidades totales:
Número de unidades disponibles:
Tiempo promoción (meses):
Velocidad ventas (u/mes):
Reserva:
Entrada:
Cuotas:
Entrega:
Área (m²) Precio ($/m²)
158 537,97
105 538,10
85000
56500
60% Página web X
PRECIOS OBSERVACIONES
Precio (m²)
40% TV
Radio
FORMAS DE PAGO Volantes X
Sala de ventas X
60 Valla publicidad
1,00 Revistas
VENTAS PROMOCIÓN
80 Casa modelo
20 Rótulo en proyecto X
Dormitorios:
Baños:
Jardines: Sanitarios: Calidad media
Patio: Tumbado: Losa
Guardianía: Puertas: MDF
Parqueadero: Closets: MDF
Número de pisos: Muebles cocina: MDF
Sala comunal: Mesones: Postformado
Estructura: Pisos cocina: Cerámica
Mampostería: Ventanería: Aluminio vidrio
Estado del proyecto: Pisos área social: Porcelanato
Avance de obra: Pisos dormitorios: Alfombra
Transporte público
Bancos
Edificios públicos
Centros de salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Terreno inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS
Actividad predominante:
Estado de las edificaciones:
Mercados
Colegios
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA
Calle principal
Calle secundaria
Terreno esquinero
Terreno plano
Dirección: Vía a Quiroga Ciudad: Otavalo
Promotor o constructora: Señor Clayton Black Provincia: Imbabura
Nombre: Los Pinos Barrio: Cooperativa Transp. Otavalo
Producto: Conjunto Residencial Cantón: Otavalo
FICHA INFORMACIÓN: 4 mayo-2011
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR
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IMÁGEN 4. 11: FOTOGRAFÍA CONJUNTO JARDINES DE OTAVALO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
CUADRO 4. 14 RESUMEN CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE OTAVALO 
PROYECTO conjunto residencial JARDINES DE OTAVALO   
Producto 44 casas adosadas – primera etapa (bloques de 2 unidades)  
Área 138 m² y 158 m²   (2 pisos) 
Características 3 dormitorios, 2 ½  baños,  sala, comedor, cocina,  1 parqueadero, 
guardianía, sala comunal. 
Precio $ 69,000 a $ 79,000 
Promotor Ecoarquitectos 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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CUADRO 4. 15: FICHA CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE OTAVALO 
 
Fuente: Ecoarquitectos 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
FECHA :
X
X
Vivienda
Construcciones antiguas
X
X
Construcción
35%
Hormigón armado
Bloque
2
Si
Si
1
Frontal
Posterior
3
2 ½
Número de unidades totales:
Número de unidades disponibles:
Tiempo promoción (meses):
Velocidad ventas (u/mes):
Reserva:
Entrada:
Cuotas:
Entrega:
Área (m²) Precio ($/m²)
138 500,00
158 500,00
El proyecto ha tenido problemas con aprobaciones municipales.
PRECIOS OBSERVACIONES
Precio (m²)
69000
79000
Radio
70% Página web X
10% Sala de ventas X
20% - 6 meses TV
0,05 Revistas
FORMAS DE PAGO Volantes X
38 Rótulo en proyecto X
40 Valla publicidad X
Baños:
VENTAS PROMOCIÓN
40 Casa modelo
Patio: Tumbado: Losa
Dormitorios:
Parqueadero: Closets: MDF
Jardines: Sanitarios: Calidad media
Sala comunal: Mesones: Postformado
Guardianía: Puertas: MDF
Mampostería: Ventanería: Aluminio vidrio
Número de pisos: Muebles cocina: MDF
Avance de obra: Pisos dormitorios: Flotante
Estructura: Pisos cocina: Porcelanato
Edificios públicos
Centros de salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Estado del proyecto: Pisos área social: Porcelanato
Actividad predominante:
Estado de las edificaciones:
Mercados
Colegios
Transporte público
Bancos
Calle principal
Calle secundaria
Terreno esquinero
Terreno plano
Terreno inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS
Promotor o constructora: Ecoarquitectos Provincia: Imbabura
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA
Producto: Conjunto Residencial Cantón: Otavalo
Dirección: Vía a Quiroga Ciudad: Otavalo
mayo-2011
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR
Nombre: Jardines de Otavalo Barrio: Cooperativa Transp. Otavalo
FICHA INFORMACIÓN: 5
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IMÁGEN 4. 12: FOTOGRAFÍA CONJUNTO SANTIAGO DEL VALLE 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
CUADRO 4. 16: RESUMEN CONJUNTO RESIDENCIAL SANTIAGO DEL VALLE 
PROYECTO conjunto residencial SANTIAGO DEL VALLE   
Producto 40 casas adosadas – (bloques de 4 unidades) y 3 locales comerciales 
Área 116 m² y 126 m²   (2 pisos) 
Características 3 dormitorios, 2 ½  baños,  sala, comedor, cocina,  1 parqueadero, 
guardianía, sala comunal. 
Precio $ 67,300 a $ 73,100 
Promotor Equiconsa 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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CUADRO 4. 17: FICHA CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE OTAVALO 
 
Fuente: Equiconsa 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
FECHA :
X
X
Vivienda
Construcciones antiguas
X
X
X
X
X
X
Planeación
0%
Hormigón armado
Bloque
2
Si
Si
1
Frontal
Posterior
3
2 ½
Número de unidades totales:
Número de unidades disponibles:
Tiempo promoción (meses):
Velocidad ventas (u/mes):
Reserva:
Entrada:
Cuotas:
Entrega:
Área (m²) Precio ($/m²)
116 580,17
126 580,16
67300
73100
70% Página web
PRECIOS OBSERVACIONES
Precio (m²) El proyecto se encuentra en la fase de planificación.
20% - 6 meses TV
Radio
FORMAS DE PAGO Volantes
10% Sala de ventas
0 Valla publicidad
0,00 Revistas
VENTAS PROMOCIÓN
44 Casa modelo
44 Rótulo en proyecto
Dormitorios:
Baños:
Jardines: Sanitarios: Calidad media
Patio: Tumbado: Losa
Guardianía: Puertas: MDF
Parqueadero: Closets: MDF
Número de pisos: Muebles cocina: MDF
Sala comunal: Mesones: Postformado
Estructura: Pisos cocina: Porcelanato
Mampostería: Ventanería: Aluminio vidrio
Estado del proyecto: Pisos área social: Porcelanato
Avance de obra: Pisos dormitorios: Flotante
Transporte público
Bancos
Edificios públicos
Centros de salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Terreno inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS
Actividad predominante:
Estado de las edificaciones:
Mercados
Colegios
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA
Calle principal
Calle secundaria
Terreno esquinero
Terreno plano
Dirección: Calle G. Ubidia y L. Benitez Ciudad: Otavalo
Promotor o constructora: Equiconsa Provincia: Imbabura
Nombre: Santiago del Valle Barrio: Santiaguillo
Producto: Conjunto Residencial Cantón: Otavalo
FICHA INFORMACIÓN: 6 mayo-2011
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR
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CUADRO 4. 18: FICHA CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
 
DESCRIPCION
Estado del proyecto
Sala comunal
Guardianía
Parqueadero
Jardines
Número pisos
Número dormitorios
Número baños
Unidades totales
Unidades disponibles
Área (m²)
Precio ($/m²)
VELASCO VALLE SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO LOS PINOS JARDINES OTAVALO SANTIAGO DEL VALLE
P
R
O
Y
E
C
T
O
S
Construido Contrucción - 85% Contrucción - 85% Contrucción - 75% Contrucción - 35% Planificación
2
3
3
3
1
130
588
80 40 44
3 3 2 2 2
3 4 3 y 4 3 3
Precio ($) 76500 75000 y 80000 90000 56500 a 85000 69000 Y 79000 67300 y 73100
4 1 20 38 44
146 y 156 180 105 a 158 138  y 158 116 y 126
513 500 538 500 580
2½ 3 2½ 2½ 2½
18 4
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CUADRO 4. 19: RESUMEN DATOS COMPETENCIA 
PROMOTOR PROYECTO UNIDADES 
AREA 
(m²) 
PRECIO ($) 
PRECIO DISTANCIA  
($/m²) (Km) 
Arq. Velasco Velasco 3 130  $      76.500   $     588  
              
0,36  
Arq. Dávila 
Valle San 
Francisco 18 151  $      77.500   $     513  
              
0,86  
Arq. Jaramillo San Francisco 4 180  $      90.000   $     500  
              
1,59  
Sr. Black Los Pinos 80 136  $      71.000   $     538  
              
5,20  
Ecoarquitectos 
Jardines de 
Otavalo 40 148  $      74.000   $     500  
              
5,40  
Equiconsa Santiago del Valle 44 120  $      69.600   $     580  0,00    
       
  
PROMEDIO 143,5 $      76.433 $     536,60 2,68 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En el cuadro anterior se puede observar que el área de construcción promedio de los 
conjuntos habitacionales es de 143,5 m². El conjunto Santiago del Valle tiene las casas 
más pequeñas del  segmento analizado. 
El precio promedio de las viviendas de nuestro proyecto ($ 69,600) está por debajo del 
valor promedio del sector ($76,433). El precio promedio por m² es de $ 537 y el 
conjunto Santiago del Valle tiene el segundo valor más alto. 
Los cinco proyectos de la competencia se encuentran relativamente cerca a Santiago 
del Valle, con una distancia promedio de 2,68 Km.  
Los conjuntos Valle San Francisco, Velasco y San Francisco se encuentran dentro de 
la ciudad y en la misma zona de Santiago del Valle.  
Los proyectos Los Pinos y Jardines de Otavalo se encuentran en las afueras de la 
ciudad en la vía a Quiroga. 
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GRÁFICO 4. 2: COMPARATIVO PRECIOS POR PROYECTO ( $ ) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
GRÁFICO 4. 3: COMPARATIVO PRECIOS POR PROYECTO ( $/m² ) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.4.3 Velocidad de ventas 
Para el análisis de la velocidad de ventas no se tomó en cuenta al proyecto Santiago 
del  Valle, porque todavía no inicia las ventas. Según los datos obtenidos en la 
investigación realizada a la competencia, se puede determinar que existe una 
absorción promedio de unidades por mes  de 0,32 y una absorción del sector de 
unidades al mes de 1,95.  
En este análisis hay que tomar en cuenta que el proyecto Jardines de Otavalo estuvo 
parado por un año y medio, debido a problemas con los permisos municipales. 
El proyecto San Francisco y Los Pinos se los ha ido construyendo en etapas en función 
de las preventas. 
Estas consideraciones nos llevarían a la conclusión de que los valores de absorción 
obtenidos son menores que los previstos para el sector. 
 
CUADRO 4. 20: RESUMEN VELOCIDAD DE VENTAS 
PROMOTOR PROYECTO UNIDADES VENDIDAS 
POR TIEMPO VENTAS 
VENDER PROMOCION (u/mes) 
Arq. Velasco Velasco 3 2 1 8 
             
0,25  
Arq. Dávila 
Valle San 
Francisco 18 14 4 64 
             
0,22  
Arq. Jaramillo San Francisco 4 3 1 7 
             
0,43  
Sr. Black Los Pinos 80 60 20 60 
             
1,00  
Ecoarquitectos 
Jardines de 
Otavalo 40 2 38 40 
             
0,05  
Equiconsa Santiago del Valle 44 0 44 0 0.00 
   
ABSORCION TOTAL (u/mes) 1,95 
   
  PROMEDIO 30 0,32 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
MDI – Marcelo González Astudillo 
 
88 
 
4.2.4.4 Formas de pago 
Los proyectos inmobiliarios analizados ofrecen el mismo sistema de pago, que consta 
de una reserva, cuota inicial y un saldo a financiar.  
El conjunto Velasco no ofrece financiamiento, puesto que se encuentra construido en 
su totalidad y listo para la entrega. 
Los proyectos Valle San Francisco y San Francisco están por concluir su construcción 
en 4 y 3 meses respectivamente., por lo tanto ofrecen un plazo muy corto para el pago 
de las entradas. 
El conjunto Los Pinos está por iniciar la construcción de la tercera etapa (20 casas). 
Este proyecto ofrece también la posibilidad de comprar los lotes y encargar la 
construcción a profesionales independientes. 
El conjunto Jardines de Otavalo tiene al momento construido 12 viviendas y está por 
iniciar la construcción de las 28 restantes. También se puede comprar solo los lotes de 
terreno. 
El Proyecto Santiago del Valle tiene previsto ofrecer a los clientes el siguiente plan: 
10% entrada, 20% a 6 meses y el 70% financiado con cualquier institución. 
 
CUADRO 4. 21: FINANCIAMIENTO COMPETENCIA 
PROYECTO RESERVA CUOTA INICIAL  FINANCIAMIENTO 
PAGO DE  
OBSERVACIONES 
CONTADO 
Velasco 0% 0% 0% 100%  El proyecto está construido  
Valle San Francisco 10% 20% - 4 meses 70% -  En 4 meses terminan construcción  
San Francisco 20% 30% - 3 meses 50% -  En 3 meses terminan construcción  
Los Pinos - 40% 60% -  Están iniciando  la 3ra etapa  
Jardines de Otavalo 10% 20% - 6 meses 70% -  En construcción  
Santiago del Valle 10% 20% - 6 meses 70% -  No se inicia construcción  
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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En el mercado inmobiliario de la ciudad de Otavalo no se aplica la venta en planos de 
los proyectos, porque los futuros clientes no están familiarizados con este sistema. 
 
4.2.4.5 Promoción 
De todos los proyectos analizados los únicos que tienen oficinas de venta y promoción 
son Los Pinos y Jardines de Otavalo. Estas oficinas al momento no cuentan con 
personal que permanezca en los proyectos para atención cliente, y solo se lo puede 
hacer con una cita previa. Estos dos proyectos hacen promoción a través de trípticos y 
páginas web. 
 
IMÁGEN 4. 13: PROMOCIÓN JARDINES DE OTAVALO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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IMÁGEN 4. 14: PROMOCIÓN LOS PINOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Los otros conjuntos de la competencia promocionan sus productos con rótulos 
ubicados en los exteriores de los proyectos. 
El Proyecto Santiago del Valle todavía no inicia el proceso de promoción y ventas. 
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4.2.5 Análisis comparativo de la competencia 
Para realizar un análisis comparativo de la competencia he tomado en cuenta las 
siguientes características de cada uno de los proyectos: 
 Localización. 
 Arquitectura. 
 Áreas interiores. 
 Áreas comunales. 
 Calidad de acabados. 
 Precio por m². 
 Experiencia del promotor. 
 Promoción. 
 Atención del cliente. 
A cada uno de los proyectos se los ha designado con las siguientes letras, para su 
mejor identificación. 
 
CUADRO 4. 22: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 
a b c d e f 
Velasco 
Valle San 
Francisco 
San 
Francisco 
Los Pinos 
Jardines de 
Otavalo 
Santiago del 
Valle 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
  
En los parámetros de calificación he considerado a uno como la calificación más baja y 
cinco como la más alta. 
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CUADRO 4. 23: RANGO DE CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 
Baja Media baja Media Media alta Alta 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En el gráfico 4.4 se puede observar los porcentajes que se ha asignada a cada una de 
las características propuestas para la comparación de los proyectos. 
 
GRÁFICO 4. 4: PORCENTAJES PONDERADOS DE POSICIONAMIENTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Con el cuadro 4.16 podemos conocer la calificación que se le ha dado al proyecto 
Santiago del Valle al comparar sus características con las de los proyectos de la 
competencia.  
 
30% 
10% 
4% 
4% 5% 
30% 
10% 
3% 4% 
LOCALIZACIÓN 
ARQUITECTURA 
ÁREAS INTERIORES 
ÁREAS COMUNALES 
CALIDAD ACABADOS  
PRECIO/M² 
EXPERIENCIA PROMOTOR 
PROMOCIÓN 
ATENCION AL CLIENTE 
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CUADRO 4. 24: MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
TOTAL PONDERADO TOTAL PONDERADO TOTAL PONDERADO TOTAL PONDERADO TOTAL PONDERADO TOTAL PONDERADO
LOCALIZACIÓN 30% 5 1,5 3 0,9 3 0,9 3 0,9 3 0,9 4 1,2
ARQUITECTURA 10% 3 0,3 4 0,4 3 0,3 4 0,4 5 0,5 3 0,3
ÁREAS INTERIORES 4% 3 0,12 4 0,16 4 0,16 4 0,16 3 0,12 3 0,12
ÁREAS COMUNALES 4% 1 0,04 4 0,16 1 0,04 5 0,2 3 0,12 5 0,2
CALIDAD ACABADOS 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 4 0,2 4 0,2
PRECIO/M² 30% 2 0,6 4 1,2 4 1,2 4 1,2 4 1,2 3 0,9
EXPERIENCIA PROMOTOR 10% 3 0,3 2 0,2 3 0,3 4 0,4 5 0,5 4 0,4
PROMOCIÓN 3% 1 0,03 2 0,06 3 0,09 4 0,12 4 0,12 4 0,12
ATENCION AL CLIENTE 4% 4 0,16 1 0,04 4 0,16 5 0,2 2 0,08 4 0,16
100% 3,2 3,3 3,3 3,7 3,7 3,6
FB C E
DESCRIPCIÓN
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
D
PORCENTAJE 
PONDERACIÓN
A
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4.2.5.1 Calificación General 
Luego de calificar cada una de las características de los proyectos, se puede observar 
que el proyecto Santiago del Valle tiene una calificación general de 3,6 puntos. 
Esta calificación le ubica en segundo lugar, luego de los proyectos D y E que son los 
competidores directos de nuestro proyecto. 
Se puede observar también que el proyecto cumple en gran medida con los 
requerimientos necesarios para competir con los otros proyectos y satisfacer las 
condiciones del segmento de mercado al cual está dirigido. 
También cumpliría con las expectativas y necesidades de los clientes potenciales del 
proyecto. 
 
GRÁFICO 4. 5: CALIFICACIÓN GENERAL 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.5.2 Calificación de la localización 
En el siguiente gráfico podemos observar que nuestro proyecto tiene una calificación 
de 4 en lo que se refiere a la localización del mismo. 
Esta calificación es superior a los proyectos D y E, que obtuvieron una puntuación de 3 
por estar situados en las afueras de la ciudad. 
Como se ha citado anteriormente el proyecto Santiago del Valle tiene una localización 
privilegiada, al encontrarse cercano al centro de la ciudad.  
Este es un factor muy importante tratándose de ciudades pequeñas, en las que la 
gente está acostumbrada a movilizarse a pie para realizar sus actividades cotidianas, 
que generalmente se encuentran concentradas en el centro de la ciudad. 
 
GRÁFICO 4. 6: CALIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.5.3 Calificación de la arquitectura 
Para valorar la arquitectura se tomaron en cuenta algunos factores como: estética 
exterior, aprovechamiento del terreno y distribución de áreas. 
 En lo que se refiere al diseño arquitectónico nuestro proyecto obtuvo una calificación 
de 3 puntos, lo que le ubica dentro de los proyectos con una calificación media. 
Los proyectos de mejor calificación B, D y E son los que tienen mejor puntuación, 
puesto que su concepción arquitectónica ha sido bien lograda y sus diseños están 
completamente definidos. 
Nuestro proyecto se encuentra todavía en fase de planificación, por lo tanto la 
propuesta arquitectónica actual puede mejorarse para estar a la altura de los proyectos 
de la competencia que nos superan en esta característica.  
 
GRÁFICO 4. 7: CALIFICACIÓN DE ARQUITECTURA 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.5.4 Calificación de áreas internas 
La calificación obtenida por el proyecto en lo que se refiere a áreas internas es de 3 
puntos, puesto que nuestras casas son las que tienen la menor área de construcción y 
por lo tanto sus espacios internos son más pequeños. 
Sin embrago el diseño arquitectónico interior busca aprovechar de la mejor forma las 
áreas internas disponibles para crear ambientes confortables y espaciosos, para 
satisfacer las necesidades de los futuros dueños de las  viviendas. 
Los proyectos con calificaciones más altas son los B, C y D con 4 puntos cada uno.  
Estos proyectos son los que disponen de las mayores áreas de construcción y por lo 
tanto son más espaciosos. 
 
GRÁFICO 4. 8: CALIFICACIÓN DE ÁREAS INTERIORES 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.5.5 Calificación de áreas comunales 
El proyecto Santiago del Valle alcanza una puntuación máxima de 5 puntos en lo que 
se refiere a áreas comunales. 
Esta calificación responde a que nuestro proyecto dispone de áreas verdes y 
recreativas grandes en comparación con los proyectos de la competencia. 
El proyecto D tiene características similares al nuestro en lo que tiene que ver las áreas 
comunales, por lo tanto su calificación es máxima. 
Los proyectos B y E tienen áreas comunales más pequeñas y su calificación es de 4 y 
3 respectivamente. 
Los proyectos A y C no disponen de áreas comunales y se los ha calificado con 1. 
 
GRÁFICO 4. 9: CALIFICACIÓN DE ÁREAS COMUNALES 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.5.6 Calificación de calidad de acabados 
En lo que se refiere a los acabados el proyecto tiene una calificación media alta de 4 
puntos. 
En general nuestro proyecto y la competencia cumplen con los requerimientos de 
acabados para el sector de mercado al cual están dirigidos todos estos proyectos. 
El tipo de acabados utilizados se hallan dentro del mismo rango de precios y calidad 
para todos los proyectos. 
Sin embargo nuestro proyecto y el E tienen una puntuación más alta, porque tienen 
mejor gusto al momento de definir y utilizar los acabados de las viviendas. 
 
GRÁFICO 4. 10: CALIFICACIÓN DE CALIDAD ACABADOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.5.7 Calificación del precio x m² 
El precio por m² tiene un peso del 30% dentro de las características propuestas para la 
comparación de los proyectos considerados. 
Nuestro proyecto tiene una calificación media de 3 puntos, puesto que es el segundo 
más caro del segmento. 
Los proyectos que tienen mayor puntaje en el precio x m², es decir un menor valor, se 
encuentran más alejados del centro o ubicados en las afueras de la ciudad. 
El precio propuesto para nuestro proyecto es competitivo en consideración al sector en 
donde se encuentra emplazado, puesto que está ubicado en una zona cercana al 
centro de la ciudad. 
 
GRÁFICO 4. 11: CALIFICACIÓN DE PRECIO x M² 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.5.8 Calificación de la experiencia del promotor 
El proyecto E es el de mejor calificación, puesto que su promotor es la empresa 
Ecoarquitectos que tiene una reconocida experiencia en el sector inmobiliario. Sin 
embargo ha sufrido demoras en la aprobación de sus proyectos. 
Nuestro proyecto está desarrollado por Equiconsa que es una empresa local que tiene 
una muy buena imagen de cumplimiento y calidad en sus anteriores emprendimientos 
inmobiliarios. 
Los otros proyectos están desarrollados por profesionales independientes que no 
tienen mucha experiencia en el negocio inmobiliario o no han cumplido de la mejor 
forma con los compromisos adquiridos con sus clientes, y por lo tanto su calificación es 
de media baja a media. 
 
GRÁFICO 4. 12: CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROMOTOR 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.5.9 Calificación de la promoción 
El proyecto Santiago del Valle todavía no ha iniciado la etapa de promoción y ventas. 
 Sin embargo se le ha puesto una calificación media alta debido a que  la política de 
sus promotores siempre ha sido la de dar mucha importancia a la promoción, para 
estar a la par de sus competidores directos. 
Los proyectos A, B y C al ser más pequeños no destinan mayores recursos a la 
promoción, por lo tanto su calificación es de media a baja. 
Los proyectos D y E utilizan varios medios de promoción para vender sus viviendas, ya 
que son proyectos grandes que están respaldados por empresas con experiencia en el 
negocio.  
 
GRÁFICO 4. 13: CALIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.2.5.10 Calificación a la atención al cliente 
En general casi todos los proyectos considerados tienen una buena atención al cliente, 
y por lo tanto han obtenido una calificación que va de media alta a alta. 
Los proyectos que obtuvieron esta calificación fueron A, C, D y el nuestro. 
Los proyectos B y E tuvieron calificaciones baja y media baja respectivamente. 
En las visitas realizadas tanto a oficinas de ventas como  a los constructores, se pudo 
determinar los aciertos y fallas en la atención al cliente.  
La venta de las viviendas depende en gran medida de la importancia que se le a la 
atención al cliente, por lo tanto es un factor que hay que tenerlo muy en cuenta. 
 
GRÁFICO 4. 14: CALIFICACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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4.3 Conclusiones 
Luego de realizar el análisis de la demanda se puede concluir que el proyecto Santiago 
de Valle puede desarrollarse sin problema en el sector específico para el cual se lo ha 
programado inicialmente. 
Al realizar el análisis de la competencia se puede advertir que el proyecto Santiago del 
Valle cumple con las características de los demás proyectos para poder competir en el 
segmento de mercado de NSE medio – medio  alto al cual está dirigido.  
Nuestro proyecto tiene la ventaja es estar ubicado en un mejor sector que el de la 
competencia directa, que en este caso serían los proyectos Los Pinos y Jardines de 
Otavalo que se encuentran fuera de la ciudad. Los otros tres proyectos posiblemente 
estarán concluidos y vendidos para cuando se inicie la etapa de promoción y venta de 
nuestro proyecto. 
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 CAPÍTULO. 5 ANALISIS TECNICO 
5.1 Diseño Arquitectónico 
 
5.1.1 Descripción del producto 
La empresa Equiconsa tiene planificado la construcción del conjunto residencial 
―Santiago del Valle‖ en la ciudad de Otavalo, ubicado en las calles Guillermo Garzón 
Ubidia y Luis Benítez del barrio Santiaguillo. 
El proyecto contempla la construcción de 44 casas de dos pisos (116 y 126 m²), 3 
locales comerciales (49, 50 y 69 m²), áreas comunales, áreas verdes y vías internas. 
 
IMÁGEN 5. 1: PLANO IMPLANTACION DEL PROYECTO 
 
Fuente: Marcelo González A. 
Elaboración: Arq. Santiago Morales 
Fecha: Octubre 2011 
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5.1.2 Terreno 
El terreno donde se va a construir el proyecto está ubicado en una zona residencial de 
la ciudad y tiene un área total de 8.454 m². 
El terreno es de forma rectangular y tiene una pendiente del 2% en sentido transversal. 
El terreno tiene una afectación vial de 20,58 m² por parte del Municipio de Otavalo. 
Esta afectación es debida a que el Municipio realizo la ampliación y adoquinado de la 
calle Guillermo Garzón Ubidia, que es la principal vía de acceso al proyecto. 
El área útil del terreno  para ser utilizada en el desarrollo del proyecto es de 8.433,42 
m². 
 
CUADRO 5. 1: AREA ÚTIL DEL TERRENO 
AREA ÚTIL TERRENO 
Área terreno                                    8.454,00  
Afectación vial                                         20,58  
Área útil del terreno                                    8.433,42  
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
5.1.3 Informe de regulación municipal del terreno 
De acuerdo al informe de regulación municipal del Municipio de Otavalo, el lote debe 
cumplir con las siguientes normativas: 
 Clave catastral:  100402040419001000 
 Propietario:   Equiconsa. 
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 COS PB:   35 %. 
 COS TOTAL:  105 %. 
 Pisos:    3. 
 Frente mínimo:   10 m. 
 Área mínima del lote: 200 m². 
 Área verde:   15 %. 
 Altura máxima:  9 m. 
 Retiro frontal:  5 m. 
 Retiro lateral:  3 m. 
 Retiro posterior:  3 m. 
 Uso:    Residencial. 
 Mantener alineamiento de cerramientos colindantes. 
 Mantener las directrices de las calles existentes G. Ubidia y L. Benítez. 
 
CUADRO 5. 2 COMPARATIVO ENTRE IRM Y PROYECTO SANTIAGO DEL VALLE 
DESCRIPCION DATOS IRM 
PROYECTO 
CUMPLE 
SANTIAGO DEL VALLE 
COS PB 35% 30,44%  Si  
COS TOTAL 105% 65,61%  Si  
Pisos 3 2  Si  
Frente mínimo (m) 10 64,14  Si  
Área mínima lote (m²) 200 8433,42  Si  
Área verde 15% 18,05%  Si  
Altura máxima (m) 9 6  Si  
Retiros (m)  5 frontal, 3 lateral y posterior   5 frontal, 3 lateral y posterior   Si  
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior el terreno del proyecto Santiago del 
Valle cumple con todos los requisitos de regulación municipal establecidos.  
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5.1.4 Diseño 
En el diseño arquitectónico se ha tratado de utilizar al máximo las obras existentes 
como las vías internas y aceras. 
 El proyecto se lo ha diseñado utilizando un estilo de arquitectura moderno y  que 
guarde concordancia con el entorno del lugar. También busca dar comodidad y 
bienestar a los futuros habitantes de las viviendas. 
La distribución de las áreas internas de las casas se la ha realizado de manera que se 
pueda percibir espacios amplios y acogedores. 
En las fachadas del proyecto se puede observar: limpieza de formas, amplios 
ventanales, ausencia de adornos y diferentes texturas en paredes. 
Las viviendas están orientadas de tal manera que los ambientes interiores de las 
mismas tengan suficiente iluminación natural. 
 
IMÁGEN 5. 2: PLANO FACHADA FRONTAL DE LAS CASAS 
 
Elaboración: Arq. Santiago Morales 
Fecha: Octubre 2011 
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5.1.4.1 Casa tipo A  
Este tipo de casa tiene un área de construcción de 116 m² y cuenta con los siguientes 
ambientes: 3 dormitorios, 2 ½ baños, balcón, sala de estar, comedor, sala, cocina y 
patio posterior con área de lavado. Dispone de parqueadero para un vehículo. 
 
IMÁGEN 5. 3: PLANO PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA (CASA TIPO A) 
  
Elaboración: Arq. Santiago Morales 
Fecha: Octubre 2011 
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5.1.4.2 Casa tipo B 
Este tipo de casa tiene un área de construcción de 126 m² y cuenta con los siguientes 
ambientes: 3 dormitorios, 2 ½ baños, balcón, sala de estar, comedor, sala, cocina y 
patio posterior con área de lavado. Dispone de parqueadero para un vehículo. 
 
IMÁGEN 5. 4: PLANO PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA (CASA TIPO B) 
   
Elaboración: Arq. Santiago Morales 
Fecha: Octubre 2011 
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5.1.5 Análisis de áreas 
 
5.1.5.1 Distribución general de áreas 
La distribución general de las áreas de este proyecto se presenta en el siguiente 
cuadro de resumen. 
 
CUADRO 5. 3: RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 
DESCRIPCION AREA ( m² ) AREA ( % ) 
Construcción casas PB 2.299,84 27% 
Construcción locales comerciales 167,89 2% 
Patios y parqueaderos 1.587,94 19% 
Áreas verdes 1.522,33 18% 
Áreas comunales 98,99 1% 
Vías y aceras 2.756,43 33% 
TOTAL 8.433,42 100% 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
El área de construcción de casas en PB, locales comerciales y áreas comunales suman 
un 30 %. Este es un valor de coeficiente de ocupación de suelo menor al establecido 
en el IRM (35 %) y por lo tanto ayuda a que el proyecto sea menos denso.  
El 70 % restante está constituido por patios y parqueaderos, áreas verdes, vías y 
aceras. 
En el diseño del proyecto se ha dado mucha importancia a las áreas verdes, por lo 
tanto las mismas alcanzan un porcentaje del 18 % del área útil del terreno. 
Este valor del 18 % en áreas verdes es mayor que el mínimo requerido por el IRM (15 
%). 
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En el siguiente gráfico se puede apreciar los porcentajes de cada una de las áreas del 
proyecto ―Santiago del Valle‖. 
GRÁFICO 5. 1: PORCENTAJES DE ÁREAS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
5.1.5.2 Área construida del proyecto 
El área de construcción total del proyecto en planta baja y alta es de 5.533,20 m2, esto 
representa un 65 % del área útil del terreno.  Este porcentaje es menor al coeficiente de 
ocupación total del terreno permitido de 105 %. 
En el diseño del proyecto no se considero la posibilidad de construir casas de tres 
pisos, puesto que estas no tienen una alta demanda en el segmento de mercado al que 
están dirigidas. 
Es por esta razón que no se ha hecho uso de todo el porcentaje de ocupación total del 
suelo. 
En el siguiente cuadro comparativo se pueden ver  los porcentajes de áreas 
construidas y áreas exteriores. 
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CUADRO 5. 4: ÁREA CONSTRUIDA VS ÁREA EXTERIOR 
DESCRIPCION AREA ( m² ) AREA ( % ) 
Área construida PB 2.566,72 30% 
Área construida PA 2.966,48 35% 
Área exterior 5.866,70 70% 
Área útil del terreno 8.433,42 100% 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
5.1.5.3 Área bruta de construcción 
El área bruta de construcción del proyecto representa un 49 % y el 51 % restante 
corresponde a áreas no computables para entrega al Municipio. 
En el siguiente cuadro se observan los porcentajes de área bruta y no computable.  
 
CUADRO 5. 5: ÁREA BRUTA VS ÁREA NO COMPUTABLE 
DESCRIPCION AREA ( m² ) AREA ( % ) 
Área bruta total de construcción 5.533,20 49% 
Área no computable 5.866,70 51% 
Total 11.399,90 100% 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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5.1.5.4 Área vendible 
Las áreas vendibles de construcción de casas en planta baja, jardines, patios y 
parqueaderos suman un 51 % del total del terreno. 
 
CUADRO 5. 6: ÁREA VENDIBLE VS ÁREA COMUNAL 
DESCRIPCION ÁREA ( m² ) % 
CASAS 
Planta baja 
              
2.299,84  53% 
Patios y parqueaderos 
              
1.587,94  37% 
Jardines  
                 
445,64  10% 
Total área de casas 
              
4.333,42  51% 
LOCALES COMERCIALES 
Planta baja 
                 
167,89  100% 
Total locales comerciales 
                 
167,89  2% 
ÁREAS COMUNALES 
Salón comunal 
                   
65,27  6% 
Conserjería 
                   
17,64  2% 
Guardianía 
                   
16,08  1% 
Jardines comunales 
              
1.076,69  92% 
Total áreas comunales 
              
1.175,68  14% 
VÍAS Y ACERAS 
Vías 
              
1.931,33  70% 
Aceras 
                 
825,10  30% 
Total vías y aceras 
              
2.756,43  33% 
TOTAL TERRENO 8.433,42 100% 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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Los locales comerciales destinados a la venta representan un 2 % del área del terreno. 
El 14 % del área del terreno corresponde a las áreas comunales y el 33 % restante está 
constituido por las vías y aceras. 
En el siguiente gráfico se puede observar como el área vendible en planta baja 
representa un 53 % del área total del terreno. Este porcentaje se lo ha obtenido como 
resultado de cumplir las regulaciones municipales y el objetivo de no hacer un proyecto 
que sea muy denso. 
 
GRÁFICO 5. 2 PORCENTAJES DE ÁREAS VENDIBLES VS ÁREA COMUNAL 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
5.1.5.5 Área de las casas 
Los lotes tienen una superficie promedio de 93 m² y 108 m² para las casas tipo A y B 
respectivamente. 
Los jardines, patios  y parqueaderos suman un porcentaje de 45 % (casa tipo A) y 49 % 
(casa tipo B) del área de los lotes. 
53% 47% 
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Los porcentajes de construcción en planta baja representan un porcentaje de 55 % y 51 
% para la casa tipo A y B respectivamente. 
Los parqueaderos representan un porcentaje de 13 % y 11 % respectivamente. 
Los jardines frontales de y laterales de las casas alcanzan un porcentaje de 8 % (tipo 
A) y 13 % (tipo B). 
 Estos porcentajes de jardines son bajos, puesto que en la parte frontal del terreno de 
cada casa se encuentran los parqueaderos para un vehículo.  
Pero se compensan al tener áreas verdes comunales que son grandes. 
 
CUADRO 5. 7: ÁREA CONSTRUCCIÓN PB VS ÁREA DEL LOTE 
DESCRIPCION ÁREA ( m² ) % 
CASA  TIPO A 
Planta baja 
                   
51,00  55% 
Jardines  
                      
7,80  8% 
Patios 
                   
22,35  24% 
Parqueadero 
                   
12,00  13% 
Total área del lote 
                   
93,15  100% 
CASA  TIPO B 
Planta baja 
                   
54,49  51% 
Jardines  
                   
14,20  13% 
Patios 
                   
27,14  25% 
Parqueadero 
                   
12,00  11% 
Total área del lote 
                 
107,82  100% 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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Con el fin de dar comodidad y funcionalidad a las casas, se ha considerado en el 
diseño de las mismas unas áreas de circulación que cumplan con este objetivo y estén 
acorde con el segmento de mercado para el cual están dirigidas, 
Tanto para las casas tipo A y B se ha conseguido llegar a un área de circulación que 
representa un 10 % del total de construcción. 
 Este porcentaje nos ayuda a tener ambientes útiles amplios en el interior de las casas. 
  
CUADRO 5. 8: ÁREA CONSTRUCCIÓN VS ÁREA CIRCULACIÓN 
DESCRIPCION ÁREA ( m² ) % 
CASA  TIPO A 
Planta baja 
                   
51,00  44% 
Planta alta 
                   
65,10  56% 
Área circulación 
                   
11,14  10% 
Total área del lote 
                 
116,10  100% 
CASA  TIPO B 
Planta baja 
                   
54,49  43% 
Planta alta 
                   
71,48  57% 
Área circulación 
                   
12,02  10% 
Total área del lote 
                 
125,97  100% 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En el siguiente cuadro podemos observar la distribución general de las áreas de las 
casas y locales comerciales. 
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CUADRO 5. 9: DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ÁREAS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
PB PA Total
Casa 1 109.91     54.49       71.48       125.97     12.92              12.00                30.50       
Casa 2 107.71     54.49       71.48       125.97     12.58              12.00                28.64       
Casa 3 107.01     54.49       71.48       125.97     12.58              12.00                27.94       
Casa 4 106.69     54.49       71.48       125.97     12.92              12.00                27.28       
Casa 5 106.35     54.49       71.48       125.97     12.92              12.00                26.94       
Casa 6 105.38     54.49       71.48       125.97     12.58              12.00                26.31       
Casa 7 105.82     54.49       71.48       125.97     12.58              12.00                26.75       
Casa 8 107.28     54.49       71.48       125.97     12.92              12.00                27.87       
Casa 9 107.16     54.49       71.48       125.97     12.92              12.00                27.75       
Casa 10 105.55     54.49       71.48       125.97     12.58              12.00                26.48       
Casa 11 105.44     54.49       71.48       125.97     12.58              12.00                26.37       
Casa 12 106.78     54.49       71.48       125.97     12.92              12.00                27.37       
Casa 13 106.25     54.49       71.48       125.97     12.92              12.00                26.84       
Casa 14 104.16     54.49       71.48       125.97     12.58              12.00                25.09       
Casa 15 103.57     54.49       71.48       125.97     12.58              12.00                24.50       
Casa 16 130.12     54.49       71.48       125.97     36.09              12.00                27.54       
Casa 17 127.24     51.00       65.10       116.10     36.40              12.00                27.84       
Casa 18 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 19 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 20 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 21 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 22 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 23 91.50       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                23.25       
Casa 24 91.50       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                23.25       
Casa 25 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 26 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 27 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 28 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 29 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 30 91.50       51.00       65.10       116.10     5.46               12.00                23.04       
Casa 31 132.00     51.00       65.10       116.10     45.15              12.00                23.85       
Casa 32 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 33 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 34 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 35 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 36 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 37 91.50       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                23.25       
Casa 38 91.50       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                23.25       
Casa 39 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 40 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 41 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 42 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 43 90.00       51.00       65.10       116.10     5.25               12.00                21.75       
Casa 44 91.50       51.00       65.10       116.10     5.46               12.00                23.04       
Local A 68.85       68.85       -           68.85       -                 -                   -           
Local B 50.04       50.04       -           50.04       -                 -                   -           
Local C 49.00       49.00       -           49.00       -                 -                   -           
4,501.31   2,467.73   2,966.48   5,434.21   445.64            528.00              1,059.94   
Jardines Parqueaderos PatiosDescripción Terreno
Area construcción
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5.1.6 Análisis del diseño arquitectónico 
Para realizar un análisis del diseño arquitectónico del proyecto he tomado en cuenta las 
siguientes características: 
 Aprovechamiento de áreas del terreno. 
 Áreas verdes. 
 Áreas comunales. 
 Vías. 
 Programa arquitectónico. 
 Fachadas. 
 Iluminación. 
 Distribución interna. 
 Portones de ingreso. 
En los parámetros de calificación he considerado a uno como la calificación más baja y 
cinco como la más alta. 
 
CUADRO 5. 10: RANGO DE CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 
Baja Media baja Media Media alta Alta 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En el siguiente cuadro podemos ver la calificación del diseño actual del proyecto, así 
como también las observaciones que se proponen para subir esta calificación y mejorar 
el diseño arquitectónico del mismo. 
La calificación actual es media con tres puntos y se pretende llegar a una media alta de 
cuatro puntos, luego de tomar en cuenta las observaciones propuestas. 
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CUADRO 5. 11: MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
TOTAL PONDERADO TOTAL PONDERADO
APROVECHAMIENTO AREAS DEL TERRENO 25% 4 1 4 1
ÁREAS VERDES 10% 4 0,4 4 0,4
ÁREAS COMUNALES 5% 2 0,1 3 0,15
VÍAS 5% 3 0,15 4 0,2
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 15% 3 0,45 4 0,6
FACHADAS 15% 2 0,3 4 0,6
ILUMINACIÓN 5% 2 0,1 4 0,2
DISTRIBUCIÓN INTERNA 15% 3 0,45 4 0,6
PORTONES DE INGRESO 5% 1 0,05 4 0,2
TOTALES 100% 3,0 4,0
Se puede mejorar la distribución interna moviendo 
los baños de la facahda frontal hacia el interior. 
Diseñar unos portones de ingreso al conjunto que 
sean más grandes y que le den un valor agragado 
a la presentación del proyecto.
Falta iluminación en la facahda frontal por tener 
en esta las ventanas de los baños.
La distribución interna de las casas busca dar 
comodidad y espacio a susu futuros habitantes.
Los portones de ingreso son comunes sin ningún 
diseño especial.
El diseño propuesto coincidiría con el actual.
El diseño propuesto coincidiría con el actual.
Se podría integrar a la casa comunal el área 
contigua de guardianía para hacerla más grande. 
Se podría mejorar las vías cambiando los bordillos 
existentes por prefabricados y aumentar el ancho 
de las aceras.
Se podria proponer tener casas de tres pisos en 
los extremos de cada bloque para romper con la 
monotonía de ver solo casas de dos pisos.
Mover los baños que se encuentran en la fachada 
frontal de las casas hacia el interior de las 
mismas.
Mover los baños que se encuentran en la fachada 
frontal de las casas hacia el interior de las 
mismas.
El área terreno ha sido aprovechado de la mejor 
forma posible, tomando en cuenta las obras de 
infraestructura existentes.
Las áreas verdes del proyecto cumplen con un 
porcentaje mayor al requerido por el municipio. 
Están bien distribuidas
El proyecto tiene una casa comunal de 65 m², que 
es pequeña para el tamaño del proyecto.
Las vías son amplias y se ha tratado de utilizar al 
máximo las existentes.
El programa arquitectónico consta de casas de 
dos pisos.
En las facahdas frontales tanto en planta baja 
como en planta alta tenemos ventanas pequeñas 
correspondientes a los baños.
OBSERVACIONES
DISEÑO ACTUAL DISEÑO PROPUESTO
OBSERVACIONES
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE 
PONDERACIÓN
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GRÁFICO 5. 3: PORCENTAJES PONDERADOS DE EVALUACIÓN 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
5.2 Conclusiones Arquitectónico 
El diseño arquitectónico del proyecto Santiago del Valle tiene las siguientes 
características: 
 Cumple con los requerimientos técnicos y ordenanzas municipales de la ciudad 
de Otavalo. 
 Está acorde con el entorno del sector en el cual se va a desarrollar el proyecto. 
 Cumple con el objetivo de crear un proyecto que no sea muy denso. 
 La distribución interna de las casas busca dar comodidad y confort a sus futuros 
ocupantes. 
 Tiene un porcentaje mayor de áreas verdes al establecido en las regulaciones 
municipales. 
 Es un diseño que está de acuerdo al segmento al cual está dirigido el proyecto. 
 Tiene similares características que los proyectos de la competencia. 
 Aprovecha de una buena forma el área útil del terreno. 
25% 
10% 
5% 
5% 
15% 
15% 
5% 
15% 
5% 
APROVECHAMIENTO AREAS 
DEL TERRENO 
ÁREAS VERDES 
ÁREAS COMUNALES 
VÍAS 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
FACHADAS 
ILUMINACIÓN 
DISTRIBUCIÓN INTERNA 
PORTONES DE INGRESO 
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5.3 Acabados 
En lo que se refiere a los acabados de las viviendas se piensa utilizar materiales que 
estén acordes con el sector, satisfagan las aspiraciones de los clientes y que brinden 
las garantías necesarias a largo plazo.  
En el siguiente cuadro se detallan los acabados a utilizarse en las casas del proyecto 
Santiago del Valle. 
 
CUADRO 5. 12: RESUMEN DE ACABADOS DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
DESCRIPCIÓN SALA COMEDOR COCINA
SALA DE 
ESTAR
DORMITORIOS BAÑOS
Pisos Porcelanato Porcelanato Porcelanato
Flotante tipo 
alemán
Flotante tipo 
alemán
Porcelanato
Barrederas Porcelanato Porcelanato Porcelanato MDF lacadas MDF lacadas Porcelanato
Paredes Estuco y pintura Estuco y pintura Estuco y pintura Estuco y pintura Estuco y pintura
Cerámica y 
pintura
Cornizas Yeso Yeso Yeso Yeso Yeso Yeso
Tumbados Estuco y pintura Estuco y pintura Estuco y pintura Estuco y pintura Estuco y pintura Estuco y pintura
Muebles
Modulares 
madera
Closets madera
Modulares 
madera
Mesones Porcelanato Postformado
Puertas Madera Madera
Ventanas
Aluminio y vidrio 
claro 4mm
Aluminio y vidrio 
claro 4mm
Aluminio y vidrio 
claro 4mm
Aluminio y vidrio 
claro 4mm
Aluminio y vidrio 
claro 4mm
Aluminio y vidrio 
claro 4mm
Sanitarios
Fregadero de 
acero inoxidable
Calidad media
Grifería Calidad media
Cerraduras Llave - seguro Llave - botón
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5.4 Sistema constructivo 
El sistema constructivo a utilizarse en el proyecto va a ser de hormigón armado. 
Este sistema de hormigón armado comprende la utilización de acero estructural fý = 
4200 Kg/cm² y hormigón con fý = 210 Kg/cm² para cimentaciones, columnas, losas de 
entrepiso y cubierta. 
La mampostería se la va a levantar con bloques vibro prensados de 10, 15 y 20 cm de 
espesor. 
Las instalaciones sanitarias serán realizadas con materiales de tubería PVC y las de 
agua potable con tubería plastigama para agua fría y caliente. 
  
5.5 Estudios de ingeniería 
 
5.5.1 Estudios de suelos 
Los estudios de suelos serán realizados por la empresa ADEC, que tiene mucha 
experiencia en este campo. 
 
5.5.2 Cálculo y diseño estructural 
El cálculo y diseño estructural lo realizara  el Ing. Raúl Rosado Jaime. 
 
5.5.3 Diseño eléctrico y telefónico 
El diseño eléctrico y telefónico lo realizara la empresa SUMELECTRIC, representada 
por el Ing. Tarquino Rivera. Tendrán a su cargo el diseño de las redes de alta y baja 
tensión. 
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5.5.4 Diseño Hidrosanitario 
El diseño hidrosanitario lo realizará la empresa HIDROSOFT, representada por el Ing. 
Raúl Rosado. Tendrán la responsabilidad del diseño de los sistemas de agua potable y 
de aguas servidas. 
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 CAPÍTULO. 6 COSTOS 
 
6.1 Presupuestos 
En el presupuesto general se pueden observar todos los costos en los que se incurrirá 
para la realización del proyecto Santiago del Valle. 
Los costos del proyecto se los ha clasificado en: 
 Costos Directos. 
 Costos Indirectos. 
 Terreno. 
En el siguiente cuadro se describe el resumen del presupuesto general del proyecto. 
 
CUADRO 6. 1: COSTOS DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Al analizar el cuadro anterior se determina que los costos directos representan un 80%, 
los indirectos un 11% y el terreno tiene un peso del 8% del presupuesto general del 
proyecto. 
En el gráfico siguiente se observa la composición de los porcentajes de costos del 
proyecto. 
CODIGO DESCRIPCION VALOR %
CD-100 Costos Directos 2.147.304,11      80%
CI-100 Costos Indirectos 307.000,00         11%
CT-100 Terreno 222.000,00         8%
COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 2.676.304,11      100%
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GRÁFICO 6. 1: PORCENTAJES DE COSTOS DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
6.1.1 Costos Directos 
Los costos directos del proyecto son todos aquellos que están relacionados 
directamente con la construcción del proyecto. 
Los diferentes componentes de los costos directos que intervienen en la construcción 
del proyecto son los siguientes: 
 Obras preliminares. 
 Estructura y albañilería. 
 Acabados. 
 Instalaciones hidrosanitarias. 
 Instalaciones eléctricas 
 Obras exteriores 
 Desalojo y limpieza 
 Urbanización 
 
80% 
12% 
8% 
Costos Directos 
Costos Indirectos 
Terreno 
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En el cuadro y gráfico siguiente se detallan los valores y porcentajes de costos directos. 
 
CUADRO 6. 2: COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
GRÁFICO 6. 2: PORCENTAJES DE COSTOS DIRECTOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
CODIGO DESCRIPCION VALOR %
CD-OP100 Obras Preliminares 31.540,78           1%
CD-EA100 Estructura y albañilería 1.018.308,35      47%
CD-AB100 Acabados 708.911,15         33%
CD-HS100 Instalaciones hidrosanitarias 64.286,25           3%
CD-IE100 Instalaciones eléctricas 99.281,94           5%
CD-OE100 Obras exteriores 30.195,60           1%
CD-DL100 Desalojo y limpieza 16.145,79           1%
CD-UR100 Urbanización 178.634,24         8%
COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.147.304,11      100%
2% 
47% 
33% 
3% 
5% 1% 
1% 
8% 
Obras Preliminares 
Estructura y albañilería 
Acabados 
Instalaciones hidrosanitarias 
Instalaciones eléctricas 
Obras exteriores 
Desalojo y limpieza 
Urbanización 
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Los valores más significativos de los costos directos constituyen los correspondientes a 
estructura y albañilería con un 47% con respecto al total. Otro valor importante es el de 
cavados con un 33%. 
Estos dos costos los más importantes puesto que se llevan a cabo durante toda la 
construcción del proyecto y son los principales para la formación del mismo. 
Los costos que intervienen en la urbanización se detallan en el siguiente cuadro con 
sus respectivos porcentajes. 
 
CUADRO 6. 3: COSTOS URBANIZACIÓN 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Se puede observar que los costos que tienen mayor incidencia en la urbanización son 
los de vías y red eléctrica – telefónica con porcentajes de 20% y 23% respectivamente. 
Otros costos significativos son los de cerramiento, garitas-portones, red de 
alcantarillado y casa comunal con porcentajes de que oscilan entre 10% y 15%. 
En el siguiente gráfico se puede observar esta composición porcentual. 
CODIGO DESCRIPCION VALOR %
CU-MT100 Movimiento de tierras 4.091,00             2%
CU-CR100 Cerramiento 17.000,00           10%
CU-GP100 Garitas y portones 26.000,00           15%
CU-AS100 Red de alcantarillado 19.580,31           11%
CU-AP100 Red de agua potable 8.950,67             5%
CU-VA100 Vías, aceras y bordillos 36.487,18           20%
CU-ET100 Red eléctrica y telefónica 41.461,58           23%
CU-TCP100 Tv cable 2.706,98             2%
CU-AV100 Áreas verdes 4.529,52             3%
CU-CC100 Casa comunal 17.827,00           10%
COSTOS URBANIZACIÓN
TOTAL COSTOS URBANIZACIÓN 178.634,24         100%
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GRÁFICO 6. 3: PORCENTAJES DE COSTOS DE URBANIZACIÓN 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
6.1.2 Costos Indirectos 
Para la determinación de los costos indirectos del proyecto se han tomado en cuenta 
los siguientes componentes: 
 Planificación. 
 Dirección técnica y administración. 
 Promoción y publicidad. 
 Tasas e impuestos legales. 
 Otros e imprevistos. 
Los costos indirectos están estrechamente relacionados con el tiempo en el que se va 
a ejecutar el proyecto. El objetivo principal es tratar de disminuir el valor de costos 
indirectos para obtener una mayor rentabilidad. 
Los valores y porcentajes de cada uno de los componentes de costos indirectos se los 
detallan en el siguiente cuadro. 
2% 
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15% 
11% 
5% 
20% 
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1% 3% 
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Movimiento de tierras 
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CUADRO 6. 4: COSTOS INDIRECTOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
La dirección técnica y administración alcanzan el porcentaje más alto del 35 %. Este 
valor nos indica que se tiene previsto destinar a este componente un valor aproximado 
mensual de $ 6000, puesto que el proyecto se lo piensa construir en 18 meses. 
 
GRÁFICO 6. 4: PORCENTAJES DE COSTOS INDIRECTOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
CODIGO DESCRIPCION VALOR %
CD-OP100 Planificación 60.000,00           20%
CD-EA100 Dirección técnica y administración 108.000,00         35%
CD-AB100 Promoción y publicidad 55.000,00           18%
CD-HS100 Tasas e impuestos legales 54.000,00           18%
CD-IE100 Otros e imprevistos 30.000,00           10%
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 307.000,00         100%
19% 
35% 18% 
18% 
10% Planificación 
Dirección técnica y 
administración 
Promoción y publicidad 
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Los costos de planificación representan un 19% y son los valores en que se debe 
incurrir antes de la iniciación del proceso de construcción del proyecto. Los 
componente que intervienen en la planificación se los ve en la tabla siguiente. 
 
CUADRO 6. 5: COSTOS PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
GRÁFICO 6. 5: PORCENTAJES DE COSTOS PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
CODIGO DESCRIPCION VALOR %
CP-AR100 Arquitectónicos 42.000,00           70%
CP-ES100 Cálculo y diseño estructural 6.600,00             11%
CP-SU100 Estudio de suelos 3.000,00             5%
CP-TP100 Topografía 1.800,00             3%
CP-HS100 Diseño hidrosanitario 3.000,00             5%
CP-EL100 Diseño electrico 3.600,00             6%
COSTOS PLANIFICACIÓN
TOTAL COSTOS PLANIFICACIÓN 60.000,00           100%
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5% 
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5% 
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6.1.3 Terreno 
En el siguiente cuadro se pueden observar los resultados de la evaluación del terreno 
por medio del método residual. 
 
CUADRO 6. 6: ANÁLISIS DEL TERRENO POR EL MÉTODO RESIDUAL 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Según el método residual el valor del terreno no debería sobrepasar los $ 222.000 y 
ese es el valor que he asumido para el análisis de costos. 
De acuerdo a las investigaciones realizadas el valor de mercado del m² de terreno en la 
zona está entre 25 y 28 dólares. El valor obtenido de 26 dólares por el método residual 
se encuentra dentro de este rango. 
Este precio de $ 26 es bastante conveniente tomando en cuenta que el proyecto se 
encuentra muy cerca del centro de la ciudad, en donde los terrenos cuestan por lo 
menos unas diez veces este valor. 
ITEM DESCRIPCION VALOR
1 Área del terreno ( m² ) 8433
2 COS planta baja 35%
3 COS total 105%
4 Número de pisos 3
ITEM DESCRIPCION VALOR
5 Área vendible ( m² ) 8855
6 Precio de venta en la zona ( $ / m² ) 250
7 Valor de ventas ( $ ) 2213773
8 Rango incidencia del terreno - Alfa 10%
9 Valor del terreno ( $ ) 221377,3
10 Valor del terreno  ( $ / m² ) 26,3
MÉTODO RESIDUAL
DATOS DEL PROYECTO
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6.2 Análisis de costos unitarios 
 
6.2.1  Terreno 
El área del terreno del proyecto Santiago del Valle es de 8.433,42 m², con un costo 
total de 222.000,00. Este terreno representa un 8% del costo total del proyecto. 
El costo por metro cuadrado de terreno es $ 26,32, como se puede observar en el 
siguiente cuadro. 
 
CUADRO 6. 7: COSTOS DEL TERRENO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
6.2.2  Costos directos e indirectos unitarios 
El proyecto Santiago del Valle tiene 5.533,20 metros cuadrados totales de 
construcción, de los cuales el área vendible es de 5.434,21. 
Esta área vendible se la obtiene al restar del área de construcción total el valor 
correspondiente al área comunal. 
Los costos unitarios por metro cuadrado de construcción total sin tomar en cuenta el 
terreno se los detalla en el cuadro siguiente. 
 
CODIGO
CT-100 Valor Terreno
Metros cuadrados
222.000,00                                  
8.433,42                                      
COSTO POR M2 TERENO 26,32                                            
COSTOS POR METRO CUADRADO DE TERRENO
DESCRIPCION
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CUADRO 6. 8: COSTOS POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
El valor real de costo de construcción al incluir el terreno es de $ 483,68 por metro 
cuadrado. 
Al revisar estos valores se puede concluir que la incidencia del terreno en el costo del 
metro cuadrado de construcción total es de un 8,29%. 
 
CUADRO 6. 9: COSTOS POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO (CON TERRENO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En cuadro 6.10 se puede observar el comportamiento de los costos con respecto a los 
metros cuadrados vendibles. 
El costo de construcción por metro cuadrado vendible que se obtuvo es de 492,49 
dólares. 
CODIGO DESCRIPCION VALOR VALOR/M2
CD-100 Costos Directos 2.147.304,11      388,08         
CI-100 Costos Indirectos 307.000,00         55,48           
Metros cuadrados 5.533,20             
COSTOS POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO
COSTOS POR M2 CONSTRUIDO 443,56                                         
CODIGO DESCRIPCION VALOR VALOR/M2
CD-100 Costos Directos 2.147.304,11      388,08         
CI-100 Costos Indirectos 307.000,00         55,48           
CT-100 Terreno 222.000,00         40,12           
Metros cuadrados 5.533,20             
COSTOS POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO
COSTOS POR M2 CONSTRUIDO 483,68                                         
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CUADRO 6. 10: COSTOS POR METRO CUADRADO VENDIBLE 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Al analizar estos cuadros se puede concluir que el costo de construcción es 
inversamente proporcional al área de construcción, puesto que al bajar la cantidad m² 
de construcción el precio sube. 
 
6.3 Cronogramas 
 
6.3.1  Cronograma del Proyecto 
Para la elaboración del cronograma de ejecución del proyecto Santiago del Valle se 
han tomado en cuenta las siguientes actividades: 
 Inicio. 
 Planificación. 
 Construcción. 
 Ventas. 
 Cierre. 
En el siguiente cuadro se detalla el cronograma de ejecución del proyecto con las 
duraciones de cada una de las actividades consideradas. 
CODIGO DESCRIPCION VALOR VALOR/M2
CD-100 Costos Directos 2.147.304,11      395,15         
CI-100 Costos Indirectos 307.000,00         56,49           
CT-100 Terreno 222.000,00         40,85           
Metros cuadrados 5.434,21             
COSTOS POR M2 VENDIBLE 492,49                                         
COSTOS POR METRO CUADRADO VENDIBLE
MDI – Marcelo González Astudillo 
 
138 
 
CUADRO 6. 11: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
6.4 Conclusiones 
Luego del análisis respectivo se determinó que los costos directos representan un 80%, 
los indirectos un 11% y el terreno tiene un peso del 8% del presupuesto general del 
proyecto. Estos porcentajes de costos directos e indirectos son normales para 
proyectos de este tipo. 
El porcentaje del terreno (8%) es un valor bastante bajo, que ayuda a que los costos 
sean menores y  a la rentabilidad del proyecto. 
El valor real de costo de construcción sin incluir el terreno es de $ 443,56 por metro 
cuadrado, mientras que al incluirlo el valor sube a $ 483,68. Al revisar estos valores se 
puede concluir que la incidencia del terreno en el costo del metro cuadrado de 
construcción total es de un 8,29%. 
El costo de construcción por metro cuadrado vendible que se obtuvo es de 492,49 
dólares, por lo tanto se puede concluir que el costo de construcción es inversamente 
proporcional al área de construcción, puesto que al bajar la cantidad m² de 
construcción el precio sube. 
Los costos indirectos representan un 11% del costo total en un período de vida del 
proyecto de 24 meses. Si este período se alarga el porcentaje de costos indirectos va a 
ser mayor e incidirá en mayor proporción en la rentabilidad del mismo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inicio
Planificación
Construcción
Ventas
Cierre 3 meses
DESCRIPCIÓN
MESES
1 mes
3 meses
18 meses
22 meses
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CAPÍTULO. 7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
7.1 Meta de Ventas 
El proyecto tiene como objetivo comercial vender las 44 unidades de vivienda y los 3 
locales comerciales en 22 meses. 
Se iniciarán las ventas  en el primer mes previo a la fase de construcción, para luego 
extender las ventas durante 21 meses más hasta la conclusión total del proyecto. 
Para lograr los objetivos comerciales utilizaremos una estrategia comercial enfocada en 
los siguientes aspectos: Precio, Publicidad, Distribución y Promoción. 
 
7.2 Estrategia de precios 
 
7.2.1 Precios 
El conjunto residencial ―Santiago del Valle‖ se encuentra conformado por 44 unidades 
de vivienda (28 unidades de 116 m² y 16 unidades de 126 m²) y tres locales 
comerciales. La empresa promotora del proyecto ha adoptado los siguientes precios 
para la comercialización de las viviendas y locales comerciales. 
 
CUADRO 7. 1: PRECIOS DE VENTA 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
DESCRIPCIÓN VALOR ( $ / m² )
Viviendas 580
Locales comerciales 700
" SANTIAGO DEL VALLE "
PRECIOS DE VENTA
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En el siguiente cuadro se indican los precios establecidos para las viviendas y locales 
comerciales. 
 
CUADRO 7. 2: LISTA DE PRECIOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
PB PA Total Terreno Casa Total
Casa 1 B 110          54            71            126          6,426        67,002        73,428        
Casa 2 B 108          54            71            126          6,298        67,002        73,300        
Casa 3 B 107          54            71            126          6,257        67,002        73,259        
Casa 4 B 107          54            71            126          6,238        67,002        73,240        
Casa 5 B 106          54            71            126          6,218        67,002        73,220        
Casa 6 B 105          54            71            126          6,161        67,002        73,163        
Casa 7 B 106          54            71            126          6,187        67,002        73,189        
Casa 8 B 107          54            71            126          6,273        67,002        73,275        
Casa 9 B 107          54            71            126          6,265        67,002        73,268        
Casa 10 B 106          54            71            126          6,171        67,002        73,173        
Casa 11 B 105          54            71            126          6,165        67,002        73,167        
Casa 12 B 107          54            71            126          6,243        67,002        73,245        
Casa 13 B 106          54            71            126          6,212        67,002        73,214        
Casa 14 B 104          54            71            126          6,090        67,002        73,092        
Casa 15 B 104          54            71            126          6,056        67,002        73,058        
Casa 16 B 130          54            71            126          7,608        67,002        74,610        
Casa 17 A 127          51            65            116          7,440        61,752        69,192        
Casa 18 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 19 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 20 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 21 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 22 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 23 A 92            51            65            116          5,350        61,752        67,102        
Casa 24 A 92            51            65            116          5,350        61,752        67,102        
Casa 25 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 26 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 27 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 28 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 29 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 30 A 92            51            65            116          5,350        61,752        67,102        
Casa 31 A 132          51            65            116          7,718        61,752        69,470        
Casa 32 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 33 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 34 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 35 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 36 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 37 A 92            51            65            116          5,350        61,752        67,102        
Casa 38 A 92            51            65            116          5,350        61,752        67,102        
Casa 39 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 40 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 41 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 42 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 43 A 90            51            65            116          5,262        61,752        67,014        
Casa 44 A 92            51            65            116          5,350        61,752        67,102        
Local A L 69            69            -           69            3,998        44,197        48,195        
Local B L 50            50            -           50            2,906        32,122        35,028        
Local C L 49            49            -           49            2,845        31,455        34,300        
263,117   2,908,871   3,171,989   
Precio
Descripción Terreno
Area construcción
Tipo
MDI – Marcelo González Astudillo 
 
142 
 
El valor que se estima obtener por las ventas de casas y locales comerciales es de $ 
3,172,000 aproximadamente. 
El promedio de precio de venta de las viviendas es $ 69,420 y el de los locales es $ 
39,174. 
De acuerdo a la experiencia de la constructora en proyectos de similares 
características, se ha establecido la siguiente política de precios en base a las etapas 
del proyecto. 
 
CUADRO 7. 3: POLÍTICA DE PRECIOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Como resultado del análisis anterior se tiene como resultado un precio promedio 
ponderado para las viviendas de $ 69,735. 
 
7.2.2 Crédito 
La estrategia de crédito adoptada para el proyecto es la siguiente: 10% a la reserva, un 
20% de entrada en 6 cuotas mensuales y el 70% restante se financia con entidades 
crediticias a la entrega del inmueble. 
En el siguiente cuadro se ve la cuota aproximada a pagarse en cada etapa de pago. 
Período Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Tiempo 6 meses 8 meses 8 meses
Política de precio Promedio menos 5% Precio promedio Promedio más el 5%
Número unidades 12 16 16
Porcentaje 27% 36% 36%
Precio por casa 65,949$                            69,420$                            72,891$                            
Ponderación 17,986$                            25,244$                            26,506$                            
PROMEDIO PONDERADO 69,735$                                                                                                                       
POLÍTICA DE PRECIOS
MDI – Marcelo González Astudillo 
 
143 
 
CUADRO 7. 4: FORMA DE PAGO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Se tiene previsto también un descuento del 2% al 4% por pagos de contado, 
dependiendo del momento en que se realice el mismo. 
 
7.3.3 Cronograma de ventas 
Se ha planeado vender la totalidad del proyecto en 22 meses, con una velocidad de 
ventas de 2 unidades por mes.  
Los tres primeros están destinados a la planeación, los siguientes diez y ocho meses a 
la construcción y los últimos tres meses al proceso de cierre del proyecto. 
La fase de ventas se inicia en el mes tres, un mes antes del inicio de la fase destinada 
a la construcción. 
La fase de ventas se termina en el mes veinte y cuatro, tres meses más tarde de lo que 
ha concluido el proceso de construcción. 
A continuación se presenta un cronograma valorado y flujo de ventas programadas 
durante el ciclo de vida del proyecto. 
  
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE CUOTA OBSERAVCIÓN
Reserva 10% 6,974$                              Al momento de elegir la vivienda
Entrada 20% 13,947$                            Cuotas en seis meses
Saldo 70% 48,815$                            A la entrega de la vivienda
FORMA DE PAGO
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CUADRO 7. 5: CRONOGRAMA VALORADO DE LA FASE DE VENTAS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
VENTAS MENSUALES 2
PERÍODO DE VENTAS 22
DESCRIPCIÓN VALOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
VENTAS 3,171,989     
3 144,181        -              -              14,418        4,806     4,806     4,806     4,806      4,806      4,806       100,927  -          -           -           -          -           -           -           -            -           -           -            -            -            -            
4 144,181        -              -              -              14,418   4,806     4,806     4,806      4,806      4,806       4,806      100,927  -           -           -          -           -           -           -            -           -           -            -            -            -            
5 144,181        -              -              -         14,418    4,806     4,806      4,806      4,806       4,806      4,806      100,927   -           -          -           -           -           -            -           -           -            -            -            -            
6 144,181        -              -         -         14,418    4,806      4,806      4,806       4,806      4,806      4,806       100,927    -          -           -           -           -            -           -           -            -            -            -            
7 144,181        -         -         -         14,418    4,806      4,806       4,806      4,806      4,806       4,806       100,927  -           -           -           -            -           -           -            -            -            -            
8 144,181        -         -         -         14,418     4,806       4,806      4,806      4,806       4,806       4,806      100,927    -           -           -            -           -           -            -            -            -            
9 144,181        -         -         -          14,418     4,806      4,806      4,806       4,806       4,806      4,806        100,927    -           -            -           -           -            -            -            -            
10 144,181        -         -          -          14,418    4,806      4,806       4,806       4,806      4,806        4,806        100,927    -            -           -           -            -            -            -            
11 144,181        -          -          -          14,418    4,806       4,806       4,806      4,806        4,806        4,806        100,927     -           -           -            -            -            -            
12 144,181        -          -          -          14,418     4,806       4,806      4,806        4,806        4,806        4,806        100,927    -           -            -            -            -            
13 144,181        -          -          -           14,418     4,806      4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        100,927    -            -            -            -            
14 144,181        -          -           -           14,418    4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        100,927     -            -            -            
15 144,181        -           -           -          14,418      4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        100,927     -            -            
16 144,181        -           -          -           14,418      4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        100,927     -            
17 144,181        -          -           -           14,418      4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        100,927     
18 144,181        -           -           -           14,418      4,806        4,806        4,806        4,806        4,806        105,733     
19 144,181        -           -           -            14,418      4,806        4,806        4,806        4,806        110,539     
20 144,181        -           -            -           14,418      4,806        4,806        4,806        115,345     
21 144,181        -            -           -           14,418       4,806        4,806        120,151     
22 144,181        -           -           -            14,418       4,806        124,957     
23 144,181        -           -            -            14,418       129,763     
24 144,181        -            -            -            144,181     
TOTAL 3,171,989     
-              -              14,418        19,224   24,030    28,836    33,642    38,448     43,254     144,181  144,181  144,181   144,181    144,181  144,181    144,181    144,181    144,181     144,181    144,181    144,181     144,181     144,181     951,597     
-              -              14,418        33,642   57,673    86,509    120,151  158,599   201,854   346,035  490,216  634,398   778,579    922,760  1,066,942 1,211,123 1,355,304 1,499,486  1,643,667 1,787,848 1,932,029  2,076,211  2,220,392  3,171,989  
CRONOGRAMA VALORADO DE FASE DE VENTAS
PLANIFICACION CONSTRUCCIÓN CIERRE
INGRESOS PARCIALES
INGRESOS ACUMULADOS
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7.3 Estrategia de publicidad  
Se ha fijado un porcentaje del 2,6% del costo directo para destinarlo a la publicidad y 
promoción del proyecto. 
Las herramientas que se van a utilizar para la publicidad y promoción son los 
siguientes: 
 Valla en obra. 
 Anuncios clasificados en la prensa. 
 Envío de correos electrónicos. 
 Distribución de flyers 
 Dípticos. 
 Exposiciones. 
 
7.3.1 Valla publicitaria 
Se van  a colocar dos vallas publicitarias, una en obra y la otra en la panamericana 
norte que es la vía principal de acceso al proyecto. 
En estas vallas se mostrarán las características generales del proyecto así como la 
información de los contactos del mismo. 
 
7.3.2 Anuncios en prensa 
Se publicarán anuncios clasificados en la prensa escrita de mayor circulación de la 
ciudad de Otavalo y de la provincia de Imbabura. 
 
7.3.3 Correo electrónico 
Envío de correos electrónicos a personas seleccionadas como: familiares, ejecutivos, 
empleados públicos y privados, referidos de clientes antiguos y actuales. 
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Este método es una forma bastante efectiva y de bajo costo para proveer información 
sobre el proyecto. 
 
7.3.4 Distribución de flyers 
Distribución de hojas volantes (flyers) a través de varios medios como: estados de 
cuenta de tarjetas de crédito de entidades financieras que otorgan préstamos 
hipotecarios para los clientes potenciales del proyecto. 
 
7.3.5 Dípticos 
En estos folletos publicitarios se incluirá información que sea lo más clara, concreta e 
interesante posible.  
Este folleto tiene la finalidad de contar con un  documento que resuma las cualidades y  
número de unidades del proyecto para la gente que visite el mismo. 
 
7.3.6 Exposiciones 
Se tiene planificado realizar exposiciones a grupos especiales de personas o empresas 
para la difusión del conjunto residencial ―Santiago del Valle‖.  
En estos eventos se piensa entregar regalos con logotipos de la empresa y del 
proyecto. 
 
7.4 Estrategia de promoción 
Para incentivar las compras, se ha previsto incluir productos y/o servicios que den valor 
agregado a la compra, como por ejemplo:  
Línea blanca, internet y tv por cable. 
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7.5 Estrategia de distribución 
La comercialización del proyecto lo hará a través de la misma empresa, puesto que ella 
se dedica a la construcción y venta de sus desarrollos inmobiliarios. 
Se utilizará la fuerza de ventas de la empresa constructora y de algunos inversionistas, 
los mismos que se han dedicado a la venta de las viviendas en proyectos anteriores. 
Para tal efecto se va a montar una oficina de ventas en el sitio del proyecto para 
facilitar su comercialización.  
Es importante tener presencia en el sitio donde se construye el proyecto para poder 
atender de la mejor forma a los futuros clientes. 
Se tiene también presente la posibilidad de contratar en el futuro una empresa 
inmobiliaria que ayude con la venta del proyecto, dependiendo de la evolución del ritmo 
de ventas del mismo. 
 
7.6 Garantías al cliente 
La empresa promotora extenderá la garantía total de los proveedores hacia el 
consumidor final del producto. 
La empresa sustenta su garantía a través de la calidad de los trabajos realizados en 
proyectos inmobiliarios de similares características. 
 
7.7 Conclusiones 
El proceso de ventas tiene una duración estimada de 22 meses, asumiendo que se van 
a vender velocidad dos unidades mensuales. Esta velocidad de ventas se la determinó 
en función de la experiencia obtenida en proyectos anteriores desarrollados por la 
empresa promotora. 
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Se ha considerado un precio un precio referencial promedio de $ 580 / m² para las 
casas y de $ 700 / m² para los locales. 
De los análisis realizados se ha obtenido como resultado un precio promedio para las 
viviendas de $ 69,420 y para los locales comerciales de $ 39,174. 
El precio base aproximado con el cual se piensa iniciar las ventas será de $ 555 / m². 
Este precio irá aumentando de acuerdo a las etapas previstas en la política de precios. 
El cliente pagará como reserva un 10%. Un 20% adicional lo hará en seis cuotas 
mensuales y el 70% restante lo podrá financiar con la institución crediticia de su 
preferencia. 
La estrategia comercial es de vital importancia para el buen desenvolvimiento y éxito 
del proyecto. Por lo tanto un buen desempeño en este aspecto nos permitirá cumplir 
con los objetivos trazados para la venta del mismo. 
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CAPÍTULO. 8 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Los principales objetivos de este capítulo son, los de determinar la rentabilidad del 
proyecto, que tan atractivo es para la inversión y también la viabilidad del mismo. 
 
 8.1 Análisis estático 
En el proyecto Santiago del Valle se espera obtener el siguiente flujo de caja: 
 
CUADRO 8. 1: ANÁLISIS ESTÁTICO PROYECTO PURO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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En el cuadro anterior podemos ver el rendimiento del proyecto puro. Las ventas 
corresponden a los ingresos totales del proyecto por un monto de $ 3´171.989. Los 
egresos suman un monto de $ 2´676.304, que al restarlos de los ingresos se obtiene 
una utilidad antes de impuestos de $ 495.684.  
Luego del análisis respectivo se obtuvieron márgenes de rentabilidad sobre egresos del 
19% y del 16% sobre ingresos respectivamente. 
Estos márgenes de rentabilidad están ligados a la duración del proyecto en el tiempo, 
por lo tanto se puede apreciar que esta rentabilidad es muy baja para proyectos de este 
tipo.  
 
8.2 Análisis de egresos 
Los egresos del proyecto están conformados por los costos directos, costos indirectos y 
terreno.  
En el siguiente cuadro se detallan los valores y porcentajes de egresos del proyecto. 
 
CUADRO 8. 2: EGRESOS TOTALES DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Los costos directos están relacionados con la ejecución y duración de la construcción 
del proyecto. Mientras tanto, los indirectos están conformados por los siguientes 
DESCRIPCIÓN ÁREA ( m² ) PRECIO ( $/m² ) VALOR %
Terreno 8,433                          26                               222,000                                           8%
Costos Directos 2,147,304                                        80%
Costos Indirectos 307,000                                           11%
EGRESOS 
TOTAL EGRESOS 2,676,304                                        100%
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componentes: planificación, dirección técnica y administrativa, promoción y publicidad, 
tasas e impuestos legales y otros. 
En el siguiente grafico se puede observar cómo han evolucionado los egresos del 
proyecto Santiago del Valle. 
 
GRÁFICO 8. 1: EVOLUCIÓN DE EGRESOS MENSUALES 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En el gráfico anterior se puede observar como el pago del terreno se lo realiza en el 
primer mes del proyecto y la planificación se la hace entre los meses 1 y tres. 
La construcción se la lleva a cabo durante los meses 4 y 21. Con picos en los meses 6, 
10 y 15, que corresponden al inicio de la ejecución de las tres etapas de construcción 
del proyecto. 
Se concluye con un período de cierre del proyecto desde el mes 22 al 24.  
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A continuación se puede observar el flujo de egresos del proyecto puro a lo largo del ciclo de vida del mismo. 
 
CUADRO 8. 3: FLUJO DE EGRESOS DEL PROYECTO PURO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
EGRESOS
DESCRIPCIÓN VALOR MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
COSTOS DIRECTOS 2,147,304   
Estructura de hormigón 778,649     
Excavación y preparado cimentaciones 16,653       6,610           5,021           5,021           
Fundición cimentaciones 217,708     59,987         26,433         46,506         19,138         46,506         19,138         
Estructura 544,289     35,966         114,959       65,135         25,297         89,728         49,089         25,297         89,728         49,089         
Albañilería básica 451,592    
Mampostería 308,351     35,109         77,692         9,601           26,349         61,082         5,543           26,349         61,082         5,543           
Enlucidos interiores 57,982       669              11,013         11,335         115              8,553           8,815           115              8,553           8,815           
Masillados y veredas perimetrales 85,260       11,236         22,609         8,216           17,492         8,216           17,492         
Acabados 720,368     
Revestimientos pisos y paredes 153,673     28,079         32,923         21,192         25,143         21,192         25,143         
Ventanería 102,540     23,036         17,668         17,648         13,270         17,648         13,270         
Pintura interior y exterior 163,219     38,300         26,491         29,423         19,791         29,423         19,791         
Carpintería de madera y metálica 243,287     4,176           46,579         45,820         1,601           36,187         35,568         1,601           36,187         35,568         
Equipamiento sanitario y eléctrico 57,650       9,164           13,720         6,833           10,549         6,833           10,549         
Entrega final 18,060       
Varios 18,060       4,040           3,129           3,094           2,351           3,094           2,351           
Urbanización 178,634     
Movimiento de tierras 4,091         4,091           
Cerramiento 17,000       8,500           8,500           
Garitas y portones 26,000       13,000         13,000         
Red de alcantarillado 19,580       9,790           9,790           
Red de agua potable 8,951         4,475           4,475           
Vías, aceras y bordillos 36,487       18,244         18,244         
Red eléctrica y telefónica 41,462       20,731         20,731         
Tv cable 2,707         1,353           1,353           
Áreas verdes 4,530         2,265           2,265           
Casa comunal 17,827       5,942           5,942           5,942           
COSTOS INDIRECTOS 307,000     
Planificación 60,000       20,000         20,000         20,000         
Dirección técnica y administración 108,000     4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           4,500           
Promoción y publicidad 55,000       2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           2,292           
Tasas e impuestos legales 54,000       2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           2,250           
Otros e imprevistos 30,000       1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           1,250           
TERRENO 222,000     
Terreno 222,000     222,000       
TOTAL 2,676,304   
222,000       30,292         30,292         30,292         89,480         109,924       216,321       226,112       104,334       166,598       170,912       54,727         126,484       137,231       64,935         180,148       136,256       126,484       137,231       64,935         128,621       91,821         10,292         10,292         10,292         
222,000       252,292       282,583       312,875       402,355       512,279       728,600       954,712       1,059,046    1,225,645    1,396,556    1,451,283    1,577,767    1,714,998    1,779,933    1,960,081    2,096,337    2,222,822    2,360,052    2,424,987    2,553,608    2,645,429    2,655,721    2,666,012    2,676,304    
8.30% 1.13% 1.13% 1.13% 3.34% 4.11% 8.08% 8.45% 3.90% 6.22% 6.39% 2.04% 4.73% 5.13% 2.43% 6.73% 5.09% 4.73% 5.13% 2.43% 4.81% 3.43% 0.38% 0.38% 0.38%
8.30% 9.43% 10.56% 11.69% 15.03% 19.14% 27.22% 35.67% 39.57% 45.80% 52.18% 54.23% 58.95% 64.08% 66.51% 73.24% 78.33% 83.06% 88.18% 90.61% 95.42% 98.85% 99.23% 99.62% 100.00%
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En el siguiente gráfico se puede observar los egresos mensuales con respecto a los 
acumulados, los cuales presentan una curva de tendencia ascendente debido al 
avance de la construcción. 
 
GRÁFICO 8. 2: EGRESOS PARCIALES VS ACUMULADOS (PROYECTO PURO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
8.3 Análisis de ingresos 
Los ingresos del proyecto están relacionados con las ventas mensuales que se tienen 
planificadas. 
Para la determinación del plan de ventas se ha partido del supuesto de que el proyecto 
se lo va a vender a razón de dos unidades de vivienda por mes. Esta velocidad de 
ventas se la ha definido en función de la experiencia que se ha tenido en proyectos  
anteriores realizados por la empresa, y se espera que suceda lo mismo en este nuevo 
emprendimiento. 
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No se ha considerado la absorción obtenida en el capítulo de mercado, puesto que es 
muy baja (0,32 unidades/mes) y menor que la esperada para el sector. 
En el siguiente cuadro se detalla la modalidad de cobranzas establecida por la empresa 
Equiconsa para el proyecto Santiago del Valle. 
 
CUADRO 8. 4 MODALIDAD DE COBRANZAS 
 
Fuente: Equiconsa 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
El proyecto se lo piensa vender en un período de 22 meses, iniciando las preventas en 
el mes 3 y culminando las ventas en el mes 24.  
De acuerdo a la modalidad de cobranzas establecida, se tiene planificado cobrar el 
valor total de las viviendas hasta el mes 24. 
En el siguiente cuadro se detallan los valores y porcentajes de ingresos del proyecto. 
 
 
 
 
mes 3
Reserva 10%
20%
Plazo para completar la entrada 6 meses
70%
A la entrega de la construcción
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CUADRO 8. 5: INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En el siguiente grafico se puede observar cómo se tiene prevista la evolución de los 
ingresos del proyecto Santiago del Valle. 
 
GRÁFICO 8. 3: EVOLUCIÓN DE INGRESOS MENSUALES 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Los ingresos del proyecto se presentan de manera uniformes a lo largo del proyecto, 
con picos en los meses 3, 10 y 24. 
DESCRIPCIÓN ÁREA ( m² ) PRECIO ( $/m² ) VALOR %
Casas 5,266                          580                             3,054,466                                        96%
Locales comercaiales 168                             700                             117,523                                           4%
INGRESOS POR VENTAS
TOTAL INGRESOS 3,171,989                                        100%
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En el mes 3 se inician las ventas, en el 10 se inicia el cobra del 70% y en el mes 24 se 
cobra el saldo final de todas las viviendas.  
Cabe recalcar que las ventas se van a iniciar un mes antes de empezar la construcción 
del mismo. 
En el siguiente gráfico se puede observar los ingresos mensuales y los acumulados, 
que se tienen planificados de acuerdo al plan de ventas. 
 
GRÁFICO 8. 4: INGRESOS PARCIALES VS ACUMULADOS (PROYECTO PURO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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A continuación se puede observar el flujo de ingresos del proyecto puro a lo largo del ciclo de vida del mismo 
. 
CUADRO 8. 6: FLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO PURO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
 
 
INGRESOS
DESCRIPCIÓN VALOR MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
VENTAS 3,171,988.60     
3 144,181.30        -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
4 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
5 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
6 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
7 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
8 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
9 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
10 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
11 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  
12 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  
13 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  
14 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  
15 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  
16 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  
17 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      
18 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         105,732.95      
19 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         110,539.00      
20 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         115,345.04      
21 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         120,151.08      
22 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         124,957.13      
23 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        129,763.17      
24 144181.3 -                  -                  -                  144,181.30      
TOTAL 3,171,988.60     
-                  -                  -                  14,418.13        19,224.17        24,030.22        28,836.26        33,642.30        38,448.35        43,254.39        144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      951,596.58      
-                  -                  -                  14,418.13        33,642.30        57,672.52        86,508.78        120,151.08      158,599.43      201,853.82      346,035.12      490,216.42      634,397.72      778,579.02      922,760.32      1,066,941.62   1,211,122.92   1,355,304.22   1,499,485.52   1,643,666.82   1,787,848.12   1,932,029.42   2,076,210.72   2,220,392.02   3,171,988.60   
0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.61% 0.76% 0.91% 1.06% 1.21% 1.36% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 30.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 1.06% 1.82% 2.73% 3.79% 5.00% 6.36% 10.91% 15.45% 20.00% 24.55% 29.09% 33.64% 38.18% 42.73% 47.27% 51.82% 56.36% 60.91% 65.45% 70.00% 100.00%
INGRESOS PARCIALES
INGRESOS ACUMULADOS
PORCENTAJES PARCIALES
PORCENTAJES ACUMULADOS
MDI – Marcelo González Astudillo 
 
159 
 
8.4 Análisis de saldos 
A continuación se detallan los resultados obtenidos al comparar los ingresos 
acumulados versus los egresos acumulados, durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
GRÁFICO 8. 5: INGRESOS ACUMULADOS VS EGRESOS ACUMULADOS 
(PROYECTO PURO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En cuanto a la relación entre ingresos acumulados y egresos acumulados, se puede 
observar que durante todos los meses del ciclo de vida del proyecto los ingresos no 
son suficientes para cubrir los egresos de cada período. 
En el mes 10 se presenta la mayor diferencia entre egresos e ingresos, y este sería el 
valor de la inversión necesaria para la realización del proyecto. 
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La curva de ingresos corta a la de egresos en el mes 24, momento en el cual se 
establece el punto de equilibrio y rentabilidad del proyecto. 
En el siguiente gráfico podemos observar los valores del saldo a financiar y la 
rentabilidad final del proyecto. 
 
GRÁFICO 8. 6: SALDOS ACUMULADOS (PROYECTO PURO) 
  
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
El valor del saldo a financiar es de $ 1,050,521 y la rentabilidad final del proyecto tiene 
un monto de $ 495,684. 
Este análisis nos lleva a la búsqueda de fuentes de financiamiento para solventar las 
necesidades del proyecto. 
En el siguiente cuadro se detalla el flujo de caja del proyecto puro.  
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CUADRO 8. 7: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PURO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
EGRESOS
DESCRIPCIÓN VALOR MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
COSTOS DIRECTOS 2,147,304          
Estructura de hormigón 778,649             
Excavación y preparado cimentaciones 16,653               6,610              5,021              5,021              
Fundición cimentaciones 217,708             59,987            26,433            46,506            19,138            46,506            19,138            
Estructura 544,289             35,966            114,959          65,135            25,297            89,728            49,089            25,297            89,728            49,089            
Albañilería básica 451,592             
Mampostería 308,351             35,109            77,692            9,601              26,349            61,082            5,543              26,349            61,082            5,543              
Enlucidos interiores 57,982               669                 11,013            11,335            115                 8,553              8,815              115                 8,553              8,815              
Masillados y veredas perimetrales 85,260               11,236            22,609            8,216              17,492            8,216              17,492            
Acabados 720,368             
Revestimientos pisos y paredes 153,673             28,079            32,923            21,192            25,143            21,192            25,143            
Ventanería 102,540             23,036            17,668            17,648            13,270            17,648            13,270            
Pintura interior y exterior 163,219             38,300            26,491            29,423            19,791            29,423            19,791            
Carpintería de madera y metálica 243,287             4,176              46,579            45,820            1,601              36,187            35,568            1,601              36,187            35,568            
Equipamiento sanitario y eléctrico 57,650               9,164              13,720            6,833              10,549            6,833              10,549            
Entrega final 18,060               
Varios 18,060               4,040              3,129              3,094              2,351              3,094              2,351              
Urbanización 178,634             
Movimiento de tierras 4,091                4,091              
Cerramiento 17,000               8,500              8,500              
Garitas y portones 26,000               13,000            13,000            
Red de alcantarillado 19,580               9,790              9,790              
Red de agua potable 8,951                4,475              4,475              
Vías, aceras y bordillos 36,487               18,244            18,244            
Red eléctrica y telefónica 41,462               20,731            20,731            
Tv cable 2,707                1,353              1,353              
Áreas verdes 4,530                2,265              2,265              
Casa comunal 17,827               5,942              5,942              5,942              
COSTOS INDIRECTOS 307,000             
Planificación 60,000               20,000            20,000            20,000            
Dirección técnica y administración 108,000             4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500              
Promoción y publicidad 55,000               2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              2,292              
Tasas e impuestos legales 54,000               2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              2,250              
Otros e imprevistos 30,000               1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              1,250              
TERRENO 222,000             
Terreno 222,000             222,000          
TOTAL 2,676,304          
222,000          30,292            30,292            30,292            89,480            109,924          216,321          226,112          104,334          166,598          170,912          54,727            126,484          137,231          64,935            180,148          136,256          126,484          137,231          64,935            128,621          91,821            10,292            10,292            10,292            
222,000          252,292          282,583          312,875          402,355          512,279          728,600          954,712          1,059,046        1,225,645        1,396,556        1,451,283        1,577,767        1,714,998        1,779,933        1,960,081        2,096,337        2,222,822        2,360,052        2,424,987        2,553,608        2,645,429        2,655,721        2,666,012        2,676,304        
8.30% 1.13% 1.13% 1.13% 3.34% 4.11% 8.08% 8.45% 3.90% 6.22% 6.39% 2.04% 4.73% 5.13% 2.43% 6.73% 5.09% 4.73% 5.13% 2.43% 4.81% 3.43% 0.38% 0.38% 0.38%
8.30% 9.43% 10.56% 11.69% 15.03% 19.14% 27.22% 35.67% 39.57% 45.80% 52.18% 54.23% 58.95% 64.08% 66.51% 73.24% 78.33% 83.06% 88.18% 90.61% 95.42% 98.85% 99.23% 99.62% 100.00%
INGRESOS
DESCRIPCIÓN VALOR MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
VENTAS 3,171,988.60     
3 144,181.30        -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
4 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
5 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
6 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
7 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
8 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
9 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
10 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
11 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  -                  
12 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  -                  
13 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  -                  
14 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  -                  
15 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  -                  
16 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      -                  
17 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         100,926.91      
18 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         105,732.95      
19 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         4,806.04         110,539.00      
20 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         4,806.04         115,345.04      
21 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         4,806.04         120,151.08      
22 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        4,806.04         124,957.13      
23 144181.3 -                  -                  -                  14,418.13        129,763.17      
24 144181.3 -                  -                  -                  144,181.30      
TOTAL 3,171,988.60     
-                  -                  -                  14,418.13        19,224.17        24,030.22        28,836.26        33,642.30        38,448.35        43,254.39        144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      144,181.30      951,596.58      
-                  -                  -                  14,418.13        33,642.30        57,672.52        86,508.78        120,151.08      158,599.43      201,853.82      346,035.12      490,216.42      634,397.72      778,579.02      922,760.32      1,066,941.62   1,211,122.92   1,355,304.22   1,499,485.52   1,643,666.82   1,787,848.12   1,932,029.42   2,076,210.72   2,220,392.02   3,171,988.60   
0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.61% 0.76% 0.91% 1.06% 1.21% 1.36% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 30.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 1.06% 1.82% 2.73% 3.79% 5.00% 6.36% 10.91% 15.45% 20.00% 24.55% 29.09% 33.64% 38.18% 42.73% 47.27% 51.82% 56.36% 60.91% 65.45% 70.00% 100.00%
(222,000.00)     (30,291.67)      (30,291.67)      (15,873.54)      (70,256.21)      (85,893.40)      (187,484.48)     (192,469.98)     (65,886.01)      (123,343.95)     (26,730.29)      89,454.66        17,696.83        6,950.78         79,246.14        (35,966.68)      7,925.33         17,696.83        6,950.78         79,246.14        15,560.41        52,360.30        133,889.63      133,889.63      941,304.91      
(222,000.00)     (252,291.67)     (282,583.33)     (298,456.87)     (368,713.08)     (454,606.48)     (642,090.96)     (834,560.94)     (900,446.96)     (1,023,790.91)  (1,050,521.21)  (961,066.54)     (943,369.72)     (936,418.93)     (857,172.79)     (893,139.47)     (885,214.15)     (867,517.32)     (860,566.54)     (781,320.40)     (765,759.99)     (713,399.69)     (579,510.06)     (445,620.42)     495,684.49      
SALDO MENSUAL
SALDO ACUMULADO
INGRESOS PARCIALES
INGRESOS ACUMULADOS
PORCENTAJES PARCIALES
PORCENTAJES ACUMULADOS
EGRESOS PARCIALES
EGRESOS ACUMULADOS
PORCENTAJES PARCIALES
PORCENTAJES ACUMULADOS
FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO
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8.5 Inversión y financiamiento 
 
8.5.1 Aportes de socios 
En el proyecto Santiago del Valle  se tiene planificado que los inversionistas aporten 
con una parte de los egresos y el resto se financie con las ventas de viviendas y locales 
comerciales. Los aportes de los socios se detallan en el cuadro siguiente: 
 
CUADRO 8. 8 CUADRO DE APORTE DE INVERSIONISTAS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En el cuadro anterior se puede observar que el aporte de los inversionistas es un 37% 
de los egresos totales del proyecto. La utilidad y rentabilidad aproximadas que 
obtendrán los inversionistas son las siguientes: 
 
CUADRO 8. 9: PROYECCIÓN RENTABILIDAD ACCIONISTAS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
2,676,304                                        
PORCENTAJE VALOR
1 30% 300,000$                                         
2 30% 300,000$                                         
3 40% 400,000$                                         
EGRESOS TOTALES
SOCIO
INVERSIÓN
TOTAL APORTES 37% 1,000,000$                                      
UTILIDAD RENTABILIDAD RENTABILIDAD
VALOR PORCENTAJE ESPERADA ( 24 MESES ) ANUAL
1 300,000                  30% 148,705                  50% 25%
2 300,000                  30% 148,705                  50% 25%
3 400,000                  40% 198,274                  50% 25%
50% 25%495,684                  
SOCIO
INVERSIÓN
TOTAL 1,000,000               100%
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la rentabilidad sobre la inversión para 
cada uno de los accionistas sería del 50% durante los 24 meses de duración del 
proyecto. 
La rentabilidad anual sería del orden del 25%. Valor que es mucho mayor a la tasa 
pasiva que pagan los bancos que se encuentra entre el 4 y 5% anual. Por lo tanto esta 
inversión sería muy atractiva para los inversionistas. 
 
8.5.2 Financiamiento con apalancamiento 
Para conocer que tan conveniente es para nuestro proyecto usar un crédito bancario, 
se realizó un análisis con un crédito que cubra las necesidades financieras del 
proyecto. 
Las condiciones supuestas para el crédito a utilizar en este proyecto son las siguientes: 
 
CUADRO 8. 10 FINANCIAMIENTO CON APALANCAMIENTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
El crédito está planteado con desembolsos según las necesidades del proyecto, de 
modo que no se tenga que pagar intereses por una cantidad mayor a la que 
necesitamos.  
Tasa nominal
Tasa efectiva
Monto del crédito
Primer desembolso
Segundo desembolso
Plazo
DESCRIPCIÓN
CRÉDITO BANCO DEL PICHINCHA
INVERSIÓN
9.75%
10.20%
$ 600,000
21 meses
50% en el mes 3
50% en el mes 10
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Se solicitará un préstamo al Banco del Pichincha por un monto de $ 600,000; de los 
cuales se realizará un primer desembolso del 50% en el mes 3 y el 50% restante se lo 
hará en el mes 10.  
La tasa utilizada es del 10.20%, y el plazo se lo fijó en 21 meses a partir del primer 
desembolso que se lo haría en el mes 3. 
Se pagarán los intereses durante los 21 meses que dura el préstamo y al final en el 
mes 24 se pagará el 100% del capital. 
 
8.6 Análisis dinámico 
 
8.6.1 Tasa de descuento 
La tasa de descuento es un factor muy importante para los inversionistas al momento 
de elegir un proyecto. 
Esta tasa es una medida de rentabilidad, que pretende prever los factores de riesgo 
que hay en el período de duración de un proyecto para determinar su valor en el 
presente, así como el costo de oportunidad de invertir el dinero de otra forma. 
Existen algunos métodos para calcular la tasa de descuento, uno de ellos es el CAPM 
que se lo describirá a continuación. 
El método CAPM (Capital Assets Pricing Model) ó Modelo de Valuación de Activos de 
Capital es un modelo económico que sirve para valuar activos de acuerdo al riesgo y al 
retorno futuro previsto. Relaciona la tasa de rentabilidad requerida con el riesgo relativo 
con respecto al mercado. 
El método del CAPM utiliza la siguiente fórmula para el cálculo de la tasa de descuento: 
 
re = rf + ( rm – rf ) β + rp 
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Donde: 
re =  Tasa de rendimiento esperado 
rf =  Tasa de rendimiento libre de riesgo (en base a los bonos del tesoro de los 
Estados Unidos. 
rm =  Tasa de rendimiento del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. 
( rm – rf ) = Prima de rendimiento de empresas pequeñas en los Estados Unidos. 
Β =  Coeficiente de riesgo del sector de la construcción en Estados Unidos. 
rp =  Riesgo país del Ecuador.  
En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de la tasa de descuento por este método. 
 
CUADRO 8. 11: CÁLCULO TASA DE DESCUENTO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
La tasa de descuento obtenida por el método del CAPM es de 19%.  
Sin embargo la tasa de descuento que se va a utilizar para el análisis de nuestro 
proyecto es del 20%, puesto que es la mínima requerida por los inversionistas para el 
que el mismo les resulte atractivo. 
 
3.21%
13.06%
0.76
8.03%
TASA DE DESCUENTO 18.73%
re = rf + ( rm - rf ) β + rp
Tasa libre de riesgo (rf )
Tasa mercado inmobiliario EEUU ( rm )
Coeficiente de riesgo sector construcción ( β )
Riesgo país del Ecuador
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8.6.2 Perfil financiero del proyecto puro 
Con la tasa de descuento definida previamente y el flujo de caja del proyecto puro se 
puede analizar la conveniencia de inversión en el proyecto. 
Para determinar si la inversión es viable se debe calcular el Valor Actual Neto (VAN) y 
la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para el caso particular de nuestro proyecto no es 
conveniente usar como medida de valoración la TIR, puesto que existen varios cambios 
de signo a lo largo de la vida del proyecto. 
El VAN es el valor presente de la inversión en el período del negocio y descontado los 
valores futuros a la tasa de descuento previamente calculada. 
En el siguiente cuadro se observan los resultados del flujo de caja del proyecto puro. 
 
CUADRO 8. 12: RESULTADOS PROYECTO PURO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Al analizar los resultados obtenidos se aprecia que a la tasa dada, el proyecto tiene un 
VAN  positivo. Este valor nos indica que al invertir en este proyecto a un plazo de 24 
meses, se obtiene un retorno a la inversión al día de hoy de $ 108,906. Por lo tanto el 
proyecto es viable. 
 
3,171,989$                                       
2,676,304$                                       
495,684$                                           
20%
108,916$                                           
16%
19%
Tasa de descuento
VAN
Margen de rentabilidad sobre ingresos
Margen de rentabilidad sobre egresos
Total Ingresos
Total Egresos
Utilidad
DESCRIPCIÓN VALOR
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8.6.3 Perfil financiero del proyecto apalancado 
Para la elaboración del flujo de caja con apalancamiento se ha considerado un crédito 
de $ 600,000 divido en dos partes iguales. La primera será desembolsada en el mes 3 
y la segunda en el mes 10. La tasa de interés del crédito es del 10.20%. 
Se pagarán los intereses durante los 21 meses que dura el préstamo y al final en el 
mes 24 se pagará el 100% del capital. 
En el siguiente gráfico se pueden observar la evolución de los ingresos acumulados 
versus los egresos acumulados del proyecto apalancado. 
 
GRÁFICO 8. 7: INGRESOS ACUMULADOS VS EGRESOS ACUMULADOS 
(PROYECTO APALANCADO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
En el grafico anterior se pueden ver los desembolsos del crédito en los meses 3 y 10. 
$ 0 
$ 500,000 
$ 1,000,000 
$ 1,500,000 
$ 2,000,000 
$ 2,500,000 
$ 3,000,000 
$ 3,500,000 
$ 4,000,000 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Egresos acumulados Ingresos acumulados 
Primer desembolso del crédito 
Segundo desembolso del crédito 
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En el siguiente gráfico podemos observar los saldos acumulados y la rentabilidad final 
del proyecto apalancado. 
 
GRÁFICO 8. 8: SALDOS ACUMULADOS (PROYECTO APALANCADO) 
 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
La rentabilidad final del proyecto apalancado es de $ 406,454, como se puede observar 
en el gráfico anterior. 
En el siguiente cuadro se detalla el flujo de caja del proyecto apalancado.  
-1,500,000.0 
-1,000,000.0 
-500,000.0 
0.0 
500,000.0 
1,000,000.0 
1,500,000.0 
2,000,000.0 
2,500,000.0 
3,000,000.0 
3,500,000.0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Egresos acumulados Ingresos acumulados Saldos acumulados 
Rentabilidad final = $ 406,454  
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CUADRO 8. 13: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO APALANCADO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
EGRESOS
DESCRIPCIÓN VALOR MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
222,000                          30,292                             30,292                             30,292               89,480                        109,924        216,321           226,112              104,334        166,598         170,912         54,727          126,484         137,231         64,935          180,148          136,256          126,484          137,231         64,935            128,621          91,821             10,292             10,292             10,292                       
222,000                          252,292                          282,583                          312,875             402,355                      512,279        728,600           954,712              1,059,046     1,225,645      1,396,556      1,451,283     1,577,767      1,714,998      1,779,933     1,960,081       2,096,337       2,222,822       2,360,052      2,424,987       2,553,608       2,645,429        2,655,721        2,666,012        2,676,304                 
8.30% 1.13% 1.13% 1.13% 3.34% 4.11% 8.08% 8.45% 3.90% 6.22% 6.39% 2.04% 4.73% 5.13% 2.43% 6.73% 5.09% 4.73% 5.13% 2.43% 4.81% 3.43% 0.38% 0.38% 0.38%
8.30% 9.43% 10.56% 11.69% 15.03% 19.14% 27.22% 35.67% 39.57% 45.80% 52.18% 54.23% 58.95% 64.08% 66.51% 73.24% 78.33% 83.06% 88.18% 90.61% 95.42% 98.85% 99.23% 99.62% 100.00%
INGRESOS
-                                   -                                   -                                   14,418               19,224                        24,030           28,836             33,642                38,448          43,254            144,181         144,181        144,181         144,181         144,181        144,181          144,181          144,181          144,181         144,181          144,181          144,181           144,181           144,181           951,597                    
-                                   -                                   -                                   14,418               33,642                        57,673           86,509             120,151              158,599        201,854         346,035         490,216        634,398         778,579         922,760        1,066,942       1,211,123       1,355,304       1,499,486      1,643,667       1,787,848       1,932,029        2,076,211        2,220,392        3,171,989                 
0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.61% 0.76% 0.91% 1.06% 1.21% 1.36% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 30.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 1.06% 1.82% 2.73% 3.79% 5.00% 6.36% 10.91% 15.45% 20.00% 24.55% 29.09% 33.64% 38.18% 42.73% 47.27% 51.82% 56.36% 60.91% 65.45% 70.00% 100.00%
(222,000)                         (30,292)                           (30,292)                           (15,874)              (70,256)                       (85,893)         (187,484)          (192,470)             (65,886)         (123,344)        (26,730)          89,455          17,697           6,951              79,246          (35,967)           7,925              17,697            6,951              79,246            15,560            52,360             133,890           133,890           941,305                    
(222,000)                         (252,292)                         (282,583)                         (298,457)            (368,713)                     (454,606)       (642,091)          (834,561)             (900,447)       (1,023,791)     (1,050,521)     (961,067)       (943,370)        (936,419)        (857,173)       (893,139)         (885,214)         (867,517)         (860,567)        (781,320)         (765,760)         (713,400)          (579,510)          (445,620)          495,684                    
300,000             300,000         
600,000                    
-                                   -                                   -                                   300,000             300,000                      300,000        300,000           300,000              300,000        300,000         600,000         600,000        600,000         600,000         600,000        600,000          600,000          600,000          600,000         600,000          600,000          600,000           600,000           600,000           -                             
2,549                          2,549             2,549               2,549                   2,549             2,549              2,549              2,549             2,549             2,549              2,549             2,549              2,549              2,549              2,549              2,549              2,549              2,549               2,549               2,549               2,549                         
2,549             2,549             2,549              2,549             2,549              2,549              2,549              2,549              2,549              2,549              2,549               2,549               2,549               2,549                         
2,549                          2,549             2,549               2,549                   2,549             2,549              2,549              5,099             5,099             5,099              5,099             5,099              5,099              5,099              5,099              5,099              5,099              5,099               5,099               5,099               5,099                         
-                                   -                                   -                                   314,418             19,224                        24,030           28,836             33,642                38,448          43,254            444,181         144,181        144,181         144,181         144,181        144,181          144,181          144,181          144,181         144,181          144,181          144,181           144,181           144,181           951,597                    
-                                   -                                   -                                   314,418             333,642                      357,673        386,509           420,151              458,599        501,854         946,035         1,090,216     1,234,398      1,378,579      1,522,760     1,666,942       1,811,123       1,955,304       2,099,486      2,243,667       2,387,848       2,532,029        2,676,211        2,820,392        3,771,989                 
222,000                          30,292                             30,292                             30,292               92,030                        112,473        218,870           228,662              106,884        169,148         173,461         59,825          131,583         142,329         70,034          185,247          141,355          131,583          142,329         70,034            133,720          96,920             15,391             15,391             615,391                    
222,000                          252,292                          282,583                          312,875             404,905                      517,378        736,248           964,910              1,071,794     1,240,941      1,414,402      1,474,228     1,605,811      1,748,141      1,818,175     2,003,421       2,144,776       2,276,360       2,418,689      2,488,723       2,622,443       2,719,363        2,734,753        2,750,144        3,365,534                 
(222,000)                         (30,292)                           (30,292)                           284,126             (72,806)                       (88,443)         (190,034)          (195,019)             (68,435)         (125,893)        270,720         84,356          12,598           1,852              74,147          (41,066)           2,826              12,598            1,852              74,147            10,462            47,261             128,791           128,791           336,206                    
(222,000)                         (252,292)                         (282,583)                         1,543                 (71,263)                       (159,705)       (349,739)          (544,759)             (613,194)       (739,087)        (468,367)        (384,011)       (371,413)        (369,562)        (295,414)       (336,480)         (333,653)         (321,055)         (319,203)        (245,056)         (234,595)         (187,333)          (58,542)            70,248             406,454                    
CAPITAL
AMORTIZACIÓN
SALDO CAPITAL
INTERESES PRIMER DESEMBOLSO
INTERESES SEGUNDO DESEMBOLSO
SALDO MENSUAL APALANCADO
SALDO ACUMULADO APALANCADO
INGRESOS PARCIALES APALANCADO
INGRESOS ACUMULADOS APALANCADO
EGRESOS PARCIALES APALANCADO
EGRESOS ACUMULADOS APALANCADO
TOTAL INTERESES
SALDO MENSUAL PURO
SALDO ACUMULADO PÚRO
INGRESOS PARCIALES PURO
INGRESOS ACUMULADOS PURO
PORCENTAJES PARCIALES PURO
PORCENTAJES ACUMULADOS PURO
EGRESOS ACUMULADOS PURO
PORCENTAJES PARCIALES PURO
PORCENTAJES ACUMULADOS PURO
FLUJO DE CAJA PROYECTO APALANCADO
EGRESOS PARCIALES PURO
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Para determinar la viabilidad del proyecto apalancado hay que calcular el VAN del 
mismo. 
La tasa de descuento utilizada para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) es del 20%, 
igual a la del proyecto puro. 
En el siguiente cuadro se observan los resultados del flujo de caja del proyecto 
apalancado. 
 
CUADRO 8. 14 RESULTADOS PROYECTO APALANCADO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Como resultado de los cálculos obtuvimos un VAN mayor en un 61% que el obtenido 
en el proyecto puro.  
La utilidad del proyecto apalancado se redujo en un 18% con respecto a la obtenida en 
el proyecto puro.   
De acuerdo al análisis anterior se puede concluir que es rentable utilizar un crédito para 
el desarrollo de nuestro proyecto. 
En el siguiente gráfico se puede observar la comparación entre el proyecto puro y 
apalancado con respecto al utilidad y al VAN. 
3,171,989$                                       
2,676,304$                                       
89,230$                                             
406,454$                                           
20%
175,699$                                           
13%
15%
Total Ingresos
Total Egresos
Utilidad
Tasa de descuento
VAN
Margen de rentabilidad sobre ingresos
Margen de rentabilidad sobre egresos
Intereses del crédito
DESCRIPCIÓN VALOR
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GRÁFICO 8. 9: COMPARATIVO ENTRE PROYECTO PURO Y APALANCADO 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
8.7 Análisis de sensibilidades del proyecto puro 
La elaboración del análisis de sensibilidad, permite determinar las limitaciones que 
tendrá el proyecto puro a través de diferentes variables que lo afecten. 
Las sensibilidades que se analizarán son: variación de costos, variación precios, 
variación del tiempo de ejecución de obra y velocidad de ventas. 
8.7.1 Variación de costos 
En este análisis observaremos la variación del VAN con respecto a aumentos de los 
costos del proyecto. 
Los costos que se incrementaran son solo los directos, sin tomar en cuenta los 
indirectos y el terreno. 
 
 $ 495,684  
 $ 406,454  
 $ 108,916  
 $ 175,699  
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CUADRO 8. 15: ANÁLISIS SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE COSTOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es bastante 
sensible a al aumento de costos directos, puesto que con un aumento en los costos del 
6.15% el VAN se hace cero, mientras que con un 6.5% se hace negativo. 
El VAN disminuye en un 16% por cada punto porcentual que se aumenten los costos 
directos. 
La utilidad también disminuye en un 4% por cada punto porcentual que se aumenten 
los costos directos. 
En el siguiente gráfico se puede observar la sensibilidad del VAN con respecto al 
aumento de costos directos. 
% VARIACIÓN 
COSTOS DIRECTOS VAN UTILIDAD
0.00% 108,916                           495,684                           
0.50% 100,067                           484,948                           -8% -2%
1.00% 91,218                             474,211                           -16% -4%
1.50% 82,369                             463,475                           -24% -6%
2.00% 73,520                             452,738                           -32% -9%
2.50% 64,671                             442,002                           -41% -11%
3.00% 55,822                             431,265                           -49% -13%
3.50% 46,973                             420,529                           -57% -15%
4.00% 38,124                             409,792                           -65% -17%
4.50% 29,275                             399,056                           -73% -19%
5.00% 20,426                             388,319                           -81% -22%
5.50% 11,577                             377,583                           -89% -24%
6.00% 2,728                               366,846                           -97% -26%
6.50% (6,121)                              356,110                           -106% -28%
 % VARIACIÓN
VAN UTILIDAD
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GRÁFICO 8. 10: VARIACIÓN DEL VAN CON RESPECTO A UNA VARIACIÓN DE 
COSTOS 
 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
La ecuación de la recta encontrada en el gráfico anterior es importante para determinar 
la relación existente entre el aumento de costos y el VAN. 
La pendiente negativa de la recta nos indica la disminución del VAN en función del 
aumento de los costos. 
Por cada 1% de incremento en los costos directos, el VAN disminuye en $ 17,698. 
 
8.7.2 Variación de precios 
En este análisis observaremos la variación del VAN con respecto a la disminución de 
los precios de venta de casas y locales comerciales. 
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CUADRO 8. 16: ANÁLISIS SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE PRECIOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es muy sensible 
a la disminución de los precios de venta, puesto que con una disminución de los 
precios del 4.61% el VAN se hace cero, mientras que con un 5.0% se hace negativo. 
El VAN disminuye en un 22% por cada punto porcentual que se disminuyan los precios 
de venta. 
La utilidad también disminuye en un 6% por cada punto porcentual que se disminuyan 
los precios de venta. 
% VARIACIÓN 
PRECIOS VAN UTILIDAD
0.00% 108,916              495,684               
-0.50% 97,111                479,825               -11% -3%
-1.00% 85,306                463,965               -22% -6%
-1.50% 73,501                448,105               -33% -10%
-2.00% 61,696                432,245               -43% -13%
-2.50% 49,891                416,385               -54% -16%
-3.00% 38,086                400,525               -65% -19%
-3.50% 26,282                384,665               -76% -22%
-4.00% 14,477                368,805               -87% -26%
-4.50% 2,672                  352,945               -98% -29%
-5.00% (9,133)                 337,085               -108% -32%
VAN UTILIDAD
 % VARIACIÓN
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En el siguiente gráfico se puede observar la sensibilidad del VAN con respecto a la 
disminución de los precios de venta. 
 
GRÁFICO 8. 11: VARIACIÓN DEL VAN CON RESPECTO A UNA VARIACIÓN DE 
PRECIOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
La ecuación de la recta encontrada en el gráfico anterior es importante determinar la 
relación existente entre la disminución de precios de venta y el VAN. 
La pendiente positiva de la recta nos indica la disminución del VAN en función de la 
disminución de los precios. 
Por cada 1% de disminución en los pecios de venta, el VAN disminuye en $ 23,610. 
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8.7.3 Variación de costos y precios 
En este análisis observaremos la variación del VAN con respecto a un escenario de 
aumento de los costos directos y disminución de los precios de venta.  
 
CUADRO 8. 17: ANÁLISIS SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE COSTOS Y 
PRECIOS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es muy sensible 
al aumento de costos directos y .a la disminución de los precios de venta. 
El escenario más pesimista podría ser cuando el costo aumente un 2% y el precio 
disminuya en un 3%.  
Para este caso el VAN tendría un valor de $2,690, y habría disminuido en un 98%. 
 
 
 
$ 108,915.77 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00%
0.00% 108,916                     91,218                       73,520           55,822                38,124       20,426        2,728              (14,970)      (32,668)      
-1.00% 85,306                       67,608                       49,910           32,212                14,514       (3,184)         (20,882)           (38,580)      (56,278)      
-2.00% 61,696                       43,998                       26,300           8,602                  (9,096)        (26,794)       (44,492)           (62,190)      (79,888)      
-3.00% 38,086                       20,388                       2,690             (15,008)               (32,706)      (50,404)       (68,102)           (85,799)      (103,497)    
-4.00% 14,477                       (3,221)                       (20,919)          (38,617)               (56,315)      (74,013)       (91,711)           (109,409)    (127,107)    
-5.00% (9,133)                       (26,831)                     (44,529)          (62,227)               (79,925)      (97,623)       (115,321)         (133,019)    (150,717)    
-6.00% (32,743)                     (50,441)                     (68,139)          (85,837)               (103,535)    (121,233)     (138,931)         (156,629)    (174,327)    
-7.00% (56,353)                     (74,051)                     (91,749)          (109,447)             (127,145)    (144,843)     (162,541)         (180,239)    (197,937)    
-8.00% (79,963)                     (97,661)                     (115,359)        (133,057)             (150,754)    (168,452)     (186,150)         (203,848)    (221,546)    
-9.00% (103,572)                   (121,270)                   (138,968)        (156,666)             (174,364)    (192,062)     (209,760)         (227,458)    (245,156)    
-10.00% (127,182)                   (144,880)                   (162,578)        (180,276)             (197,974)    (215,672)     (233,370)         (251,068)    (268,766)    
P
R
E
C
IO
S
COSTOS
MDI – Marcelo González Astudillo 
 
177 
 
8.7.4 Variación de velocidad de ventas 
En este análisis observaremos la variación del VAN con respecto a la variación de la 
velocidad de ventas de casas y locales comerciales. 
 
CUADRO 8. 18: ANÁLISIS SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE 
VENTAS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es sensible a la 
disminución de la velocidad de ventas, puesto que con un aumento de 5 meses en el 
período de ventas el VAN se hace cero.  
 VARIACIÓN % VARIACIÓN 
VELOCIDAD DE VELOCIDAD DE
VENTAS VENTAS
22.00                               108,915.77                     
21.00                               129,240.31                     18.66%
20.00                               149,985.50                     37.71%
19.00                               171,189.48                     57.18%
18.00                               192,898.37                     77.11%
17.00                               215,168.61                     97.56%
27.00                               -                                   -100.00%
VAN
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En el siguiente gráfico se puede observar la sensibilidad del VAN con respecto a la 
disminución de la velocidad de ventas. 
 
GRÁFICO 8. 12: VARIACIÓN DEL VAN CON RESPECTO A UNA VARIACIÓN DE LA 
VELOCIDAD DE VENTAS 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
 
La ecuación de la recta encontrada en el gráfico anterior es importante para determinar 
la relación existente entre la disminución de la velocidad de ventas y el VAN. 
La pendiente negativa de la recta nos indica la disminución del VAN en función del 
aumento de los meses de venta. 
Por cada mes de incremento en la fase de ventas, el VAN disminuye en $ 21,251. 
 
 
y = -21251x + 576428 
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8.8 Análisis de sensibilidades del proyecto apalancado 
Las sensibilidades que se analizarán son: variación de costos, variación precios y un 
escenario de variación de costos y ventas. 
8.8.1 Variación de costos 
En este análisis observaremos la variación del VAN con respecto a aumentos de los 
costos del proyecto apalancado. 
Los costos que se incrementaran son solo los directos, sin tomar en cuenta los 
indirectos y el terreno. 
 
CUADRO 8. 19: ANÁLISIS SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE COSTOS 
(APALANCADO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
% VARIACIÓN 
COSTOS VAN UTILIDAD
0.00% 175,699              406,454                 
1.00% 158,001              384,981                 -10% -5%
2.00% 140,303              363,508                 -20% -11%
3.00% 122,605              342,035                 -30% -16%
4.00% 104,907              320,562                 -40% -21%
5.00% 87,209                299,089                 -50% -26%
6.00% 69,511                277,616                 -60% -32%
7.00% 51,813                256,143                 -71% -37%
8.00% 34,115                234,670                 -81% -42%
9.00% 16,417                213,197                 -91% -48%
9.93% -                      193,279                 -100% -52%
 % VARIACIÓN
VAN UTILIDAD
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Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es sensible al 
aumento de costos directos, puesto que con un aumento en los costos del 9.93% el 
VAN se hace cero, mientras que con un 10.0% se hace negativo. 
El VAN disminuye en un 10% por cada punto porcentual que se aumenten los costos 
directos. 
La utilidad también disminuye en un 5% por cada punto porcentual que se aumenten 
los costos directos. 
En el siguiente gráfico se puede observar la sensibilidad del VAN con respecto al 
aumento de costos directos. 
 
GRÁFICO 8. 13: VARIACIÓN DEL VAN CON RESPECTO A UNA VARIACIÓN DE 
COSTOS (APALANCADO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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La ecuación de la recta encontrada en el gráfico anterior es importante determinar la 
relación existente entre el aumento de costos y el VAN. 
La pendiente negativa de la recta nos indica la disminución del VAN en función del 
aumento de los costos. 
Por cada 1% de incremento en los costos directos, el VAN disminuye en $ 17,698. 
 
8.8.2 Variación de precios 
En este análisis observaremos la variación del VAN con respecto a la disminución de 
los precios de venta de casas y locales comerciales. 
 
CUADRO 8. 20: ANÁLISIS SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE PRECIOS 
(APALANCADO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
% VARIACIÓN 
PRECIOS VAN UTILIDAD
0.00% 175,699              406,454                 
-1.00% 152,089              374,735                 -13% -8%
-2.00% 128,479              343,015                 -27% -16%
-3.00% 104,869              311,295                 -40% -23%
-4.00% 81,259                279,575                 -54% -31%
-5.00% 57,650                247,855                 -67% -39%
-6.00% 34,040                216,135                 -81% -47%
-7.00% 10,430                184,415                 -94% -55%
-8.00% (13,180)               152,695                 -108% -62%
UTILIDAD
 % VARIACIÓN
VAN
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Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es bastante 
sensible a la disminución de los precios de venta, puesto que con una disminución de 
los precios del 7.44% el VAN se hace cero, mientras que con un 8.0% se hace 
negativo. 
El VAN disminuye en un 13% por cada punto porcentual que se disminuyan los precios 
de venta. 
La utilidad también disminuye en un 8% por cada punto porcentual que se disminuyan 
los precios de venta. 
En el siguiente gráfico se puede observar la sensibilidad del VAN con respecto a la 
disminución de los precios de venta. 
 
GRÁFICO 8. 14: VARIACIÓN DEL VAN CON RESPECTO A UNA VARIACIÓN DE 
PRECIOS (APALANCADO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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La ecuación de la recta encontrada en el gráfico anterior es importante determinar la 
relación existente entre la disminución de precios de venta y el VAN. 
La pendiente positiva de la recta nos indica la disminución del VAN en función de la 
disminución de los precios. 
Por cada 1% de disminución en los pecios de venta, el VAN disminuye en $ 23,610. 
 
8.8.3 Variación de costos y precios 
En este análisis observaremos la variación del VAN con respecto a un escenario de 
aumento de los costos directos y disminución de los precios de venta para el proyecto 
apalancado.  
 
CUADRO 8. 21: ANÁLISIS SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE COSTOS Y 
PRECIOS (APALANCADO) 
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
$ 175,698.64 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
0.00% 175,699                158,001                140,303      122,605             104,907   87,209       69,511         51,813     34,115     16,417     (1,281)       
-1.00% 152,089                134,391                116,693      98,995               81,297     63,599       45,901         28,203     10,505     (7,193)      (24,891)     
-2.00% 128,479                110,781                93,083        75,385               57,687     39,989       22,291         4,593       (13,105)    (30,803)    (48,501)     
-3.00% 104,869                87,171                  69,473        51,775               34,077     16,379       (1,319)          (19,017)    (36,715)    (54,413)    (72,111)     
-4.00% 81,259                  63,561                  45,864        28,166               10,468     (7,230)       (24,928)        (42,626)    (60,324)    (78,022)    (95,720)     
-5.00% 57,650                  39,952                  22,254        4,556                (13,142)    (30,840)     (48,538)        (66,236)    (83,934)    (101,632)  (119,330)   
-6.00% 34,040                  16,342                  (1,356)         (19,054)             (36,752)    (54,450)     (72,148)        (89,846)    (107,544)  (125,242)  (142,940)   
-7.00% 10,430                  (7,268)                   (24,966)       (42,664)             (60,362)    (78,060)     (95,758)        (113,456)  (131,154)  (148,852)  (166,550)   
-8.00% (13,180)                 (30,878)                 (48,576)       (66,274)             (83,972)    (101,670)    (119,368)      (137,066)  (154,764)  (172,462)  (190,160)   
-9.00% (36,789)                 (54,487)                 (72,185)       (89,883)             (107,581)  (125,279)    (142,977)      (160,675)  (178,373)  (196,071)  (213,769)   
-10.00% (60,399)                 (78,097)                 (95,795)       (113,493)            (131,191)  (148,889)    (166,587)      (184,285)  (201,983)  (219,681)  (237,379)   
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Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es muy sensible 
al aumento de costos directos y .a la disminución de los precios de venta. 
El escenario más pesimista podría ser cuando el costo aumente un 7% y el precio 
disminuya en un 2%.  
Para este caso el VAN tendría un valor de $4,593, y habría disminuido en un 97%. 
 
8.9 Conclusiones 
Luego del análisis respectivo se obtuvieron márgenes de rentabilidad para el proyecto 
puro sobre egresos del 19% y del 16% sobre ingresos respectivamente. 
Al analizar los resultados obtenidos se aprecia que a la tasa dada, el proyecto tiene un 
VAN  positivo. Este valor nos indica que al invertir en este proyecto a un plazo de 24 
meses, se obtiene un retorno a la inversión al día de hoy de $ 108,906. Por lo tanto el 
proyecto es viable. 
Se determinó que se requiere una inversión máxima de $ 1,050,000 en el mes diez, por 
lo que se propone financiar el proyecto con un crédito bancario de $ 600,000 a una tasa 
de interés del 10.20%. 
Como resultado de los cálculos obtuvimos un VAN del proyecto apalancado mayor en 
un 61% que el obtenido en el proyecto puro.  
La utilidad del proyecto apalancado se redujo en un 18% con respecto a la obtenida en 
el proyecto puro.   
De acuerdo al análisis anterior se puede concluir que es rentable utilizar un crédito para 
el desarrollo de nuestro proyecto, siempre y cuando la tasa de interés del crédito sea 
menor que la tasa de descuento del proyecto. 
El proyecto es bastante sensible al aumento de costos directos, puesto que con un 
aumento en los costos del 6.15% el VAN se hace cero, mientras que con un 6.5% se 
hace negativo. 
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El proyecto es muy sensible a la disminución de los precios de venta, puesto que con 
una disminución de los precios del 4.61% el VAN se hace cero, mientras que con un 
5.0% se hace negativo.  
El resultado anterior nos indicaría que no podemos cumplir con la política de precios, 
en la que se plantea iniciar las ventas con un precio menor al promedio en 5%.Por lo 
tanto se debería redefinir el precio de venta inicial. 
Al analizar los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es sensible a la 
disminución de la velocidad de ventas, puesto que con un aumento de 5 meses con 
respecto al periodo inicial de ventas el VAN se hace cero.  
El proyecto es viable, pero hay que tener muy en cuenta las variaciones de precios, 
costos y velocidad de ventas. 
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CAPÍTULO. 9 GERENCIA DE PROYECTOS 
 
9.1 Introducción 
―La gerencia de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 
y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los objetivos y requisitos del 
mismo‖. (Project Management Institute 6) 
Para la dirección de este proyecto se tomaran en cuenta los conocimientos 
establecidos por el Project Management Institute (PMI), que es un organismo 
mundialmente reconocido y  especializado en la gerencia de proyectos. 
Para la dirección de un proyecto se debe considerar los siguientes procesos: (Project 
Management Institute 6) 
 Iniciación. 
 Planificación. 
 Ejecución. 
 Seguimiento y Control. 
 Cierre. 
―La dirección de proyectos implica‖: (Project Management Institute 6) 
 Identificar requisitos. 
 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados 
según se planifica y efectúa el proyecto. 
 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan con: el 
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.  
De acuerdo al PMI, a continuación se detallan las áreas de conocimiento de la 
dirección de proyectos que se deben tomar en cuenta para una dirección exitosa de los 
mismos. 
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9.2 Gestión de la Integración del Proyecto 
―Esta gestión incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, 
combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de la dirección de 
proyectos.‖ (Project Management Institute 405) 
Los procesos a considerarse en la gestión de la integración del proyecto son: 
 Acta de Constitución del Proyecto: Es un documento que sirve para autorizar 
formalmente un proyecto y documenta los requisitos que se deben cumplir para 
satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. (Project Management 
Institute 405) 
 Plan para la Dirección del Proyecto: ―Documenta las acciones necesarias para 
definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios.‖ (Project 
Management Institute 405) 
 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto: Realizar el trabajo previamente 
definido en el plan de dirección del proyecto, para de esta forma cumplir con los 
objetivos planteados. (Project Management Institute 405) 
  Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Monitorear, revisar y regular 
el avance para cumplir con los objetivos. (Project Management Institute 405) 
 Realizar el Control Integrado de Cambios: Revisar, aprobar y gestionar los 
cambios. (Project Management Institute 405) 
 Cierre: Completar todas las actividades necesarias para finalizar el proyecto o 
una fase del mismo. (Project Management Institute 405) 
 
9.3 Gestión del Alcance del Proyecto 
―Esta gestión incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya 
todo el trabajo requerido para completarlo con éxito.‖ (Project Management Institute 406) 
El objetivo más importante de esta gestión es el de definir y controlar qué se incluye y 
qué no se incluye en el proyecto. (Project Management Institute 406) 
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Los procesos a considerarse en la gestión del alcance del proyecto son: 
 Recopilar requisitos: Definir y documentar las necesidades de los interesados. 
(Project Management Institute 406) 
 Definir el Alcance: Descripción detallada del proyecto y del producto. (Project 
Management Institute 406) 
 Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT): Subdividir los entregables 
en componentes más pequeños. (Project Management Institute 406). El EDT que 
utilizaremos para nuestro proyecto es el siguiente. 
 
GRÁFICO 9. 1: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO
 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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 Verificar el Alcance: “Aceptación de los entregables del proyecto que se han 
completado.‖ (Project Management Institute 406) 
 Controlar el Alcance: Chequear permanentemente el alcance del proyecto. 
(Project Management Institute 406) 
 
9.4 Gestión del Tiempo del Proyecto 
―Esta gestión incluye los procesos necesarios para gestionar la finalización del proyecto 
a tiempo.‖ (Project Management Institute 406) 
Los procesos a considerarse en la gestión del tiempo del proyecto son: 
 Definir las Actividades: “Identificar las acciones específicas a ser realizadas 
para elaborar los entregables del proyecto.‖ (Project Management Institute 406) 
 Secuenciar las Actividades: ―Identificar y documentar las interrelaciones entre 
las actividades del proyecto.‖ (Project Management Institute 406) 
 Estimar los Recursos de las Actividades: ―Estimar el tipo y las cantidades de 
mano de obra, materiales y equipos necesarios para finalizar cada actividad con 
los recursos estimados.‖ (Project Management Institute 406) 
 Estimar la Duración de las Actividades: “Estimar los períodos necesarios 
para finalizar cada actividad.‖ (Project Management Institute 406) 
 Desarrollar el Cronograma: ―Analizar el orden de las actividades, su duración, 
los requisitos de los recursos y las restricciones del cronograma. (Project 
Management Institute 406) 
 Controlar el Cronograma: ―Seguimiento del estado del proyecto, para 
actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del 
cronograma.‖ (Project Management Institute 406) 
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9.5 Gestión de los Costos del Proyecto 
―Esta gestión incluye los procesos de estimar, presupuestar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.‖ (Project 
Management Institute 407) 
Los procesos a considerarse en la gestión de los costos del proyecto son: 
 Estimar los costos: ―Desarrollar una aproximación de los recursos financieros 
necesarios para completar las actividades del proyecto.‖ (Project Management 
Institute 407) 
 Determinar el Presupuesto: ―Suma de los costos estimados de actividades 
individuales.‖ (Project Management Institute 407) 
 Controlar los Costos: ―Monitorear la situación del proyecto para actualizar el 
presupuesto del mismo y gestionar cambios  a la línea base de costo.‖ (Project 
Management Institute 407) 
 
9.6 Gestión de la Calidad del Proyecto 
―Esta gestión incluye los procesos de determinación de responsabilidades, objetivos y 
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales 
fue emprendido.‖ (Project Management Institute 407) 
Los procesos a considerarse en la gestión de la calidad del proyecto son: 
 Planificar la Calidad: ―Identificar los requisitos de calidad del proyecto y 
producto.‖ (Project Management Institute 407) 
 Realizar el Aseguramiento de Calidad: ―Auditar los requisitos de calidad, para 
asegurar que se utilicen las normas de calidad apropiadas.‖ (Project Management 
Institute 407) 
 Realizar el Control de Calidad: ―Monitoreo y registro de los resultados de las 
actividades de control de calidad.‖ (Project Management Institute 407) 
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9.7 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
―Esta gestión incluye los procesos de organización, gestión y conducción del equipo del 
proyecto.‖ (Project Management Institute 407) 
Los procesos a considerarse en la gestión de los recursos humanos del proyecto son: 
 Plan de Recursos Humanos: “Es el plan para la dirección del personal, en 
donde se detallan los roles, responsabilidades y habilidades de cada uno de los 
involucrados en el proyecto.‖ (Project Management Institute 408) 
 Adquirir el Equipo del Proyecto: ―Confirmación y conformación del equipo del 
proyecto.‖ (Project Management Institute 408) 
 Desarrollar el Equipo del Proyecto: ―Mejorar las competencias, interacción y el 
ambiente del equipo del proyecto.‖ (Project Management Institute 408) 
 Dirigir el Equipo del Proyecto: ―Monitorear el desempeño de los miembros del 
equipo, resolver problemas y gestionar cambios.‖ (Project Management Institute 408)  
 
9.8 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
―Esta gestión incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la 
recopilación, la distribución, el almacenamiento y la disposición final de la información 
del proyecto sean adecuados y oportunos.‖ (Project Management Institute 408) 
Los procesos a considerarse en la gestión de las comunicaciones del proyecto son: 
 Identificar a los Interesados: ―Identificar a todas las personas u organizaciones 
que reciben el impacto del proyecto.‖ (Project Management Institute 408) 
 Planificar las Comunicaciones: ―Determinar las necesidades de información 
de los interesados en el proyecto.‖ (Project Management Institute 408) 
 Distribuir la Información: ―Poner a disposición de los interesados la 
información relevante.‖ (Project Management Institute 408) 
 Gestionar las Expectativas de los Interesados: ―Comunicación y trabajo en 
conjunto con los interesados.‖ (Project Management Institute 408)  
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 Informar el Desempeño: ―Recopilación y distribución de la información sobre el 
desempeño del proyecto.‖ (Project Management Institute 408) 
 
9.9 Gestión de los Riesgos del Proyecto 
―Esta gestión incluye los procesos requeridos para llevar a cabo la planificación de la 
gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así 
como su seguimiento y control en un proyecto.‖ (Project Management Institute 408) 
Los procesos a considerarse en la gestión de riesgos del proyecto son: 
 Planificar la Gestión de los Riesgos: ―Cómo se debe realizar la gestión de 
riesgos.‖ (Project Management Institute 409) 
 Identificar los Riesgos: ―Determinación de los riesgos que pueden afectar el 
proyecto.‖ (Project Management Institute 409) 
 Análisis Cualitativo de Riesgos: ―Evaluación y combinación la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de los riesgos.‖ (Project Management Institute 409)  
 Análisis Cuantitativo de Riesgos: ―Análisis numérico del efecto de los riesgos.‖ 
(Project Management Institute 409) 
 Respuesta a los Riesgos: ―Desarrollo de opciones ay acciones para mejorar 
las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.‖ (Project 
Management Institute 409) 
 Monitoreo y Control de Riesgos: ―Implementación de planes de respuesta a 
los riesgos.‖ (Project Management Institute 409) 
 
9.10 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
―Esta gestión incluye los procesos de compra o adquisición de los productos o 
resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto a fin de realizar el 
trabajo.‖ (Project Management Institute 409) 
Los procesos a considerarse en la gestión de adquisiciones del proyecto son: 
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 Planificar las Adquisiciones: ―Documentar las decisiones de compra para el 
proyecto.‖ (Project Management Institute 409) 
 Efectuar las Adquisiciones: ―Obtención de respuestas de vendedores, 
seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato.‖ (Project Management Institute 409) 
 Administrar las Adquisiciones: ―Gestionar las relaciones de adquisiciones, 
monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar cambios y correcciones 
según sea necesario.‖ (Project Management Institute 409) 
 Cerrar las Adquisiciones: ―Finalizar cada adquisición para el proyecto.‖ (Project 
Management Institute 409) 
 
9.11 Conclusiones 
Es de mucha importancia para el éxito del proyecto seguir los pasos de gestión citados 
en este capítulo, puesto que con la aplicación de estas habilidades, herramientas y 
técnicas pueden aumentar las posibilidades de que el proyecto se lo ejecute de una 
forma adecuada que conlleve al cumplimiento de los objetivos trazados inicialmente. 
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CAPÍTULO. 10 ASPECTO LEGAL 
 
10.1 Introducción 
En este capítulo se abordaran los temas concernientes a los aspectos legales que se 
deben cumplir en cada una de las fases del proyecto. 
Además se detallarán los diferentes trámites que deben realizarse ante los organismos 
de control, para la consecución de los respectivos permisos y autorizaciones. 
 
10.2 Promotor 
El promotor del proyecto es la empresa Equipo Constructor del Norte S.A. Equiconsa, 
que está debidamente representada por el señor Miguel Mora Salas, quien actúa en su 
calidad de Gerente General y representante legal de la misma. 
La empresa Equiconsa está legalmente constituida mediante resolución # 
SC.IJ.DJC.Q.09.004971, y registrada con número de repertorio 35, del 7 de enero del 
2010, habilitada según consta en el artículo tercero de su escritura de constitución que 
delimita su objeto social según consta en el literal a.)… La administración, 
construcción y la comercialización de bienes inmuebles, así como la 
intermediación en la compra y venta de los mismos. 
 
10.3 Terreno 
La compra del terreno destinado para el proyecto Santiago del Valle, se la legalizó 
mediante escritura pública celebrada el 29 de Abril del 2010 en la notaria primera del 
cantón Otavalo. 
Esta escritura de compraventa es otorgada por el señor Víctor de la Torre Benítez a 
favor de la compañía Equipo Constructor del Norte S.A. Equiconsa, por una cuantía de 
$ 222.000. 
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De esta manera el terreno donde se construirá el proyecto pasa a ser de propiedad de 
la empresa Equiconsa. 
 
10.4 Fase de Planificación 
Como primer paso se debe solicitar al municipio el informe de regulación municipal del 
terreno, en este documento se detallan las regulaciones y ordenanzas que debe 
cumplir el proyecto para su futura aprobación. 
En el IRM también se encuentra información sobre posibles afectaciones que pueda 
tener el terreno.  
Se debe también solicitar la factibilidad del suministro de servicios básicos, como agua 
potable, alcantarillado y energía eléctrica. El terreno donde se va a construir el proyecto 
Santiago del Valle si cuenta con todos estos servicios. 
Una vez que se ha definido el proyecto a construirse, se debe presentar al Municipio 
los planos arquitectónicos para su respectiva evaluación y aprobación por parte del 
Departamento de Planificación de dicha entidad. 
Luego de la aprobación municipal del proyecto arquitectónico se deben presentar los 
planos estructurales y de ingenierías a la Dirección de Obras Públicas del Municipio, 
para la aprobación respectiva. 
En la actualidad el proyecto se encuentra en la fase de aprobación del proyecto 
arquitectónico. 
 
10.5 Fase de Ejecución  
Una vez que se ha recibido la aprobación de los planos arquitectónicos, estructurales y 
de ingenierías; estos se convierten en documentos habilitantes para realizar el trámite 
para la consecución del permiso de construcción definitivo del proyecto en mención. 
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Con la licencia de construcción se puede iniciar la fase de ejecución del proyecto, así 
como también la contratación de personal, proveedores y seguros que intervendrán en 
esta etapa de construcción. 
10.6 Fase de Promoción y Ventas 
En esta fase se contratara a una empresa inmobiliaria de reconocida capacidad y 
experiencia para que se haga cargo de la promoción y venta del Proyecto. 
También se tramitara en el Municipio los permisos correspondientes para la colocación 
de rótulos y vallas publicitarias en sectores estratégicos y aledaños al proyecto. 
 
10.7 Fase de Cierre y Entrega 
Luego de haber concluido la fase de construcción del proyecto de acuerdo a las 
regulaciones y características estipuladas en los planos aprobados, se procederá a 
solicitar al Municipio el permiso de habitabilidad y la consiguiente devolución del fondo 
de garantía entregado a dicho órgano de control. 
Se procederá también a tramitar la declaratoria de propiedad horizontal en el Municipio, 
para posteriormente realizar la escrituración de transferencia de dominio de las 
viviendas a los nuevos propietarios, trámite que se lo realiza en el Registro de la 
Propiedad. 
 
10.8 Conclusiones 
Es importante seguir los pasos citados anteriormente para no tener inconvenientes 
posteriores en la construcción y venta de las viviendas del proyecto en mención. 
Se debe revisar minuciosamente  que sobre el terreno no pese ningún gravamen o 
afectación de cualquier tipo antes de realizar la compra del mismo. 
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Se debe llevar una administración adecuada de la contabilidad y del personal que 
asegure un fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborales establecidas por 
los organismos de control pertinentes, tales como SRI e IESS. 
En el siguiente cuadro se detalla el estado actual de los trámites legales de las 
diferentes fases del proyecto. 
 
CUADRO 10. 1: ESTADO ACTUAL DE ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 
 
Fuente: Equiconsa 
Elaboración: Marcelo González A. 
Fecha: Octubre 2011 
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CAPÍTULO. 11 ANEXOS 
 
11.1 Presupuesto 
 
 
PROYECTO : CONJUNTO RESIDENCIAL - SANTIAGO DEL VALLE
EMPRESA: EQUICONSA
REALIZADO POR: Ing. Marcelo González A.
FECHA: 22 de Octubre del 2011
PRESUPUESTO: Casas y Locales Comerciales
VALOR
MATERIALES MANO TOTAL
Y EQUIPOS OBRA
PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS 31,540.78          
1 Limpieza de terreno m2 2,337.09     0.04                  0.54      0.58         1,356.26          
2 Excavación manual para plintos m3 679.03         0.24                  4.76      5.00         3,395.14          
3 Excavación manual para mejoramiento m3 271.61         0.24                  4.76      5.00         1,358.06          
4 Excavación manual para cimientos h.c. m3 473.43         0.24                  4.76      5.00         2,367.17          
5 Relleno sobre estructura - plintos con suelo natural m3 480.42         1.63                  2.50      4.13         1,986.50          
6 Mejoramiento bajo plintos m3 271.61         8.47                  2.50      10.97       2,979.36          
7 Desalojo manual dentro de obra m3 1,424.07     0.12                  2.43      2.55         3,632.75          
8 Rasanteo de plataformas m2 2,337.09     0.04                  0.54      0.58         1,356.26          
9 Base de lastre o piedra bola para contrapiso m2 2,337.09     3.05                  1.89      4.94         11,545.21        
10 Replanteo m2 2,337.09     0.53                  0.14      0.67         1,564.07          
CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON 609,825.43        
Estructura de cimentación
11 Acero de refuerzo 4200 Kg/cm2 en  cadenas kg 10,123.60   1.35                  0.18      1.53         15,489.10        
12 Acero de refuerzo 4200 Kg/cm2 en columnas kg 34,482.51   1.35                  0.18      1.53         52,758.23        
13 Cimientos de hormigón ciclópeo bajo cadenas m3 315.62         47.90                17.10    65.00       20,515.47        
14 Hormigón de replantillo en plintos m3 31.69           67.17                9.90      77.07       2,442.29          
15 Hormigón ciclopeo en plintos m3 198.61         47.90                17.10    65.00       12,909.79        
16 Hormigón de cadenas de amarre m3 78.91           124.99             41.40    166.39     13,129.27        
17 Hormigón de cabezales de columna m3 37.18           124.99             95.00    219.99     8,179.67          
18 Colocación de polietileno contrapiso, cimientos y plintos m2 3,505.63     0.73                  0.07      0.80         2,796.65          
19 Hormigón simple contrapiso 180kg/cm2 m2 2,337.09     6.88                  2.79      9.67         22,599.63        
Estructura sobre el nivel   N +  0.00
20 Hormigón en columnas 1
er
 tramo m3 64.45           124.99             95.00    219.99     14,178.09        
21 Hormigón en columnas 2
do
 tramo m3 63.30           124.99             95.00    219.99     13,925.87        
22 Hormigón en columnas 3
er
 tramo m3 30.70           124.99             95.00    219.99     6,754.14          
23 Encofrado-desencofrado de losas de entrepiso PA - 1 m2 3,072.24     3.00                  3.06      6.06         18,629.55        
24 Encofrado-desencofrado de losas de cubierta m2 3,506.97     3.00                  3.06      6.06         21,265.72        
25 Encofrado de costados de losas de entrepiso PA - 1 ml 1,479.38     2.97                  0.41      3.38         4,992.90          
26 Encofrado de costados de losas de cubierta ml 2,711.57     2.97                  0.41      3.38         9,151.56          
27 Acero de refuerzo de losas de entrepiso PA - 1  ( fy = 4200 Kg/cm2 ) kg 38,304.13   1.35                  0.18      1.53         58,605.32        
28 Acero de refuerzo de losas de cubierta  ( fy = 4200 Kg/cm2 ) kg 49,415.97   1.35                  0.18      1.53         75,606.43        
29 Bloque de 15 x 20  x 40 para losas de entrepiso PA - 1 u 16,506.31   0.45                  0.25      0.70         11,554.42        
30 Bloque de 15 x 20  x 40 para losas de cubierta u 19,952.00   0.45                  0.25      0.70         13,966.40        
31 Malla electrosoldada R-84 para losas de entrepiso PA - 1 m2 2,337.09     1.95                  0.18      2.13         4,978.00          
32 Malla electrosoldada R-84 para losas de cubierta m2 3,506.97     1.95                  0.18      2.13         7,469.85          
33 Hormigón en losas de entrepiso PA - 1 ( f´c = 210 Kg/cm2 ) m3 453.92         103.77             17.00    120.77     54,820.34        
34 Hormigón en losas de cubierta ( f´c = 210 Kg/cm2 ) m3 555.85         103.77             17.00    120.77     67,130.00        
35 Acero de refuerzo escaleras 4200 Kg/cm2 kg 12,055.38   1.35                  0.18      1.53         18,444.74        
36 Hormigón en escaleras ( f´c = 210 Kg/cm2 ) m3 144.43         254.47             143.87  398.34     57,532.01        
 ALBAÑILERIA BASICA 408,482.93        
37 Mampostería de 20 cm exterior PB m2 1,935.76     8.16                  3.15      11.31       21,902.74        
38 Mampostería de 10 cm interior PB m2 913.50         6.56                  3.15      9.71         8,871.99          
39 Mampostería de 20 cm exterior PA - 1 m2 3,528.10     8.16                  3.15      11.31       39,919.74        
40 Mampostería de 10 cm interior PA - 1 m2 2,810.72     6.56                  3.15      9.71         27,297.92        
41 Mampostería de 20 cm - medianeras PB m2 1,024.92     8.16                  3.15      11.31       11,596.72        
42 Mampostería de 20 cm - medianeras PA - 1 m2 1,442.44     8.16                  3.15      11.31       16,320.91        
43 Mampostería de 10 cm - cerramientos H = 2,00 m m2 363.14         6.56                  3.15      9.71         3,526.83          
44 Cimientos de hormigón ciclópeo cerramientos m3 87.15           47.90                17.10    65.00       5,664.97          
45 Friso en terraza inaccesible - mampostería 10 cm m2 2,113.91     7.06                  3.15      10.21       21,574.60        
46 Paleteado de friso en terraza - 2 lados m2 2,749.33     2.45                  2.18      4.63         12,729.41        
47 Columnetas de hormigón en friso u 45.23           30.24                18.00    48.24       2,182.11          
48 Mampostería 10 cm en terraza 1 fila ml 524.49         1.92                  0.99      2.91         1,523.74          
49 Fajas de mampostería terraza 1 fila ml 1,027.93     0.95                  1.26      2.21         2,269.18          
50 Dinteles en puertas ml 338.38         4.66                  2.24      6.90         2,334.82          
51 Dinteles en ventanas ml 635.49         4.66                  2.24      6.90         4,384.90          
52 Picado y corchado de instalaciones eléctricas-agua PB ml 3,713.92     0.45                  1.22      1.67         6,197.05          
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53 Picado y corchado de instalaciones eléctricas-agua PA - 1 ml 3,713.92     0.45                  1.22      1.67         6,197.05          
54 Fajas de ventanas PB ml 1,261.91     0.95                  1.26      2.21         2,785.69          
55 Fajas de ventanas PA - 1 ml 1,087.35     0.95                  1.26      2.21         2,400.35          
56 Fajas de puertas y mochetas PB ml 1,283.37     0.95                  1.26      2.21         2,833.06          
57 Fajas de puertas y mochetas PA - 1 ml 2,026.15     0.95                  1.26      2.21         4,472.77          
58 Filos exteriores en fachadas ml 2,126.56     0.95                  1.56      2.51         5,334.43          
59 Paleteado vertical interior mampostería de bloque PB m2 4,964.49     2.45                  2.18      4.63         22,985.60        
60 Paleteado vertical interior mampostería de bloque PA - 1 m2 10,683.23   2.45                  2.18      4.63         49,463.37        
61 Paleteado vertical exterior - fachada  PB m2 1,459.01     2.45                  2.18      4.63         6,755.23          
62 Paleteado vertical exterior - fachada PA - 1 m2 2,749.62     2.45                  2.18      4.63         12,730.75        
63 Paleteado de mampostería terraza 1 fila - 2 lados ml 1,027.93     0.14                  0.45      0.59         607.63             
64 Paleteado vertical exterior - cerramientos m2 726.28         2.45                  2.18      4.63         3,362.67          
65 Fajas horizontales de cerramiento ml 181.57         0.95                  1.26      2.21         400.82             
66 Enlucido horizontal cielo raso PB m2 3,234.67     2.45                  2.18      4.63         14,976.55        
67 Enlucido horizontal cielo raso PA - 1 m2 3,275.94     2.45                  2.18      4.63         15,167.61        
68 Enlucido vertical para cerámica PA - 1 m2 564.52         2.45                  2.18      4.63         2,613.71          
69 Enlucido vertical para cerámica cocina sobre mesón - h = 1.00 m m2 206.33         2.45                  2.18      4.63         955.30             
70 Masillado de pisos PB m2 2,330.69     2.27                  3.09      5.36         12,488.08        
71 Masillado de pisos PA - 1 m2 3,083.38     2.27                  3.09      5.36         16,521.06        
72 Masillado de escalones ml 742.78         2.27                  6.18      8.45         6,275.19          
73 Masillado impermeabilizado de cubierta m2 3,035.10     2.80                  3.09      5.89         17,877.04        
74 Media caña botella en terraza ml 1,752.14     1.18                  1.00      2.18         3,816.80          
75 Flashings en juntas horizontales cubierta ml 103.16         4.44                  1.80      6.24         643.25             
76 Juntas verticales ml 154.75         3.02                  2.70      5.72         885.77             
77 Mesón cocina u 45.23           128.80             40.00    168.80     7,635.57          
ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES 708,911.15        
78 Cerámica en pisos de baño PB m2 72.63           15.00                5.58      20.58       1,494.68          
79 Cerámica en pisos de baño PA - 1 m2 196.01         15.00                5.58      20.58       4,033.94          
80 Cerámica en pisos de tina + bordo PA - 1 u 90.47           20.00                8.37      28.37       2,566.60          
81 Cerámica en paredes ducha PA - 1 m2 564.52         15.00                5.58      20.58       11,617.73        
82 Cerámica en paredes sobre mesón de cocina m2 206.33         15.00                5.58      20.58       4,246.25          
83 Porcelanato en pisos PB m2 2,330.69     20.10                6.98      27.08       63,112.78        
84 Piso flotante en gradas y dormitorios PA m2 3,316.94     13.10                6.98      20.08       66,600.89        
85 Pintura interior sobre paredes de bloque PB ( incluye estucado ) m2 4,381.04     4.20                  1.80      6.00         26,286.26        
86 Pintura interior sobre paredes de bloque PA - 1 ( incluye estucado ) m2 7,508.64     4.20                  1.80      6.00         45,051.83        
87 Pintura horizontal cielo raso PB ( incluye estucado ) m2 3,083.38     4.20                  1.80      6.00         18,500.27        
88 Pintura horizontal cielo raso PA - 1 ( incluye estucado ) m2 3,124.64     4.20                  1.80      6.00         18,747.87        
89 Pintura exterior en fachada PB ( incluye estucado ) m2 1,459.01     5.84                  2.25      8.09         11,809.25        
90 Pintura exterior en fachada PA - 1 ( incluye estucado ) m2 1,787.72     5.84                  2.25      8.09         14,469.77        
91 Pintura en friso ( incluye estucado ) m2 2,108.89     5.84                  2.25      8.09         17,069.33        
92 Pintura vertical exterior - cerramientos m2 1,345.26     5.84                  2.25      8.09         10,888.57        
93 Pintura de mampostería terraza 1 fila - 2 lados ml 524.49         0.48                  0.27      0.75         395.38             
94 Puerta de madera u 316.64         153.00             27.00    180.00     56,995.40        
95 Closets m2 788.18         90.92                20.25    111.17     87,621.56        
96 Muebles de baño simple u 135.70         76.45                21.60    98.05       13,305.44        
97 Muebles de cocina ml 412.66         126.72             18.90    145.62     60,091.22        
98 Cerradura puerta principal u 45.23           36.29                3.60      39.89       1,804.31          
99 Cerradura dormitorios u 135.70         27.54                1.80      29.34       3,982.08          
100 Cerradura baños u 135.70         27.54                1.80      29.34       3,982.08          
101 Ventanería aluminio y vidrio PB m2 395.72         53.56                14.79    68.35       27,047.33        
102 Ventanería aluminio y vidrio PA - 1 m2 584.53         53.56                14.79    68.35       39,952.60        
103 Mampara aluminio y vidrio m2 299.59         100.00             18.63    118.63     35,540.30        
104 Pasamanos metálico en escaleras ml 218.71         44.70                9.45      54.15       11,842.20        
105 Lacado Pasamanos metálico en escaleras ml 218.71         7.06                  2.70      9.76         2,133.72          
106 Inodoros PB u 45.23           85.00                7.20      92.20       4,170.62          
107 Inodoros PA - 1 u 45.23           85.00                7.20      92.20       4,170.62          
108 Lavamanos con mezcladora PB u 45.23           109.00             7.20      116.20     5,256.24          
109 Lavamanos con mezcladora PA - 1 u 90.47           109.00             7.20      116.20     10,512.48        
110 Mezcladora de ducha PA - 1 ( incluye grifería ) u 90.47           95.28                4.50      99.78       9,026.99          
111 Fregadero con llave mezcladora cuello de ganso poceta acero inoxidable u 45.23           143.14             7.20      150.34     6,800.37          
112 Lavandería de hormigón patio posterior u 45.23           64.99                18.00    82.99       3,753.81          
113 Accesorios de baño u 135.70         25.20                4.50      29.70       4,030.39          
INSTALACIONES SANITARIAS 31,665.43          
114 Punto para inodoro PVC 110 mm pt 135.70         12.91                8.00      20.91       2,838.15          
115 Punto de lavamanos PVC 50 mm pt 135.70         9.02                  8.00      17.02       2,309.68          
116 Punto para fregadero cocina PVC 50 mm pt 45.23           9.02                  8.00      17.02       769.89             
117 Punto trampa de piso baño PVC 50 mm pt 226.17         9.02                  8.00      17.02       3,849.46          
118 Punto trampa de piso cocina PVC 50 mm pt 45.23           9.02                  8.00      17.02       769.89             
119 Punto desagüe lavandería y lavadora patio posterior PVC 50 mm pt 135.70         9.02                  8.00      17.02       2,309.68          
120 Punto de desagüe de 75 mm patio posterior u 45.23           13.12                8.00      21.12       955.57             
VALOR
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121 Bajante aguas lluvias  - servidas de 110 mm ml 271.41         6.46                  2.00      8.46         2,296.76          
122 Rejilla de piso de 50 mm u 316.64         0.74                  2.02      2.75         871.64             
123 Rejilla de piso de 75 mm patio posterior y cubierta u 135.70         6.32                  2.02      8.33         1,130.56          
124 Cajas de revisión frontal y posterior 80*80*60 cm u 90.47           51.12                13.10    64.22       5,810.33          
125 Tubería de ventilación - sanitaria 110 mm ml 536.46         6.46                  2.00      8.46         4,539.71          
126 Tubería de ventilación - sanitaria 75 mm ml 412.66         5.79                  2.00      7.79         3,214.12          
INSTALACIONES HIDRAULICAS 32,620.83          
127 Punto de agua fría PB pt 316.64         9.28                  8.50      17.78       5,629.46          
128 Punto de agua fría PA - 1 pt 271.41         9.28                  8.50      17.78       4,825.25          
129 Punto de agua caliente PB pt 180.94         11.50                8.50      20.00       3,619.39          
130 Punto de agua caliente PA - 1 pt 180.94         11.50                8.50      20.00       3,619.39          
131 Llaves de paso de 1/2 " PB u 180.94         9.28                  8.50      17.78       3,216.83          
132 Llaves de paso de 1/2 " PA - 1 u 90.47           9.28                  8.50      17.78       1,608.42          
133 Llave de manguera  1/2 " lavandería y jardin frontal u 90.47           9.28                  8.50      17.78       1,608.42          
134 Montante de agua potable - recorridos interiores varios diámetros ml 1,403.04     3.03                  3.03      6.05         8,493.67          
INSTALACIONES ELECTRICAS 99,281.94          
135 Salidas de iluminación PB pto 768.99         14.31                7.84      22.15       17,029.57        
136 Salidas de iluminación PA - 1 pto 497.58         14.31                7.84      22.15       11,019.13        
137 Salida conmutadores pto 90.47           20.23                8.96      29.19       2,640.40          
138 Salida tomacorrientes PB pto 542.81         17.19                7.84      25.03       13,584.66        
139 Salida tomacorrientes PA - 1 pto 814.22         17.19                7.84      25.03       20,376.99        
140 Salidas telefónicas - solo guía y tubería pto 271.41         12.57                7.84      20.41       5,540.22          
141 Salidas especiales pto 316.64         22.37                8.96      31.33       9,921.63          
142 Tablero de distribución u 45.23           29.70                6.72      36.42       1,647.44          
143 Brakers de 30 amp u 45.23           7.25                  2.24      9.49         429.13             
144 Brakers de 20 amp u 316.64         7.25                  2.24      9.49         3,003.91          
145 Acometida desde tablero distribución a medidor ml 618.99         9.41                  4.48      13.89       8,600.76          
146 Acometida vertical telefónica solo tubería y guía ml 247.59         5.25                  4.48      9.73         2,408.35          
147 Cajas de paso 10*10 u 226.17         4.36                  4.48      8.84         1,998.46          
148 Obra civil tablero de medidores u 45.23           19.42                4.48      23.90       1,081.28          
OBRAS EXTERIORES 30,195.60          
149 Rasanteo patio posterior m2 775.80         0.04                  0.54      0.58         450.21             
150 Acera frontal y posterior m2 1,250.55     8.46                  7.16      15.61       19,527.28        
151 Escobillado en acera frontal y posterior m2 1,250.55     2.27                  2.86      5.13         6,419.07          
152 Media caña botella en aceras ml 865.34         1.18                  1.00      2.18         1,885.03          
153 Jardin frontal y posterior m2 777.86         1.97                  0.50      2.46         1,914.00          
ENTREGA FINAL 16,145.79          
154 Desalojo de escombros m3 1,424.07     2.10                  0.90      3.00         4,272.22          
155 Traslado de material fuera de obra m3 1,424.07     3.00                  -        3.00         4,272.22          
156 Limpieza general interior m2 5,414.07     0.50                  0.90      1.40         7,601.35          
TOTAL ( $ ) 1,968,669.87     
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